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1. FEJEZET - SZERZODO FELEK -
MEGHATAROZASOK

1.1. — A Szerz6dé felek megnevezését a Kiilonos
Szerz6dési Feltételek tartalmazzak.

1.2.- Meghatarozésok

A jelen Altalanos  Szerzédési  Feltételek
tartalmazzak a  SADE-Magyarorszag  Kft.
(székhelye: 1117 Budapest, Budafoki ut 7274.,
cégjegyzékszama:  Fovarosi  Birbésag,  mint
Cégbirosag Cg.01-09-680188, MKIK nyilvantartasi
szama: 11A00684) és partnerei kozotti vallalkozasi
jellegi  szerzédéses  kapcsolatok  altalanos
szabalyait, amelyek annyiban alkalmazandok
amennyiben azoktdl a Felek a Kiilonos Szerz6déses
Feltételekben (Vallalkozasi Szerzédésben) el nem
térnek. Ilyen eltérés vagy ellentmondés esetén a
Kiilonds Szerzodéses Feltételekben megallapitott
rendelkezések els6bbséget élveznek és megfelelden
iranyadok a felek kozotti vallalkozasi jogviszonyra.

Vallalkozasi szerzédés

(vagy Szerz6dés)

a Megrendeld és a Vallalkozo kozott a vallalkozas
targyara nézve létrejott szerz6dés, amely magaban
foglalja a vallalkozasi szerz6dés Altalanos
Szerz6dési Feltételeit, a vallalkozasi szerzddés
Kilonds Szerzodési Feltételeit, a szerzodéses
specifikaciot, a szerz6dés miiszaki
tervdokumentacioit, a szerz6dés arlistajat, sziikség
szerint a Vallalkozo arajanlatat és a megrendelést.

Kivitelezési idotartama

A vallalkozas keretében megvaldsitandd munka
kezdési és a befejezési idépontja kozotti idészak,
vagy ezeknek barmely része a Kiilonds Szerz6dési
Feltételekben meghatarozottak

szerint.

Villalkozo

a Kiilonos Szerzodési Feltételekben megnevezett
gazdalkodd szervezet és ennek jogutddjai, akinek
palyazatat, ajanlatat a Megrendeld elfogadta.
Megrendeld

a Kiilonds Szerzddési Feltételekben ekként
megjelolt gazdalkodd szervezet illetve annak
jogutddjai, aki a Vallalkozoval all szerzédéses
jogviszonyban.

Beruhazo

a fovallalkozoi/generalkivitelez6i  szerzédésben
Megrendeloként megjelolt gazdalkodd szervezet

illetve annak jogutoddjai, aki a Megrendelével all
szerzédéses jogviszonyban ¢€s akihez a Megrendeld
ajanlatat, palyazatat benyujtotta a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzodés targyat
képezé munka megvalositasara.

Villalkozéi dij

a Kiilonds Szerzédési Feltételekben meghatarozott
Osszeg, amely a Vallalkozé részére fizetendd a
vallalkozas  targyat képez6 munka teljes
megvalositasaért illetve az esetleges
hibak/hianyossagok kijavitasaért.

Felek: a Megrendel6 és a Villalkozo6 egyiittesen.

Villalkozas targya a Kiilonds  Szerzdédési
Feltételekben  meghatarozott —munka, amely
elvégzésére Vallalkozo kotelezettséget vallal.

Tobbletmunka:

a vallalkozasi szerz6dés targyat meghatarozo
tervdokumentaciokban (ideértve a miszaki leirast,
terveket, agazati szabvanyokat is) szerepld de a
koltségvetésbe nem vagy nem kelld6 mértékben
felvett munka.

Potmunka: a  szerz6dés  alapjat  képezd
dokumentacioban nem szerepld kiilon megrendelt
munkatétel.

Kiviteli terv: jogszabalyokban meghatarozott
tartalml és részletességli miiszaki megvaldsitasi
tervdokumentacio.

2. FEJEZET - A SZERZODES TARGYA

2.1. — A vallalkozasi szerz6dés targya a Kiilonos
Szerz6dés Feltételekben meghatarozott munka,
amelyet Megrendeld6 megrendel, és amelynek
elvégzésére Vallalkozo kotelezettséget vallal a jelen
Szerz6dés és mellékleteinek megfeleléen. A munka
pontos megnevezése, leirasa és miiszaki tartalma, a
tervdokumentacio, a masodlagos szolgaltatasok a
Kiilonds  Szerzddési  Feltételekben  keriilnek
meghatarozasra. A Vallalkozo a részletes miszaki
tartalmat ellendrizni koteles annak érdekében, hogy
a szerz6dés targya megvalosithato legyen.

2.2. — Jelen vallalkozasi szerz6dés teljes egészében
tartalmazza a Felek megallapodasat, ideértve a
vallalkozoi  teljesitéssel  kapcsolatos — miiszaki
tervezési munkat, masodlagos vagy jarulékos
szolgaltatast és munkat is. Kovetkezésképpen a
jelen vallalkozasi szerz6dés aldirasa hatalytalanitja
a Felek kozott irdsban vagy szdoban létrejott
barmely a  szerz6dés targydra  vonatkozd
kotelezettségvallalast vagy egyéb megallapodast, és
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egyuttal azok helyébe 1ép. Felek kifejezetten
rogzitik, hogy a Megrendel6 és a Vallalkozé altal
egyébként hasznalt barmilyen altalanos szerzddési
feltétel vagy mas ilyen dokumentumok a jelen
Szerz6désre nem alkalmazando.

2.3. — A Felek a Megrendelé ¢és a Vallalkozd
viszonyaban a vallalkozas targydra vonatkozolag
szerzodéses feltételnek tekintik a Megrendeld ¢és a
Beruhazo kozott 1étrejott kiilon
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6désben
meghatarozott jogokat és kotelezettségeket. A
Vallalkozo elismeri, hogy a Megrendeldtol kapott
tajékoztatas alapjan teljes mértékben megismerte a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzodést (kivéve
a Beruhdzo araira vonatkoz6 rendelkezéseket), az
ehhez valé hozzaférést a Megrendeld (Beruhdzé
hozzajarulasa esetén) biztositja. Vallalkozd az
abban foglalt kotelezettségeket jelen szerzodés
keretében magara nézve kotelezonek fogadja el.

2.4, — Villalkoz6é kozvetleniil Megrendel6vel
koteles a kapcsolattartdsra. Jelen vallalkozasi
szerz6dés semmilyen kitétele nem értelmezhetd
ugy, mint amely a Beruhazo és a Vallalkozé kozotti
viszonyt megalapoznd. A  Villalkozé vagy
képviselgje a Beruhazd felé kozvetleniil nem
fordulhat értesités vagy mas kozlés formajaban,
ugyanigy a Beruhdz6 mas alvallalkozdja vagy
barmely mas partnere felé sem, kivéve, ha azt a
Megrendeld eldzetesen irasban jovahagyta, vagy azt
a Felek a Kiilonds Szerzédési Feltételekben
kifejezetten rogzitették.

3. FEJEZET - KIVITELEZES

3.1. — A Vallalkozo koételes viselni a vallalkozas
targyat képezd munka koltségeit, ugy mint a
munkaerd toborzasat, a bérek, jarulékai és egyéb
terhei kifizetését, és kalkulaciok végzését, az anyag
és a munkaeszk6zok leszallitasat ¢s munkaba
allitasat, adok és illetékek megfizetését, biztositasi
dijak befizetését valamint a kivitelezés soran
felmeriilé jogszabalyokban elGirt hatdsagi dijakat,
stb. és minden olyan egyéb koltséget, mely a
Kiilonds Szerzédési feltételekben meghatarozott
eredmény  megvalositasahoz  sziikséges. Az
esetlegesen a Megrendel6t terhelé szolgaltatasokat,
anyagbiztositasok ¢és leszallitdsokat a Kiilonos
Szerz6dési Feltételek jelolik meg.

3.2. — A Vallalkozo koteles betartani a szakmai
eléirasokat, jogszabalyi el6irasokat és
rendelkezéseket, a vonatkozd szabvanyokat, a
Vallalkozasi szerz6désben és a
Fovallalkozoi/generalkivitelezoi szerz6désben
eloirtakat, illetve mindazt, ami ezekbol kovetkezik,
igy kiilonosen a kivitelezési, 1étesitési engedélyben,
kozszolgaltatok, iizemeltetok  engedélyeiben,

illettkes ~ kozigazgatasi  szervek,  hatosagok
el6irasaiban és engedélyeiben, kozteriilet-igazgatasi
szervek engedélyeiben, a munkalatok folytan
érintett tulajdonosokkal kotott megallapodasokban
meghatarozott eldirdsokat, utasitasokat, stb. Jelen
vallalkozasi szerz6dés aldirasaval a Vallalkozo
elismeri, hogy e fenti rendelkezéseket teljes
mértékben megismerte.

3.3. — Vallalkozo vallalja, hogy a jogszabalyoknak
megfelelden a kivitelezés id6tartama alatt felelés
miiszaki  vezeté  iranyitja a  kivitelezési
munkalatokat. A felelés miiszaki vezetd személyét
és telefonszamat, névjegyzéki szamat a Kiilonds
Szerzddési Feltételekben fel kell tiintetni. A felelds
miiszaki vezetd jelenléte a munkateriileten a munka
kivitelezése soran minden szakaszban biztositott
kell legyen, rovidebb tavollét esetén pedig elérhetd
legyen telefonon.

Amennyiben 3 egymast kovetd napon hidnyozna,
tavollétérdl a Vallalkozo elGzetesen értesiteni
koteles a Megrendel6t, és a Megrendeld kérésére
azonos képesitéssel és felhatalmazassal rendelkez6
helyettesrdl kell gondoskodnia

A Villalkozé meghatalmazott képviseldje koteles

elfogadni és  teljesiteni a  Megrendeld
képviseldjének  utasitdsait. ~ Amennyiben a
Megrendeld a Vallalkozé képviselgjét

alkalmatlannak tartja feladatai ellatasara, az errél
sz010 irasos értesités — amelynek tartalmaznia kell a
kifogasolas indokait — kézhezvételét kovetéen a
Vallalkozoénak haladéktalanul vissza kell hivnia a
helyszini képviseldjét és egyidejiileg a Megrendeld
altal jovahagyott 0j képvisel6t kell kineveznie a
Vallalkozas targyat képez6 munka iranyitasara és
feliigyeletére. Amennyiben Vallalkozé nem biztosit
szakmailag megfeleld, Megrendeld altal elfogadott
képviseldt, stulyos szerzodésszegést kovet el, és
koteles Megrendeld részére a szerzédéses Osszeg
0,5%-anak megfeleld kotbért fizetni a
szerzOdésszegéssel  érintett  napokra, illetve
Megrendelének jogaban all a szerz6dést azonnali
hatallyal felmondani.

3.4. — Vallalkozo koteles épitési naplot vezetni a
kivitelezés idészaka alatt hatalyos jogszabalyi
eldirasoknak — 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol (a
tovabbiakban: , Korm. rendelet” vagy ,,Rendelet”) —
és szerz6dési rendelkezéseknek megfelelden. Az
épitési naploban Vallalkozo koteles idérendben
leirni a napi munkak menetét, illetve fel kell
jegyeznie a munka mindségét vagy hataridejét
befolyasold jelentésebb adatot és koriilményt,
valamint a felek tudomadséra jutott az épitést érintd
veszélyhelyzetet, tényeket és korlilményeket,
amelyek kotelezettségeik szerzodésszeri teljesitését
veszélyeztetik. A kivitelezés kdrnyezetében fellépd
veszélyhelyzetrdl a bejegyzésre jogosultak egymast
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az épitési naploban értesitik. Az épitési naplot a
kivitelezés ideje alatt az épitési munkahelyen
hozzaférhet6 helyen kell 6rizni, innen a napl6 csak
hatésdgi, birdsagi eljarasban valé felhasznalas
céljabol vihetd el. Az eljaras ideje alatt a
bejegyzéseket kiilon iven kell vezetni, majd azokat
az épitési naplohoz kell mellékelni. Ha az épitési
naplo elvész vagy megsemmisiil, errél kozdsen
jegyzékonyvet kell felvenni, és a naplot a
rendelkezésre allo6 adatok alapjan haladéktalanul
wjra kell rogziteni. Megrendeld képviseldje az
épitési naplot a fenti hivatkozott rendeletben eldirt
rendszerességgel ellendrzi és alairja. A Megrendeld
az épitési naplohoz szabadon hozzaférhet.

Az ¢épitési naploban Megrendeld altal tett
bejegyzésekre, észrevételekre, kiilonds tekintettel
az épitési naploban elrendelt hataridokre és miiszaki
tartalomra Vallalkozé 3 napon beliil észrevételezni,
reagalni koteles, ennek hianyaban a valamennyi
Megrendel6i  bejegyzés a  Vallalkozo  altal
elfogadottnak mindsiil.

3.5. - A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a részére
atadott kozmili tervek — ellenkezd megjeldlés
hianyaban — tajékoztatd jellegliek, a Vallalkozok a
terlileten talalhatdé kozmiivek elhelyezkedését sajat
koltségén ellendrizni koteles.

3.6. — Vallalkozo kételes a kivitelezés mindségét
dokumentalni.

A Vallalkoz6 koteles a munka megkezdése el6tt
mindsitési és mintavételi tervet késziteni, melyet
koteles Megrendeldvel jovahagyatni. A Vallalkozo
altal készitett mindsitési és mintavételi terv
tartalmanak — minimalisan — meg kell felelnie a
Beruhazo altal tamasztott kovetelményeknek. A
terv Megrendeld felelés miiszaki vezetdje altali
jovahagyasa Vallalkoz6t nem mentesiti a hatalyos
jogszabalyok, hatdésagi rendelkezések, szabvanyok
altal meghatarozott el6irasok betartasa alol. A
munka végzése folyaman Vallalkozo koteles a
mintavételi tervben elbirt ellenérzéseket elvégezni,
megfeleléen dokumentalni, s legkésdbb az atadasi
dokumentacioban  mindezeket mellékelni. A
mindsitési és mintavételi terv tartalmazza:

- a beszallitott anyagok ellenérzésének és mindségi
bizonylatolasdnak modjat,

- a munkateriileten végzendé mindségellenérzések
szamat, idejét, bizonylatolasat, mint ellendrzési
pontokat,

- az ellen6rz6 mérések szamat, idejét, pontos helyét,
kiilonos tekintettel a fiiggetlen akkreditalt
laboratériummal végzett vizsgalatokra,

- az ellenérzések soran vizsgalt paramétereket,
elfogadhat6 értékiiket, vizsgalanddé mennyiségeket,

- a minbéségi eltérések esetén  sziikséges
intézkedéseket.

A  mindségtantisitassal kapcsolatos vizsgalatok,
engedélyek koltségei a Vallalkozot terhelik.
Amennyiben Vallalkozé nem tudja bizonyitani az
adott szerzédéses munkarész megfelelé mindségi
teljesitését, ugy Megrendelé jogosult Vallalkozo
koltségére potolni az elmaradt vizsgalatokat, ill.
beszerezni mindségellendrzd intézet (pld.: EMI)
szakért6i véleményét.

Az ellenOrzésnél hasznalt méréeszkozok vagy
miszerek kalibralasat a Vallalkozo biztositja és
kételes a vonatkozd dokumentumokat a kivitelezés
megkezdése elétt Megrendeld rendelkezésére
bocsatani, az épitési naploban az azonositojukat
rogziteni.

3.7. — Vallalkoz6 szigoru kotelezettséget vallal a
kivitelezés ideje alatt a hatalyos kdrnyezetvédelmi
eléirasok betartasara. A Vallalkozo  koteles
munkajat a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendeletben, a
44/2000. (X11.27.) EUM. rendeletben, a 2000. évi
XXV. torvényben, a 2000. évi XLIII. tdrvényben,
ill. a 164/2003 (X.18.) Korm. rendeletben
eldirtaknak megfeleléen végezni. A Megrendeld
altali teriiletatadastol kezdve Vallalkozo teljes és
kizarélagos feleldsséget wvallal a tevékenység
végzEsebol szdrmazd vagy a tevékenység alatt a
munkateriileten felfedezett hulladékért, ideértve azt
a hulladékot is, amely a Megrendel6 altal
rendelkezésre bocsatott, leszallitott, vagy raktarbol
kihozott anyagokbal, munkagépekbdl,
berendezésekbdl szarmazik.

Vallalkozo sajat koltségére koteles nyilvantartani,
bevallani és artalmatlanitani minden hulladékot a
jogszabalyi eldirasoknak  megfelelden. A
Vallalkoz6é ezuton nyilatkozik, hogy csak olyan
veszélyes anyagokat (olajok, zsirok, benzinek,
higitok, gyantak, festékek, stb.) tarol és hasznal fel
munkavégzése soran, amelyre vonatkozoan a
hatosag altal kiadott tevékenységi engedéllyel bir.
Ennek megfeleléen Vallalkozo koteles a veszélyes
anyagokat azonositottan, a kdrnyezeti karokozast
megeléz6 mddon tarolni és felhasznalni, valamint
Biztonsagi  adatlapjuk = hozzaférhetoségét a
helyszinen biztositani.

Az ¢épitési, illetve bontasi tevékenység befejezését
kovetden a Vallalkozo koteles elkésziteni és atadni
Megrendeld részére az épitési tevékenység soran
ténylegesen keletkezett hulladékrol a 191/2009. (IX.
15.) Kormdny rendelet 4. szamii melléklet szerinti
épitési hulladék nyilvantarto lapot, illetve a bontasi
tevékenység  soran  ténylegesen  keletkezett
hulladékrol a 191/2009 (IX. 15) Kormdny rendelet
5. szamu melléklet szerinti bontasi hulladék
nyilvantarto lapot.
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A Vallalkozé Kkijelenti, hogy Megrendelé
Integralt iranyitasi rendszer politikajat ismeri
(elérhetésége: www.sade.hu).

Villalkozdi kotelezettsége a munkateriilet, valamint
az igénybevett kozteriilet - jarda, tttest - folyamatos
tisztantartasa.

Vallalkozo koteles munkavégzésekor olyan gépeket
iizemeltetni, melyek a rendeletekben el6irt
zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

Vallalkozo ezen kotelezettségének megszegésével
akar a Beruhazonak, vagy Megrendel6nek, akar
harmadik személynek okozott karért kartéritési
feleldsséggel tartozik. Ezen feliil a Vallalkoz6 a
kotelezettségének megszegésével Osszefiiggésben
keletkezett hatdsagi hatarozatokban meghatarozott
birsagokat, biintetéseket és intézkedéseket viselni
koteles, fiiggetlentil attol, hogy ki ezek tényleges
cimzettje.

A Vallalkozo koteles a mindségi és kornyezeti
teljesitésre, a munkabiztonsagra és,
egészségvédelemre, valamint a tlizvédelemre
vonatkoz6  dokumentumokat a  Megrendeld
képviseldjének kérésére bemutatni, atadni. Koteles
az altala feljegyzett hianyossagokat a megadott
hataridén beliil ezen teriiletre vonatkozoan potolni,
illetve a hibdkat korrigdlni. A munkatér és a
kornyezet altalanos rendjére vonatkozo
jogszabalyok be nem tartasa esetén a Megrendel6 a
munkat le is allithatja, és ennek minden erkoélcsi és
anyagi vonzatat a Vallalkozora haritja.

3.8. — Vallalkozo kotelezi magat arra, hogy az
elvégzendd munkak mennyiségének, természetének
vagy milyenségének Megrendeld altal eldirt vagy
elfogadott valtozasat elfogadja, a
Fovallalkozoi/generalkivitelezoi szerzOdésben
meghatarozott és Vallalkoz6 munkarészét érintd
kereteken beliil. Ennek megfeleléen kotelezi magat
az irasban igy elrendelt tobbletmunka, potmunka
vagy modositas elvégzésére.

3.9. - A jelen Szerz6dés mellékletében nem
szerepld és jogszabalyok altal nem eldirt Pétmunka
csak akkor végezhetd, ha abban a felek elézetesen
irasban  megallapodnak. A  megallapodasnak
tartalmaznia kell a pétmunka dijat és a kivitelezési
hataridejét. A potmunkak ajanlatat a Vallalkozo a
sziikséges mellékletekkel egylitt nydjtja be, amelyet
a Megrendel6 irasban jovahagy, vagy elutasitja. A
potmunkak elszamolasa a jelen Szerzédés alapjan
torténik. Amennyiben 0Osszehasonlitd egységarat
tartalmazo kiiras tételei nem allnak rendelkezésre, a
Vallalkozénak  potajanlatot  kell leadni  és
engedélyeztetnie a Megrendeldvel. A poétajanlat
kalkulaciés alapjat a szerzOdésben szerepld
egységarak  kalkulaciés  alapja  jelenti. A

potmegrendelésekre az ajanlatkérés idevonatkozo
eléirasai ¢és a jelen Szerzédés rendelkezései
érvényesek.

3.10. — A Villalkozé nem modosithatja a miiszaki
dokumentaciét, a  kiadott  utasitasokat, a
felhaszndlandé anyagokat, illetve a kivitelezés
soran elkésziilt mitargyakat a Megrendeld irasos
engedélye nélkiil.

3.11. — Vallalkoz6 sajat feleldsségére kalkulalja ki
és hatarozza meg a mitargyak hianytalan
kivitelezéséhez és a rendelkezésére bocsatott
mitargyak rendeltetésszerti, a létesitési engedélyes
tervnek megfeleld iizeméhez sziikséges kdltségeket,
sajat koltségén allitja eld a sziikséges kiviteli
terveket, a részletes koltségvetést, illetve sajat
koltségén szerzi be a sziikséges engedélyeket.
Téves, hidnyos kalkulacié esetén a Vallalkozo e
cimen a Megrendelével szemben tdbbletkoltséget
nem érvényesithet. E kiviteli terveket Megrendeld
rendelkezésére kell bocsatani még azel6tt, hogy a
Vallalkozo a kivitelezést megkezdené.

A Megrendelé altal elvégzendd ellenérzés nem
keletkeztet a Megrendelé 1észér6l semmilyen
felelosségvallalast a 1étesitmények, épitmények,
mitargyak tervei és kivitelezése tekintetében,
példaul azok szilardsdgara, stabilitasara és
szigetelésére vonatkozoélag, melyeket Vallalkozé
szamol ki ¢és hataroz meg teljes felelGssége
tudataban. Vallalkozé nem hivatkozhat a kiviteli
tervek Megrendelé altal elvégzett ellendrzésére,
illetve a Beruhazo jovahagyasara acélbol, hogy
elharitsa magarol a feleldsséget az altala elkovetett
hiba vagy mulasztas esetén.

Vallalkozé viseli a tervdokumenticid olyan
hianyossagabol adoédd  kovetkezményeket és
koltségeket, melyet a tdle elvarhatd gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést
megeléz6en nem jelzett.

Az esetleges javitdsok, pontositasok utin a
kivitelezési terveket és a kalkulaciokat Vallalkozo
koteles atadni a Megrendeldnek jovahagyasra.

3.12. — Amennyiben a kiviteli terveket a
Megrendeld biztositja, ugy Vallalkoz6 koteles
azokat feliilvizsgalni, illetve a munkateriiletet a
legnagyobb  koriiltekintéssel és  alapossaggal
megvizsgalni. A kiviteli tervek hidnyossagai miatt
Vallalkozé semmilyen tobbletkoltséget, kartéritési
igényt nem érvényesithet Megrendeldvel szemben.

A tervekben, koziizemi hozzajaruldsokban, illetve a
munkateriilet ataddsakor nem jelzett koézmiivek
megrongalodasaért a Vallalkozo felelsséget vallal
és a karesetek megelozése érdekében — sziikség
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szerint — koteles egyiittmitkodni a kézmiivek pontos
helyének meghatarozasaban.

3.13. - Abban az esethen, ha egyes
munkafolyamatokhoz részben vagy egészben
Megrendel6 biztositja a sziikséges anyagot, esetleg
eszkozoket, az 4atadott anyag vagy eszkdz a
Megrendeld ¢és a Vallalkozé kozott megtortént,
irasban  rogzitett  atadas-atvételét — kdvetden
Vallalkozo az  atvett anyagért, eszkozért
felelosséggel tartozik. Az eszkozoket koteles
rendeltetésszeriien hasznalni és annak atadaskori
allapotat megOrizni. A Vallalkoz6 feladata a
Megrendeld altal biztositott anyagok mozgatasa és
munkateriiletre vald kiszallitasa, Orzése és tarolasa.
Az atadott és felhasznalt anyagokkal, eszkozokkel
koteles elszamolni. Megrendeld az el nem szamolt
anyagok, eszkozok koltségét jogosult Vallalkozd
részére kiszamlazni ¢és Vallalkozd barmely
esedékes szamldjaval szemben kompenzalds utjan
rendezni.

3.14. - Tervezési szerz6dés esetén alkalmazandd
tovabbi specialis szabalyok

Vallalkozé felelds azért, hogy az altala elkészitett
miiszaki-gazdasagi megoldas (terv) alkalmas a
Megrendeld altal meghatarozott cél elérésére,
megfelel a hatalyos jogszabalyoknak, valamint
azért, hogy a Megrendeld altal meghatarozott
célhoz a terveken kivilli egyéb, akar miszaki,
akar gazdasagi  beruhazds nem  sziikséges.
Amennyiben Vallalkoz6 altal készitett terv nem
felel meg a jelen bekezdés rendelkezéseinek az
ebbdl adodo tobblet koltségek Vallalkozot terhelik.

Vallalkozé (tervezd) koteles felhivni a Megrendeld
figyelmét, amennyiben hazai viszonylatban nem
ismert és/vagy nem alkalmazott miiszaki-gazdasagi
megoldast alkalmaz. Vallalkozo felelssége ebben
az esetben sem korlatozott.

Vallalkoz6 szavatol azért, hogy a teljesités targyat
képezé megoldasokra harmadik személynek nincs
olyan joga, amely a felhasznalast korlatozna vagy
akadalyozna.

Vallalkozé koteles a szerzodés targyat képezd
terveket szerkeszthetd, digitalis formaban is a
Megrendel6 rendelkezésére bocsatani.

A felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeld
a tervekkel kapcsolatos rendelkezési jogat kikoti.

Villalkoz6 fentiekre tekintettel felhasznaldsi jogot
enged a Megrendelének az 4ltala elkészitett és
atadott munka tekintetében. A Megrendelé az
elfogadott dokumentumon jogosult a
felhasznalashoz sziikséges valtoztatasokat
végrehajtani, illetve végrehajtatni.

Felek fentieket a vallalkozasi dij meghatarozasanal
kifejezetten figyelembe vették.
4. FEJEZET - A MEGRENDELO
KOTELEZETTSEGEI

A Megrendeld biztositja:

a) a munka Osszehangolasat ¢és iranyitasat
munkateriileten dolgozé valamennyi szerzddéses
vallalkozoja kozott,

b) a munkateriiletet munkavégzéshez rendelkezésre
bocsatja,

c) Megrendel6 a kivitelezés megkezdése el6tt
Vallalkozé rendelkezésére bocsatja a jelen
Szerzdés teljesitéséhez sziikséges ¢és Kiilonos
Szerz6dési Feltételekben meghatarozott terveket és
dokumentaciot, illetve anyagokat,

d) egyéb specialis feladatokat, amelyeket a Kiilonos
Szerzddési Feltételek tartalmazhatnak.

e) Az Afa tv. 142.§-a (1) bekezdésének b) pontja
értelmében a szolgaltatas igénybevevoje
(Megrendeld) elozetesen és irasban koteles
nyilatkozni a szolgaltatas nyGjtdjanak (Vallalkozo)
jelen szerz6dés mellékleteként talalhato nyilatkozat
kitoltésével az olyan épitési-szerelési munka
esetében, amely ingatlan létrehozésara, bovitésére,
atalakitasara vagy egyéb megvaltoztatasara iranyul
feltéve, hogy a tevékenység ¢épitési hatosagi
engedély-koteles.

5. FEJEZET - VALLALKOZO

KOTELEZETTSEGEI

Vallalkozé magara nézve kotelezOnek ismeri el a
Megrendelét a  fovallalkozoi/generalkivitelezdi
szerz6dés alapjan terheld kotelezettségeket a jelen
Szerzddés targyat képez6 munka tekintetében.
Ebbol kovetkezéen Vallalkozd koteles minden
intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a
Megrendelé kell6 id6ben eleget tudjon tenni a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzOdésben
meghatarozott kotelességeinek. Vallalkozo koteles
kiilonosen:

a) a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani azokat a
dokumentumokat, amelyeket a Megrendelé a
fovallalkozoi/generalkivitelezoi szerz6dés
értelmében a Beruhazo felé benytjtani koteles,

b) az épitési munkahely és az épitési koriilmények
ismeretében a szakmai észrevételeket,
megjegyzéseket megfogalmazni a szamara atadott
tervekkel kapcsolatban,

c) irasban azonnal értesiteni a Megrendel6t a
kozvetleniil hozza intézett megjegyzésekrdl és
reklamaciokrol, panaszokrdl, valamint minden
olyan eseményrdl, amely erre okot adhat,
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d) tartézkodni attdl, hogy a Beruhazo részére
arajanlatot tegyen a megrendelésre vonatkozodlag és
attol is, hogy végrehajtson barmely a jelen
Szerz6désre vonatkozd utasitast, amely nem a
Megrendel6tdl szarmazik,

e) a Megrendeld kérésére, a Szerzddés iddtartama
alatt igazolnia kell alkalmazottja vagy megbizottja
szakmai képesitését a jelen Szerz6dés targyat
képezd megrendelésre vonatkozodlag,

f) a Megrendelé altal megrendelt anyagokat a
munkateriileten a Megrendelé képviseldjének
tavollétében is atvenni, feltéve, hogy arra eldzetes
felhatalmazast kapott. A Vallalkozo koteles a
leszallitott terméket atvétel eldtt mindségileg és
mennyiségileg  ellendrizni, az  atvételt a
szallitolevélen alairassal €s pecséttel igazolni, majd
a Megrendeld részére atadni. A Megrendeld
raktarhelyiségéb6l anyagot kivételezni csak a
szallitolevél alairasaval és Dbélyegzovel torténd
ellatasaval lehet,

g) az eltakarasra kerild munkarészrél a
Megrendel6t munkafazisonként az eltakaras el6tt 3
nappal értesiteni €s részére az ellenérzés
lehetdségét biztositani. Amennyiben Vallalkozo ezt
elmulasztja, gy az eltakarast kovetden is sajat
koltségén koteles biztositani a Megrendel$ szamara
a megtekintés lehetdségét,

h) minden felvilagositast megadni a jelen Szerz6dés
teljesitéséhez igénybevett munkaerdrdl és
munkaeszk6zokrol,

i) az anyagellatasrol  hozott intézkedések
ellenérzését  megkonnyiteni (megrendelések,
visszaigazolasok),

j) beszamolni azokrol a kotelezettségvallalasokrol,
amelyek a munkaszervezést és a munkavégzést
érinthetik,

k) kelld6 id6ben irasban jelezni kifogasait a
munkaszervezést illetben,

1) az érintett vallalkozok részvételével folytatandd
koordinacios értekezletre és a Megrendeld vagy
annak képviseldje ¢és a Vallalkozdé kozotti

értekezletre képviseldt kiildeni olyan
felhatalmazassal,  hogy  képes legyen a
munkavégzéssel kapcsolatos dontések
meghozatalara,

m) alkalmazkodni az irasos utasitasokhoz a jelen
Szerz6dés altal meghatarozott kotelességeinek
keretén beliil,

n) eltlrni, hogy ellenérizzék kotelezettségei
végrehajtasat,

0) lecserélni a Megrendel6 altal kifogasolt
alvallalkozojat, helyszini  alkalmazottjat, az
ajanlattol  eltéréen alkalmazott technologidjat,
eszkozeit, anyagait

p) tartozkodni a kivitelezéssel kapcsolatban
nyilvanos kozlemények tételétdl, illetve reklamok
kihelyezésétol,

q) a jelen Szerzddés targyat képez6 munkalatok
elvégzése soran a jogszabalyoknak megfeleléen
bejelentett és foglalkoztatott munkaerdt alkalmazni,

és ezt esetleges alvallalkozoival szemben is koteles
megkdvetelni,

r) a jelen szerzédés teljesitése folyaman
(szerz6désben, épitési naploban stb.) részére eloirt
kivitelezési rész-, és véghataridéket betartani.

A Vallalkozo6 vallalja, hogy a szerzddéses feladatai
soran hasznalt munkagépei miiszaki allapota
megfeleld, a biztonsagos- ¢és egészséget nem
veszélyeztetd munkavégzésre alkalmasak, az altala
biztositott gépkezeldk foglalkoztatasa jogszeril, az
adott tipusra érvényes kezel6i jogositvannyal
rendelkeznek. A Vallalkozé a gépek miiszaki
allapotat havonta koteles ellendrizni.

A Vallalkoz6 kotelezi magat arra, hogy
amennyiben munkagépei barmelyike meghibasodik,
azt 24 oran belill megjavitja, megjavittatja illetve
potolja. Amennyiben erre nem keriil sor, Ggy a
Megrendelonek — valasztdsa szerint — lehetdsége
van helyette munkagépet biztositani a Kiilonos
Szerz6déses Feltételekben meghatarozott bérleti
dijért, Amennyiben a Megrendeld felajanlja a
munkagép biztositasat, a Vallalkozo koteles azt a
Kiilonos SzerzOdéses Feltételekben, illetve az 5/A
fejezetben meghatarozott feltételekkel igénybe
venni. A bérleti dij megfizetésén tal a Vallalkozo
teljes korGien vallalja a munkagépek lizemeltetési
koltségeit, ami magaban foglalja a felhasznalt
lizemanyagot is. A Dbérleti dij Osszegét a
Megrendel6 a Vallalkozonak fizetend6 vallalkozasi
dijba jogosult beszamitani.

A Megrendeld fenntartja a jogot a szolgaltatas
dijainak megvaltoztatasara a Vallalkozé
informalasa mellett, ha a kalkulacio alapjat képez6
barmely  koltségtényezben a  Megrendeldn
kiviilallo okokbol (add, hatosagi dijak, biztositasi
dijak, stb.) pénziigyi valtozas torténik.

Vallalkozé vallalja, hogy a munkavédelemrdl sz6lo
1993. évi XCIII. Munkavédelmi térvény, valamint
a tlzvédelemrdl szolo 1996. XXXI. Tizvédelmi
torvény, és a 28/2011 IX. 6. BM rendelettel kiadott
Orszagos Tluzvédelmi Szabalyzat alapjan az alabbi
kotelezettségeknek  eleget tesz, és azt a
munkavégzés soran betartja, illetve betartatja az
épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvalositandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrél szolo 4/2002 (I11.20.) SzCsM-
EiM egyiittes rendelet rendelkezéseinek
figyelembe vételével.

Ennek keretében a Vallalkozo kiilonosen:

- Biztositja, hogy a felvonulasi teriileten dolgozok
részére a kotelez0 munkavédelmi és tlizvédelmi
oktatdst és a sziikséges vizsgaztatasokat elvégzi,
illetve elvégezteti,
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-A  munkateriileten helyszini kockazatértékelést
készit és megteszi a sziikséges intézkedéseket a
megallapitott veszélyforrasokbol adodé kockazatok
elfogadhat6 szintre torténd lecsokkentésére,

- biztositja a dolgozd részére a munkakdrben
el6forduld  veszélyforrdsokkal =~ szemben a
kotelezben eldirt egyéni védofelszereléseket, azok
hasznalatat és a mindségét rendszeresen ellendrzi,

- ellendrzi, hogy a felhasznalt anyagok, eszkdzok,
szerszamok ~ megfelelnek-e a  biztonsagos
munkavégzés kovetelményeinek,

- biztositja, hogy a munkavallalok az iddszakos
kotelez6  alkalmassagi ~ orvosi  vizsgalattal
rendelkezzenek,

- rendszeresen ellen6érzi a  munkahelyek
alkalmassagat, az egészséget nem veszélyeztetd és
biztonsagos munkavégzésre,

- az alkalomszeri tlizveszélyes tevékenységet
irasban engedélyezi, illetve elrendeli, sziikség
esetén jovahagyatja.

- a munkateriiletét ellatja a tlizveszélyességi
osztalyba sorolasnak megfeleléen eldirt tlizoltd
késziilékekkel, azokat az eldirt 1d6k6zonként
ellendrizteti,

- munkabaleset esetén a kivizsgalast és a sziikséges
intézkedéseket elvégzi, illetve elrendeli.
Amennyiben a Vallalkoz6 a munkabaleset
kivizsgalasa sordn a Megrendeld felelosségét
valdszinisiti, haladéktalanul koteles a Megrendel6t
a kivizsgalasba bevonni, ellenkezd esetben
semmilyen anyagi-, erkolcsi kartéritésre nem tarthat
igényt a Megrendelével szemben.

- gondoskodik arr6l, hogy a munkaeszk6zok eldirt
iddszakos biztonsagi feliilvizsgalat, érintésvédelmi
vizsgalat és a megfeleld karbantartds biztositott
legyen (amely érvényes a

koleson adott és kapott termeléeszkozokre is),

- gondoskodik arr6l, hogy a munkateriileten az
anyagtarolds, anyagmozgatas, a kozlekedési utak
megfeleljenek az egészséges ¢és biztonsagos
munkavégzés feltételeinek,

- a munkateriiletén megkdveteli a munkafegyelem
betartasat. Amennyiben Megrendeld
munkavédelemmel kapcsolatos kifogésait,
utasitasait Vallalkozé 24 o6ran beliil nem hajtja
végre, ugy Megrendelének joga van a
munkavédelmi hianyossagokat Vallalkozé
koltségére megsziintetni, mindez azonban nem
mentesiti  Vallalkoz6t a munkavédelmi és
munkabiztonsagi szabalyok betartdsara iranyuld
kotelezettsége és ennek jogkovetkezményei aldl.

Kozbeszerzési eljaras kapcsan kotott Vallalkozasi
Szerz6dés esetén a Vallalkozo koteles mindenféle
korlatozastél mentesen lehetévé tenni, hogy az
Energia Kozpont, az Allami Szdmvevdszék, a
Kormany altal kijelolt belsé ellenérzési szerv, a
fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstar, illetve
az Iranyitdo Hatdsag és a Kifizetd Hatosag, tovabba
az Eurdpai Bizottsag, az eurdpai Korrupcioellenes

Iroda és az Eurdpai Szamvevoszek, illetve egyéb
allami vagy unidés szerv vagy hatoésag a
Vallalkozasi Szerzddéssel kapcsolatos
dokumentumokat  atvizsgalja vagy helyszini
ellenérzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és
teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmely
mas egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos
dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
konnyen hozzaférhetéknek kell lenniiik, ugy kell
6ket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Ezek a vizsgdlatok az atadas-
atviteli igazolas kiadasat kovetd hét éven beliil
torténhetnek meg.

5./A FEJEZET - BERLETI JOGVISZONY

Amennyiben a kivitelezési tevékenység soran
Viallalkoz6 a Megrendel6tdl barmilyen gépet,
eszkozt (a tovabbiakban: ,,Gép”-et) bérel, akkor a
Felek kozott kiilon bérleti szerz6dés nem jon létre,
hanem a bérleti jogviszonyra az ASZF vonatkoz6
rendelkezésein tul a kdvetkezd rendelkezéseket kell
alkalmazni:

1. A Vallalkozénak a Gép(ek)re vonatkozo
hasznalati ¢és birtoklasi joga a Gép atadas-
atvételével kezdddik és az  atadas-atvételi
jegyz6konyvben  meghatarozott  ideig  tart.
Vallalkoz¢ kijelenti, hogy a jegyz6kdnyvet nevében
alair6 munkavallaldja, alvallalkozdja, megbizottja
stb. képviseleti jogosultsagat a bérleti jogviszonnyal
kapcsolatban jelen szerzodés alairasaval elismeri. A
Megrendeld részérél a bérleti jogvisszonnyal
kapcsolatban  eljarni  jogosult a Megrendeld
projektvezetdje, illetve felelds miliszaki vezetdje.

2. Felek az atadas-atvételi jegyz6konyvben
rogzitik a bérleti jogviszonyra vonatkozd fobb
rendelkezéseket (Gép tipusa, azonositdja, allapota,
felszereltsége, darabszam, kilométerszamlalo allasa,
elszamolas modja, gépkezel biztositasa, atvétel
helye, ideje, stb.)

3. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra,
hogy a Gépet tovabbi bérbe-, vagy mas
jogosultsaggal nem rendelkez részére torténd
hasznalatba illetve zalogba nem adja, egyéb mas
moédon meg nem terheli, azt szerz6désben, vagy
egyébként semmilyen feltétellel le nem kétheti.
Vallalkozé az atadas-atvételi jegyzokonyvben
meghatarozott idépontban koteles a Megrendeld
részére a Gépet visszaszolgaltatni, azt visszatartani
semmilyen jogcimen nem jogosult. Felek a bérlet
idotartamat egy kozosen alairt jegyzékonyvben
modosithatjak.

4. Amennyiben a bérlet idétartama alatt a
Gépet ellopjak, megsemmisiil, vagy a Vallalkozo
azt egyéb okbodl nem szolgéltatja vissza hataridore,
koteles a Gép biztositd altal nem téritett (illetve
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biztositas hianyaban a teljes) birtokbaadaskori
értékét a Megrendeld részére megfizetni.

5. Felek rogzitik, hogy a Gép
visszaszolgaltatasa szintén atadas-atvételi
jegyzékonyv felvétele mellett torténik. Az atadas
soran a Felek rogzitik a Gépen szemmel lathato
hibakat, sériiléseket. Az atadas-atvételi
jegyzokonyv alairasat kovetden a Megrendelonek
10 nap all rendelkezésére, hogy a visszaadott Gépet
megvizsgalja, az esctlegesen keletkezett rejtett
hibakat felmérje, amelyekrdl a Vallalkozot
tajékoztatja. A felmeriildé hibak kijavitasanak
koltégeit a Vallalkozo koteles a Megrendeld részére
megtériteni Megrendeld felszolitasat kovetd 15
napon beliil.

6. A Vallalkoz6 koteles a Gépet
rendeltetésének megfeleléen hasznalni, valamint a
Gépre vonatkoz6 garancidlis és szavatossagi,
valamint az egyéb, a Gép kezelési utasitasaban 1évo
eléirasoknak eleget tenni, a hasznalathoz sziikséges
karbantarast  elvégezni. A  Gép  esetleges
meghibasodasanak iddtartamara a Megrendeld
cseregép biztositasara nem koteles.

7. Vallalkozo részére tilos a Gépen barminemi
maradand6 valtoztatds végrehajtasa, kiegészitd
eszk6z Dbeépitése, kivéve azok, amelyekhez a
Megrendeld elézetesen irasban hozzajarul.

8. A Megrendelé barmikor jogosult a Gép
allapotanak ellenérzésére.

9. A Vallalkoz6 felel a Megrendelével
valamint harmadik személlyel szemben a Gép
barmely okbol torténd teljes, vagy részleges
meghibasodasaért, megrongalodasaért,
megsemmisiiléséért, illetéleg a Gép altal okozott,
vagy mikodésével kapcsolatban bekovetkezett
minden karért és balesetért. A Vallalkozo koteles
minden  kareseményt  vagy  balesetet a
Megrendelével haladéktalanul, legfeljebb azonban
24 6ran belill irasban kdzolni.

10. A Megrendeld kizarja a Gép
meghibasodasabol eredd karért vald feleldsségét,
tovabba nem felel azokért a karokért, amelyek a
Vallalkozénak a meghibasodas miatti késedelembdl
vagy Vvalamely hataridd nem teljesitésébél
szarmaznak.

11. A SzerzOdés tartama alatt a Gép hasznalata
soran  felmeriillo, a  Vallalkozo  felrohato
magatartdsan alapulé birsag, dij és egyéb a
Szerzddésben nem rogzitett fizetési kotelezettség,
amelyek jogszabalyi el6irasok miatt keletkeznek, és
a Geép hasznalataval kapcsolatban meriilnek fel
(kiillonosen, amelyek hatdsagok, illetve egyéb

illetekes szervek hatarozatan vagy intézkedésén
alapul) a Valllakozot terhelik.

Az atadas-atvételi jegyzOkonyvben rogzitett dijrol a
Megrendeld havonta szdmlat allit ki Gépbérleti dij
cimén. Az elszamolds pontos modjat az atadas-
atvételi jegyzOkonyv rogziti, azzal, hogy a
Megrendeld a vallalkozoi dij, illetve a teljesitési,
vagy garancidlis visszatartds Osszegébe minden
esetben jogosult a bérlettel kapcsolatos minden dijat
és egyéb koltséget beszamitani. A bérleti dij
késedelmes fizetés esetén a Vallalkozo a Magyar
Nemzeti Bank altal kiadott mindenkori jegybanki
alapkamat  kétszeresének megfelel6  mértéka
késedelmi kamatot koteles megfizetni. A késedelmi
kamat az esedékesség napjatdl a tényleges teljesités
napjdig keriil felszamolasra.

12. A bérleti jogviszony megszliinik az
adasvételi-jegyzOkonyvben  rogzitett  hataridd
leteltével.

13. A bérleti jogviszonyt a Megrendeld
kiilonésen az alabbi esetekben mondhatja fel
azonnali hatallyal:

. ha a Villalkoz6 barmely  fizetési
kotelezettségének teljesitésével 15 napot meghalado
késedelembe esik,

. ha nem a megallapodasnak megfeleld célra
hasznalja a Gépet, vagy a szerzédéses feltételekbol
fakadd6 mas kotelezettségét oly mértékben nem
teljesiti, vagy szegi meg, hogy a Megrendeld ezzel
kart szenved, vagy ennek veszélye meriil fel,

. valamennyi egyéb olyan esetben, amely a
Vallalkozasi Szerz6dés felmondasara,
megszlintetésére jogositja a Megrendelot.

14. A bérleti jogviszonyt azonnali hatallyal a
Vallalkozé felmondhatja, ha a Megrendel6 a
szerz6désbol eredd 1ényeges kotelezettségének
barmelyikét a Vallalkozo irasbeli felszolitasa
ellenére sem, vagy csak szamottevl késedelemmel
teljesiti.

15. Amennyiben jelen szerzédés a Megrendeld
jogszeri rendkiviili felmondasa kovetkeztében
sziinik meg, a Vallalkozé koteles a felmondassal
érintett Gépet az azonnali felmondasrol valo igazolt
tudomasszerzést kovetd két munkanapon beliil
visszaszolgaltatni a Megrendelonek. A
megallapitott hataridén beliil a Vallalkozé ezen
kotelezettségét nem teljesiti, akkor a Bérbeadonak
minden tovabbi feltétel nélkiil jogaban all a Gépet
akar meghatalmazott igénybevételével is
visszaszarmaztatni, azaz felkutatni és elszallitani,
melybdl ered6 minden koltség megfizetésére a
Vallalkozé6  koteles. Ebben az esetben a
Megrendel, kotbér cimén a napi bérleti dij

Altalanos szerz6déses feltételek

Kiadva 2012. julius 13. 9/26



SADE MAGYARORSZAG MELYEPITO KFT.

OtszOrosét  jogosult  kiszdmlazni a  Bérlonek
késedelmes naponként. A fizetési hataridé 8 nap.

6. FEJEZET - MAS ALVALLALKOZO
IGENYBEVETELE A VALLALKOZO ALTAL

A Villalkozoéra bizott munkat a Vallalkozo teljes
egészében alvallalkozasba nem adhatja, kivéve, ha
chhez a Megrendel elézetes irasbeli engedélyét
adta. Tovabbi alvallalkozd6 bevonasahoz is a
megrendeld eldzetes irasos jovahagyasa sziikséges.

Amennyiben  Vallalkozdo e  kotelezettségét
megszegi,  Megrendeld  kovetelheti,  hogy
Vallalkozé végezze el a munka teljes egészét,
teljesités hidnyaban a jelen Szerzédést felmondhatja
a 18.2. Fejezetben foglaltak alkalmazasaval. A
vallalkozas alvallalkozasba adasa semmiben nem
mentesiti a Vallalkozot a vallalkozasi szerzodés
altal rarott kotelezettség ¢és felelosség alol,
feleléssége tovabbra is fennall a Megrendeld felé
minden tévedésért, mulasztasért, hanyagsagért,
hianyossageért, akar alvallalkozoja, akar
alkalmazottai, képvisel6i kovetik is el, ugyanugy,
mintha maga a Vallalkoz6 jart volna el.

A kivitelezés folyaman kizarélag a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara altal nyilvantartasba
vett alvallalkozo vehetd igénybe.

Alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén a
Vallalkozo felel6s minden olyan karért is, amely az
alvallalkozdjanak  igénybevétele nélkil nem
kovetkezett volna be.

A Kilondés  Szerzédési  Feltételek  eltérd
rendelkezése hianyaban Vallalkozd nem
engedményezheti, illetve faktoraltathatja a jelen
Szerz6dés targyat képezd megrendelésbol eredd
kovetelését sem részben, sem egészben, kivéve, ha
ehhez a Megrendel6 tigyvezetje, illetve gazdasagi
igazgatdja el6zetesen irasban hozzajarulasat adta és
az ebbdl eredé adminisztracios tobbletkoltséget
Vallalkoz6  megfizeti, melynek Osszege az
engedményezett/faktoraltatott Osszeg 0,5 %-a,
minimum 10.000,-Ft, maximum 100.000,-Ft. Az
adminisztracios koltséget a Megrendel6
kiszamlazza, és azt kompenzalassal rendezi a
vallalkozoi szamlaval szemben.

Amennyiben a Vallalkozé a  Megrendeld
hozzajarulasa nélkiil engedményezi a kovetelését,
az sulyos szerzddésszegésnek mindsiil, mely
esetben a Vallalkoz6 koteles az engedményezett
Osszeg 20%-at kotbérként a Megrendeld részére
megfizetni az engedményezés tudomasara jutasatol
szamitott 3 napon belill. A kotbér Osszegét a
Megrendeld jogosult a Vallalkozdé barmely

szamlajabol, illetve a garancidlis visszatartasabol
kompenzalas utjan kiegyenliteni. Fentieknek tul,
Megrendel6 — valasztasa szerint — a szerz6dés
azonnali hatalyt felmondésara is jogosult.

7. FEJEZET - VALLALKOZOI DIiJ

7.1. — A Kiilonos Szerzddési Feltételekben rogzitett
dij fedezi a vallalkozasba adott munka teljes és a
vonatkozo jogszabalyokban, hatosagi eldirasokban,
szabvanyokban, technologiai eléirasokban
foglaltaknak megfeleld, I osztalyl mindségben valod
elvégzését a Kiilonds Szerzodési Feltételekben
rogzitett elszamolas modozat szerint (lasd. 7.2. és
7.3)

7.2. — A fix végosszegli, atalanyaras szerzédések
esetén a szerzddésben foglalt munkdk vallalkozoi
dija befejezési hataridore prognosztizalt atalanyar,
amely a szerz6dés szerinti teljesitésig valtozatlan
marad. A vallalkozoéi dij a miszaki tartalom és a
kiviteli tervdokumentaciéban foglalt —munkak
komplett  megvalositasanak  teljes  koltségét
tartalmazza, utolagos szamszaki-, mennyiségi- és
miiszaki észrevételekre valo hivatkozassal az ar és
egységar, valamint hataridé6 nem médosithato.

Atalanyaras  elszamolas esetén a  Kiilonds
Szerzodési Feltételek tartalmazzdk azokat a
tételeket (megrendeld altal nyujtott szolgaltatasok,
biztositott anyagok), amelyet a vallalkozéi dij nem
tartalmaz.

7.3. — A tételes koltségvetésii, elszamolasu munkak
esetén a végleges vallalkozoi dij az elvégzett
munka utdlagos tételes felmérése alapjan kertil
meghatarozasra  az elézetesen elfogadott
egységartablazat nettd arai és a ténylegesen felmért,
elfogadott munkamennyiség figyelembevételével.
Az  egységarak a  szerzOdés teljesitéséig
valtozatlanok maradnak, azokat sem a pdtlolagos
megrendelések, sem az elhagyott munkarészek nem
modositjak.

7.4. — Vallalkozd kijelenti, hogy az egydsszegii
atalanyar meghatarozasara a Vallalkozora bizott
feladatok hianytalan elvégzéséhez sziikséges
informaciok ismeretében keriilt sor. Vallalkozo
elismeri, hogy az arajanlataban feltiintetett arak 5%
tartalékot  tartalmaznak a kivitelezés soran
felmeriilé miiszaki bizonytalansagok esetére. Az
5%-os tartalék nem érinti a vallalkoz6i dij atalany
jellegét.

Vallalkoz6 csak az elvégzett és a Megrendeld altal
leigazolt vallalkozéi dijra tarthat igényt. Az el nem
végzett munkak dijat Megrendeld jogosult a KSZF-
ben meghatarozott egységarak alapjan a vallalkozoi
dijbol levonni, melyhez vallalkozé a jelen ASZF
elfogadéasaval hozzajarul. Egységarak hidnyaban a
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Megrendeld miiszaki ellendre altal jovahagyott
arak/dij alkalmazando6 a levonas soran.

7.5. — A 7.2 vagy 7.3. pont szerint meghatarozott
vallalkoz6i dij, a Vallalkozas targyat képez6 munka
szerzOdésszerd, hibatlan és hidnytalan, 7.1 pontban
meghatdrozott elsé osztalyGl mindségben torténd
teljesitése esetén illeti meg a Vallalkozét. A
vallalkozoi dij magaban foglalja a Vallalkozo
tevékenységének, munkavégzésének dijat, valamint
az annak soran felhasznalt anyagok, alkatrészek
értékét, az eredmény elérése érdekében tett
szilkséges raforditasokat. A  vallalkozoi dij
tartalmazza kiilonosen:

- szamitdsok, ideértve a talaj és a megépitendd
mitadrgyak szilardsagara vonatkozd szamitasok, a
Megrendeld altal eldirt vagy egyébként hasznosnak
ill. sziikségesnek itélt talajmintavételek, az eredeti
tervek modositasa miatt  sziikségessé¢  valo
engedélyeztetés (épitési engedély is) koltségét,

-a  vallalkozasba adott munka hidnytalan
megvalodsitasanak koltségeit, ideértve tobbek kozott
a kovetkezoket: a munkavégzéshez sziikséges
kozmii-elhelyezkedések ellendrzésének, koézmi-és
utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, az igénybe
vett kozmiiszolgaltatasok dija, a magantulajdonban
lévé utak ¢és teriiletek vagy a kozutak és
kozteriiletek hasznalatanak koltségei, dijai, vagy
engedély nélkiili hasznalatuk esetén a birsagok,
biintetések, az ideiglenes és/vagy felvonulasi utak, a
Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott teriileten
kivill a kivitelezéshez hasznalt teriilet koltsége
(anyagtarolasra, munkagépek ¢&s berendezések
tarolasara hasznalt teriilet, ideiglenes
hulladéklerakd, a torvényi elbirasoknak és a
vallalkozési szerzddésnek megfeleld hulladék-
elhelyezés), az engedélyeztetés koltsége, ha azokat
a Megrendel6 nem biztositja, a szakmai eléirasok
vagy a vallalkozasi szerzédés altal eldirt
mintavételezés, elemzés, vizsgalat, az elkészitett

vagy  kivitelezés  alatt  1évé  mitargyak
fenntartasanak, allagmegovasanak koltségei
(egyebek kozott az 6rzés, a bekerités és a tisztitas
koltségei) tovabba,

- minden olyan koltség, amely az anyagok, a
munkagépek, felszerelések és  berendezések
szallitasaval, mozgatasaval kapcsolatos ¢és nem
kifejezetten a Megrendel6t terheli, a Megrendeld
altal rendelkezésre bocsatott anyagok, munkagépek,
felszerelések és berendezések ugyanezen koltségei,
a mitargyak kitlizési pontjainak kijeldlése,
szerszamok és egyéb (masodlagos) anyagok, a tobb
vallalkozo egyiittes jelenlétébdl fakado koltségek, a
Vallalkozoéra haritott vagy egyébként is Ot terheld
biztositasok koltségei, minden olyan koltség, amely

a tajékoztatassal, egészségvédelemmel,
biztonsaggal, tizvédelemmel,
kornyezetvédelemmel, a munkateriilet

helyreallitasaval (eredeti allapot visszaallitasaval)

kapcsolatos, a szomszédos, fold alatti vagy felszini
létez6 miitargyak helyreallitasanak  koltségei,
kartérités az esetlegesen kart szenvedett harmadik
személyek részére,

- és altalanos jelleggel minden olyan koltség, amely
a jelen vallalkozasi szerz6dés keretében a
Viallalkozé  valamely  kotelezettségével — all
Osszefliggésben.

7.6. — A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy az
esetlegesen el6forduld és elére nem lathatd
tobbletkoltségek megtéritésére csak abban az
esetben keriilhet sor, ha a tdbbletkdltségek

kifizetését Megrendeld is elérte a
fovallalkozoi/generalkivitelezoi szerz0dés
keretében.

7.7. — A Megrendeld a Vallalkozo felé jogosult
azokat a koltségeket tovabb haritani, melyek a
Vallalkozé feladatkorében jelentkeztek €s melyeket
a Megrendelé fizetett meg a Vallalkozo helyett.
Ezeket a koltségeket a Megrendeld jogosult a
Vallalkozé részére tovabbszamlazni és annak
Osszegét a Vallalkozd szamlajabol kompenzalas
utjan kiegyenliteni.

8. FEJEZET - SZAMLAZAS ES FIZETES -
BESZAMITAS

8.1.1. — Vallalkozé koteles a szamla benyujtasa
elétt a Megrendeld rendelkezésére bocsatani az
altala elvégzett munka szadmlazdsanak alapjaul
szolgaldé  valamennyi  sziikséges  felmérést,
dokumentumot. (mindsitést, mibizonylatot, mérési
jegyzékonyvet, laboratoriumi eredményt,
karbantartasi itmutatot stb.)

Megrendel6 vallalja, hogy a benyujtastol szamitott
8 napon belill ellendrzi és igazolja a Vallalkozo
altal a szamla alatamasztasara leadott felméréseket,
dokumentumokat. Amennyiben a leadott
dokumentumok nem helytallbak, Megrendeld
visszaadja Vallalkozo6 részére javitasra. Vallalkozo
szamldjahoz mellékelni koteles a Vallalkozd altal
alairt és a Megrendelé Felel6s miiszaki vezetdje)
altal a Korm. rendelet alapjan leigazolt és a
jovahagyott teljesitésigazolast. Ennek hidnyaban a
szamla érvényesen nem fogadhato el és
visszakiildésre kertil hianypotlas végett.
Szamlazaskor a  teljesités id6pontjaként a
teljesitésigazolasi  jegyzOkonyvben  megjeldlt
idopontot kell szerepeltetni, valamint a szerzodés
szamat. Ha a teljesitést6] szamitott 15 napon beliil
Vallalkozé nem allitja ki a szamlat, és nem nyujtja
be, késébb a szamla nem fogadhatdo be a régi
formajaban. (Ujra kell inditania a teljesités
igazoltatdsi folyamatot 8 napon belil) A
kivitelezés befejezése, vagy a sikeres miszaki
atadas-atvétele, illetve a hasznalatba vételi eljaras
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lezarasa utan, amennyiben az a teljesitésigazolas
kiadasatol szamitott 15 napon talra esik, Vallalkozo
mar nem érvényesitheti a le nem szamlazott
teljesitési igazolasat.

8.1.2.- El8leg

A Megrendel6 kijelenti, hogy a Szerzddés targyat
képezé munkak elvégzéséhez eldleget nem biztosit.

8.1.3.- Részszamla

Vallalkozd6 30 napnal hosszabb iddtartami
kivitelezés esetén részszamlazasra jogosult a
Kiilonds Szerzédési Feltételekben meghatdrozott
gyakorisaggal vagy iitemeknek megfeleléen. A
részszamla Osszege a Megrendeld képviseldje altal
elfogadott teljesitési jegyzokonyvben a Felek altal
rogzitett  késziiltségi  fok  alapjan  kerdil
meghatarozasra, amely jegyzokonyvet Vallalkozo a
részszamlahoz mellékelni koteles. A részszamlan
Vallalkozé6  koteles a  Kiilonds — Szerzddési
Feltételekben vagy az Altalanos Szerzddési
Feltételekben (lasd 9.2) meghatarozott teljesitési
visszatartast feltlintetni, illetve Megrendel6 jogosult
azokat pénziigyileg visszatartani. Részszamlaban
csakis olyan munkafazis szerepelhet, mely alkalmas
a hasznalat vagy tovabbépités minden feltételének
teljesitésére, nem ideiglenes vagy rezsi tevékenység
¢és az értéke azonosithatd. A részszamla kifizetése
nem jelenti az adott munka elfogaddsat, a
Vallalkozé tovabbra is teljes korlien felelés az
altala wvallalt munka elvégzéséért. A benyujtott
részszamlak Osszege nem haladhatja meg a vallalasi
ar 80 %-at.

A részszamlak befogadasa ¢és teljesitése nem jelenti
az adott szakasz atadas-atvételét, a Vallalkozonak a
karveszélyt a sikeres miiszaki atadas-atvétel
lezarasaig minden szakasz vonatkozasaban viselnie
kell.

8.1.4. — Elszamolas - Végszamla

A Vallalkozé végszamlajahoz csatolni koteles az
atadas-atvételi jegyzokonyv illetve a 12.2 pont
szerint jovahagyott teljesitésigazolas masolatat. A
sziikséges mellékletek hianyaban Megrendel6 nem
teljesiti a szamla kifizetését. Vallalkozo a rész- és
végszamlain koteles feltiintetni a megrendelés,
illetve szerzodés szamat.

Ha Vallalkozo altal bemutatott és a szamlazas
alapjaul szolgalo végleges dokumentumok egy
része vagy egésze nem keriil elfogadasra,
Megrendeld errél értesiti  Vallalkozot ¢és  —
amennyiben a kijavitas lehetséges - elkiildi neki az
altala  leellen6rzott és  kijavitott  végleges
felméréseket és dokumentumokat. Vallalkozé az
értesitéstél szadmitott 15 mnapon beliill irdsban
jelezheti észrevételeit és kifogésait, megfeleld

indokolassal ~ alatamasztva. = Ha  Vallalkozo
észrevételeit és kifogasait a fentiek szerint nem jelzi
a megadott hatdridon belill, vagy azokat
indokolassal megfelel6képpen nem tamasztja ala,
akkor magatartasa a Megrendeld altali kifogasok
végleges elfogadasanak mindsiil, ezaltal a
Megrendeld mentesiil a késedelmes fizetési
teljesités terhe alol, igy a fizetési hatarid6 a hibatlan
dokumentumok beérkezésétél szamitva keriil
megallapitasra.

Amennyiben a vallalkozdi szerz6dés targya az
altalanos forgalmi adordl szolo tdrvény értelmében
a forditott ad6zas hatalya ala esik, Gigy Vallalkozo
koteles a szamlan feltiintetni a Megrendeldk
adoszamat és azt a megjegyzést, hogy ,,Az AFA
megfizetésére a Megrendelé kotelezett.” Ezzel
egyidejileg mind a Megrendeld, mind a Vallalkozé
kijelenti, hogy a 2007. évi CXXVII. torvény 142. §
(3) bekezdésének feltételei vonatkoznak ra, azaz
belfoldon nyilvantartasba vett addalany, valamint
nincs olyan jogallasa, amely alapjan téle ado
fizetése ne lenne kovetelhetd.

Amennyiben a Kiilonos Szerzédéses Feltételekben
a felek rogzitették, hogy a szerzédés teljesitése
kozbeszerzés targyat képezd beruhdzas kozvetlen
megvalositasat jelenti, a Vallalkozo a 2003. évi
XCII. Torvény 36/A §—aban foglalt addigazolas
benyujtasara koteles a Megrendeld felé.

Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozo az
Art. 36/A. § (1) bekezdésének a.) pontjaban irt 30
napnal nem régebbi adodigazolast ugy koteles
biztositani, hogy az addigazolas id6beli hatalya az
esedékes szamla fizetésének napjara is kiterjedjen,
ezért Vallalkozd a fizetési hataridé lejartat
megel6z6 7 nappal koteles 23 napnal nem régebbi
adodigazolast Vallalkoz6d rendelkezésére bocsatani
az Art. 36/A. §-a szerint. Vallalkozo6 a papir alapt
adodigazolas eredeti példanyat a Megrendeld részére
a fizetési hataridé lejarta elétt 7 nappal koteles
megkiildeni. Az addigazolas mindkét esetben akkor
mindsiil Megrendel6 altal atvettnek, amikor az
Megrendel6hoz igazolhaté modon megérkezett.

Amennyiben a Vallalkozd az Art. 36/B. §-a alapjan
a koztartozasmentes ad6zoi adatbazisban szerepel,
ugy a fenti addigazolas helyett kizarolag errdl a
tényrél a fizetési hataridé lejartat megelézéen 7
nappal koteles mindkét Megrendeldt a fenti médon
irasban tajékoztatni.

Mindaddig, amig Vallalkoz6 az Art. 36/A §-a
szerinti adoigazolast a fent irt moddon ¢és
hataridoben nem biztositja a Megrendeld részére,
vagy Vallalkoz6 az Art. 36/B.§-a szerinti
koztartozasmentes ad6zdéi  adatbazisban nem
szerepel, és koztartozasmentes ad6z6i adatbazisban
valé szereplésrdl a Megrendeldt irasban, a fentiek
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szerint nem értesiti, a Megrendeld fizetési
kotelezettségével nem esik késedelembe.

8.2. Fizetési hatarido

8.2.1. - Megrendel6 — a 8.2.2 pontban rogzitettek
figyelembe vételével — a szamla kézhezvételétol
szamitott 60 napon belil koteles Vallalkozo
szabalyszerlien benyujtott és esedékes szamlajat
kiegyenliteni a Vallalkozo szamlajan feltiintetett
bankszamlaszamra torténd atutalassal. Kifizetési
napnak Megrendeld bankszamlajanak a szamla
Osszegével torténd megterhelésének napja mindsiil.

8.2.2. - Megrendeld csak abban az esetben teljesiti
a Vallalkozé szamldjanak hataridére torténd
kifizetését, amennyiben mar kézhez vette
Vallalkozé szamlajat, valamint a Beruhdzotol is
beérkezett hozza az ennek megfeleld Osszeg.
Megrendeld ilyen esetben a Beruhazo felé
benyujtott szamlajanak kifizetésétdl szamitott
maximum 5 munkanapon beliil koteles Vallalkozo
szabalyszerlien benyujtott és esedékes szamlajat
kiegyenliteni.

8.3. — Késedelmes fizetés esetén a Vallalkozot a
mindenkori  jegybanki alapkamat mértékének
megfeleld késedelmi kamat illeti meg. A késedelmi
kamat a szamla esedékességét kovetden a
Vallalkozd6  irasbeli, kamatfizetésre  torténo
felszolitasa  kézhezvételének napjatol  kezdve
szamolando.

84. — A Megrendeld jogosult barmely, a
Vallalkozdval szemben fennallo, lejart kdvetelését a
Vallalkozo szamlakovetelésével szemben
beszamitas utjan kompenzalni a

szamlakiegyenlitések alkalmaval, de koteles a
kompenzacié tényét a Vallalkozoval kdzolni.

8.5. — Amennyiben a Vallalkozé harmadik
személynek kart okozott a kivitelezés soran és a
kart nem javitotta ki és/vagy nem téritette meg,
akkor a harmadik személy helytallo és indokolt
panasza alapjan a Megrendel6 felfiiggesztheti a
Vallalkozé részére teljesitendd kifizetéseket a
kartérités 0sszegéig, a kartérités megtorténtéig.

9. FEJEZET - BIZTOSITEKOK /
SZAVATOSSAG ES JOTALLAS

9.1. — A Kiilonds Szerzddési Feltételek pontositjak
a vallalkozoi biztositékok nyujtasara vonatkozo
rendelkezéseket, a biztositék nyuljtasanak mértékét
és modjat. Eltérd rendelkezés hianyaban az
alabbiakat kell alkalmazni.

9.2. - BIZTOSITEKOK

9.2.1. - Teljesitési biztositék:

Vallalkozoé szavatol a jelen Szerzdésben vallalt
kotelezettségeinek szerzOdésszeri teljesitéséért, és
biztositékot (teljesitési garanciat) nyujt arra az
esetre, amennyiben szerzddéses kotelezettségeit
nem vagy nem szerzOdésszerlien teljesiti. A
teljesitési biztositék a kivitelezés ideje alatt all fenn
és az elkésziilt teljes munka atadas-atvételének
idéopontja + 60 napig, vagy amennyiben a
Beruhazoval megkotott szerzédés ennél hosszabb
idotartamot  allapit meg, ugy az abban
meghatarozott ideig. A Kilonds Szerzddéses
Feltételek eltéré rendelkezése hianyaban a
teljesitési biztositék mértéke a részszamlak, bruttd
Osszegének 10%-a, mely a bruttd &sszegbdl keriil
visszatartasra. Kifizetése a muszaki atadas-atvételt
kovetden kidllitott végszamla esedékességekor
torténik Vallalkoz6 kifejezett irasbeli kérelme
alapjan, figyelembe véve az alabbi joteljesitési
biztositék kapcsan meghatarozottakat is.

Amennyiben a Kiilonds Szerzédéses Feltételek azt
lehet6vé teszik, a teljesitési biztositék a szerzodés
alairasat kovetd 15 napon beliil atadott, a teljes
szerz6déses bruttd Osszeg 10%-nak megfeleld
mértékli teljesitési bankgaranciaval kivalthat6. A
bankgarancia lejarata a munkadk tervezett
befejezését kovetdé 60. nap. A fenti hatdrido
elmulasztasa esetén a teljesitési biztositék nem
valthat6 ki bankgaranciaval. Bankgarancia nyujtasa
esetén az alvéllalkoz6 minden esetben koteles
egyeztetni a szovegezEs és a kondicidk targyaban a
SADE pénziigyi osztalyaval.

Abban az esetben, ha a Vallalkozé mulasztasa vagy
szerzOdésszegése miatt a teljesitési Dbiztositék
Osszegéb6l Megrendeld levonast eszkozol, gy
Vallalkozo6 a levonast kovetd 3 munkanapon beliil
koteles annak Osszegét az eredeti 10%-os mértékre
kiegésziteni a teljesitési biztositék érvényességi
idejének iddtartamara. Amennyiben erre felhivas
ellenére sem keriil sor, ugy Megrendel6 jogosult a
teljesitési  biztositék Osszegét a  Vallalkozd
részszamlaibol torténd pénziigyi visszatartds utjan
kiegésziteni.

A fenticknek  megfeleléen a  szerzddés
teljesitésének elhtizodasa illetve a teljesitési
hataridé modositasa esetén Vallalkozo koteles az 1)
teljesitési hataridé6 vagy a teljesités 10 varhato
idépontja alapjan meghosszabbitott érvényességi
idOtartamu teljesitési bankgaranciat nyujtani, az
eredeti bankgarancidja érvényességének lejartat
megel6z6 legkésébb 10. napig. E kotelezettség
elmulasztisa esetén Megrendeld valasztasa szerint
jogosult a teljesitési biztositék Osszegét a
Villalkozé részszamlaibdl visszatartani, vagy a
Villalkoz6 altal nytjtott teljesitési bankgaranciat
lehivni, ¢és a lehivott Osszeget pénziigyi
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visszatartisként  kezelni, a  jelen  ASZF
rendelkezéseinek megfelelden.

9.2.2. — Joteljesitési/jotallasi biztositék: (pénziigyi

visszatartas vagy joteljesitési/jotallasi
bankgarancia) Vallalkoz6 a teljesités atadas-atvételi
jegyzékonyvben meghatarozott idépontjatol

szamitott 5 éves id6tartamra a hibatlan teljesitésért
jotallasra kotelezett, feltéve, hogy a Felek a
Kiilonds Szerzodési Feltételekben eltéréen nem
allapodnak meg a jotallas idétartamarol. Abban az
esetben, amennyiben a Vallalkozo teljesitésének
iddpontja elvalik a teljes projekt Megrendeld altal
torténd teljesitésének idSpontjatol, ugy a jotallas
idétartama a Vallalkoz6 tényleges teljesitésével
kezdédik, és a teljes projekt Megrendeld altal
torténd atadasat igazold jegyzokonyv datumatol
szamitott 5 évig tart. Felek rdgzitik, hogy a
szerz0dés barmilyen okbol torténd megsziinése,
illetve megsziintetése esetén — hacsak a felek errdl
kifejezetten nem allapodnak meg masként — az
elvégzett munka tekintetében a Vallalkozot a
jotallasi kotelezettség a vallalkozasi szerzodésben
meghatarozott jotallasi id6 leteltéig terheli.

A Villalkozo a jotallasi kotelezettsége idétartamara
joteljesitési garanciat nyujt, amelynek Osszege a
teljes vallalkozéi dij bruttd sszegének a Kiilonds
Szerzddési Feltételekben meghatarozott %-a, eltérd
rendelkezés hidnyaban 5%-a. A joteljesitési
biztositék a végszamla bruttd Osszegébol kertil
pénziigyileg visszatartasra, ugyanakkor amennyiben
teljesitési biztositék nyujtasara keriilt sor, tigy a
teljesitési biztositek 50%-a, de minimum a brutto
vallalkozoi  dij 5%-a a jotallasi iddszakra
automatikusan joteljesitési garanciava alakul at.

A joteljesitési biztositék Megrendeld altal fel nem
hasznalt részének kifizetése a jotallasi id6
lezarasaként tartott utofeliilvizsgalatrol —késziilt
jegyz6konyv datumat kovetéen, a Vallalkozo
kifejezett irasbeli kérelme alapjan torténik. Az
utofeliilvizsgalatot a jotallasi id6 lejartat megel6z6
két héttel a Vallalkozo koteles kezdeményezni. Az
utéfeliilvizsgalat  olyan idGpontban  torténhet,
amikor az id6jarasi viszonyok lehetévé teszik az
esetleges  hibak  hianytalan  feltarasat. Az
utofeliilvizsgalaton  feltart  hidnyossagokat a
Vallalkozoé jotallasi kotelezettsége korében koteles
kijavitani.

Abban az esetben, ha jelen szerzédésben
meghatarozott  okbol a  joteljesitési/jotallasi
biztositék  Gsszegébdl  Megrendeld  levonast
eszkozol, ugy Vallalkozé a levonast kdvetd 3
munkanapon beliil koteles annak Gsszegét az eredeti
mértékre kiegésziteni a biztositék érvényességi
idejének idStartamara.

Amennyiben a Kiilonds Szerzddési Feltételek ugy
rendelkeznek, a joteljesitési biztositék cimén tortént
pénziigyi visszatartds a végszamla benyujtasaval
egyidejtleg atadott joteljesitési

bankgaranciaval ~ kivalthat6. A joteljesitési
garancidlis visszatartasnak megfeleld
bankgarancianak a jotallasi idészak leteltét kovetd
60. napig érvényesnek kell lennie. Amennyiben a
Megrendeld a jotallasi bankgarancia terhére az
ASZF rendelkezései szerint lehivast eszkozol, Gigy
Vallalkozo kételes a lehivast kdvetd 5 napon beliil a
jotallasi bankgarancidt az eredeti bankgarancia
Osszegére kiegésziteni, illetve ennek megfeleléen 1)
bankgaranciat szolgéltatni, oly moddon, hogy a
Megrendel6 rendelkezzen az eredeti  mértéki
bankgaranciaval. Ennek hidnydban Megrendeld
jogosult a Vallalkozé nala 1év0 bankgarancidjat
lehivni és az igy lehivott Osszeget pénziigyi
visszatartasként kezelni.

Bankgarancia nyujtasa esetén az alvallalkozo
minden esetben koteles egyeztetni a szovegezés és
a kondicidok targyaban a Megrendeldvel, a Felek
minden egyes esetben kotelesek dsszhangba hozni a
Megrendel6 altal a Févallalkozoi/generalkivitelezoi
szerzodés keretében nyujtott  joteljesitési
bankgarancia feltételeivel (viszontgarancia).

A Villalkozé altal nyujtott teljesitési/joteljesitési
biztositék az alabbi 13.2. és 13.3. pontban
meghatarozott ~ karokozasbol ered6 és a
Megrendeldvel szemben érvényesitett kartéritési
kotelezettségek biztositasara is szolgal.

A szerzddéses jotallasi szabalyok nem szabalyozott
kérdéseiben a torvényi jotallasi szabalyokat kell
alkalmazni. A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége
nem érinti a hatdlyos jogszabalyok alapjan fennallo
szavatossagi kotelezettséget ¢és annak iddtartamat
(kotelez6 alkalmassagi id9).

9.3. - Hibabejelentés alapjan, annak
kézhezvételétdl szamitott 24 oran beliil Vallalkozo
koteles helyszini hibavizsgalatot tartani és ezt
kovetd 24 oran beliil allasfoglalasat dokumentaltan
kozolni. Ebben a nyilatkozatban Vallalkozo
ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a
hiba haladéktalan kikiiszobo6lése érdekében megtett,
beleértve a hiba megsziintetésének idOpontjat,
hataridejét. A Vallalkozo a hiba bejelentését kovetd
3 napon belil koteles a javitdsi munkakat
megkezdeni ¢és a Megrendeld altal kitlizott
idopontra befejezni. A Vallalkozoé az elvégzett
javitdsi munkékrol a Megrendeldt tajékoztatni
koteles. Vallalkozo az elvégzett javitdsi munkakra
semmilyen jogcimen, sem részben, sem egészben
nem tarthat igényt koltség, dij stb. téritésre akkor
sem, ha a javitdsi munka hétvégére vagy
munkasziineti napra esik.
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A jotallasi és szavatossagi id6 a javitott rész
vonatkozasaban a hatalyos jogszabalyok szerint
meghosszabbodik.

9.4. — Amennyiben Vallalkozé a bejelentett hibat —
akdr a kivitelezés iddtartama, akar a jotallasi
id6szak alatt — nem sziinteti meg, nem vallalja vagy
késedelmesen sziinteti meg, Megrendeld jogosult a
javitast mas kivitelezdvel a Vallalkozo koltségére
elvégeztetni és annak Osszegét a
teljesitési/joteljesitési biztositék terhére elszamolni.
Ez esetben vallalkozo a kijavitott hiba fennallasat, a
javitas sziikségességét és modjat, valamint a javitas
Osszegét utobb nem vitathatja.

9.5. — Amennyiben a Vallalkoz6 megsziinik, illetve
amennyiben vele szemben felszdmolasi eljaras
indul vagy végelszamolasat kezdeményezte és igy
az alvallalkozodjat terheld jotallasi és szavatossagi
kotelezettségeket nem tudnd Megrendeld érdekében
érvényesiteni, Gigy a jelen ASZF elfogadasival a
Vallalkozé felszamolasanak, végelszamolasanak
elrendelésének 1idOpontjatol a jotallasi, illetve
szavatossagi  igények  érvényesitésének  jogat
Vallalkoz6 a Megrendelére engedményezi.

10. FEJEZET - A  KIVITELEZES
UTEMTERVE ES MUNKATERULET
ATADAS

10.1. — A wvallalkozas targyat képez6 munka
megkezdéséig a Vallalkozo koteles a Megrendeld
részére jovahagyasra benyujtani a kivitelezési
itemtervet.  Megrendel6  altal  jovahagyott
kivitelezési  itemterv a jelen  Vallalkozasi
szerzOdéssel 6sszhangban meghatarozza a teljesitési
hataridéket, a feladatokat és a munkavégzési
periodusokat, amely adatok lényeges szerzodéses
feltételekké valnak. Ha a Megrendel6 gy itéli meg,
hogy a kivitelezés tényleges megvalosulasi iliteme
nem egyezik a jovahagyott kivitelezési litemtervvel,
akkor a Vallalkozé 3 napon beliil egy feliilvizsgalt
iitemtervet koteles elkésziteni oly modon, hogy az
ne veszélyeztesse a munkalatok eredeti hataridoben
torténd befejezését.

10.2. — Vallalkoz6 a munkat a munkateriilet-atadas
utan kezdheti meg. A munkateriilet atadasara
jegyz6konyv alapjan vagy az épitési naploban keriil
sor, ennek kiallitasaval egyidejileg torténik az
épitési napld megnyitdsa. A Megrendeld a
munkateriiletet a munka megkezdésére alkalmas
allapotban adja at. Ugyanakkor a Vallalkozo az
atvételi jegyzOkonyv alairasaval elismeri, hogy
munkateriiletet megismerte, azt a kivitelezés
hataridére torténd teljesitésének elvallalasdhoz
sziikséges mértékben megvizsgalta, a kivitelezést
esetleg zavar6 korilményeket az elvarhatd
gondossaggal tanulmanyozta, és a jelen Szerzodést

ezek ismeretében koti meg. Amennyiben azt a terv
el6irja, a munkateriileten meglévo kozmi vezetékek
meglétérol, elhelyezkedésérdl Vallalkozé
elézetesen koteles meggy6zddni, illetve egyeztetni
az adott kozmili vezeték tulajdonosaval és/vagy
iizemeltetdjével.

10.3. — Amennyiben a kivitelezés eldrehaladasa
soran a Vallalkozo tényleges teljesitése nem felel
meg a kivitelezési iitemtervnek, vagy amennyiben a
munkateriileten ~ dolgoz6 ~ mas  vallalkozok
koordinacidja ezt sziikségessé teszi, a Vallalkozo

koteles a Megrendeld felszolitasara
elérehaladasanak gyorsitasat eredményez0
intézkedéseket  tenni, melynek  keretében

megkovetelhetd a 1étszam novelése, tuldra,
szombati  -vasarnapi munkavégzés és egyéb
er6forrasok igénybevétele a vallalkozoi dij novelése
nélkil. Ha Vallalkozonak a lemaradds behozasara
tett intézkedései nem hoznak meg a vart eredményt,
a Megrendeld jogosult mas vallalkozo bevonasara
és ezzel kapcsolatosan felmeriilé koltségeinek
Vallalkozo felé torténd atharitasara. Mindez nem
érinti a Megrendelonek az alabbi 11.2. pontban
meghatarozott jogait.

10.4. — Eloteljesités: A Kiilonds Szerzddési
Feltételek ellenkezd rendelkezése hianyaban a
munkak gyorsabb elvégzése ugyan lehetséges, de
nem ad okot a vallalkoz6i dij médositasara.

11. FEJEZET - A  HATARIDOT

BEFOLYASOLO ESEMENYEK

11.1. — A kivitelezési hataridé meghosszabbitasa A
hatarid6(k) meghosszabbitasara csakis a
vallalkozasi  szerz6désben rogzitett esetekben
kertilhet sor.

Vallalkozé  koteles a  Megrendeld — felé
haladéktalanul jelezni minden olyan eseményt,
tértivevényes ajanlott levéllel megerdsitett faxon
vagy e-mailben, amely a hatarido
meghosszabbitasahoz vezethet. Ha ezt Vallalkozo
elmulasztja, késedelem esetén a felelgsség alol nem
mentesiilhet.

Id6jaras: Vallalkozo koteles a Megrendeldvel
egylitt  rogziteni azokat a  meteorologiai
koriilményeket, amelyek adott esetben a
szerzédéses hatarid6é meghosszabbitasahoz
vezethetnek, és mindezt olyan hataridon beliil,
amely még a Megrendeld szamara is biztositja jogai
fenntartasat a  fovallalkozoi/generalkivitelezoi
szerz6dés keretein beliill. A vallalkozoi hatarid6é
meghosszabbitdsara akkor keriilhet sor, ha azt
Megrendeld szamara is engedélyezte Beruhdzo a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6dés keretein
beliil.
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Robbanodanyagok és régészeti leletek Vallalkozo
koteles a  Megrendel6vel  egyiitt  rogziteni
robbandanyagok és régészeti leletek vagy hasonlo
anyagok felfedezését, és mindezt olyan hataridén
beliil, amely még a Megrendeld szdmara is
biztositja jogai fenntartasat a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzédés keretein
beliil. Ebben az esetben Vallalkozo6 azonnal leallitja
a munkakat a felfedezett anyagok helyén, megteszi
a megfeleld intézkedéscket a felfedezett anyagok, a
kornyezetében talalhatd javak és személyek
védelmére. Ezen a teriileten a munka 1jboli
meginditasara csak a Megrendeld és Beruhazo ilyen
értelmli irdsos engedélye utdn keriilhet sor. A
kivitelezési hataridd meghosszabbitdsdra akkor
keriilhet sor, ha azt Megrendeld szdmara is
engedélyezte Beruhazoé a
fovallalkozoi/generalkivitelezéi szerzddés keretein
beliil.

Vis major

Vis majornak mindsil minden olyan kiilsé
esemény, amely elére nem lathato, elharithatatlan
és megakadalyozza a Vallalkozot szerzddéses
kotelezettségei teljesitésében, feltéve, hogy arrol
Vallalkozé haladéktalanul értesiti Megrendel6t
annak érdekében, hogy ez utdbbi is hivatkozhasson
rda  fovallalkozoi/generalkivitelez6i  szerzddése
keretében.  Vallalkozé  koteles Megrendel6t
tajékoztatni az esemény alakulasarol legalabb 4
naponta, valamint azonnal értesitenie kell az
esemény megszinésérél. A kivitelezési hataridd
meghosszabbitasa csak olyan mértékii lehet, amely
a fovallalkozoi/generalkivitelezdi szerzédés adta
meghosszabbitas

keretén beliil marad.

E fenti eseményekkel 0Osszefliggd koltségeket
Megrendel6 a Vallalkozonak csak akkor tériti meg,
ha

- a fovallalkozoi/generalkivitelez6i  szerzodés
megengedi a tobbletkdltségek ilyen cimen torténd
elszamolasat, és

- Vallalkoz6 a fovallalkozoi/generalkivitelez6i
szerzOdésnek  megfelelden  szamolt be e
tobbletkoltségeirdl, ugy, hogy Megrendelé maga is
érvényesithesse fovallalkozoi/generalkivitelezoi
szerzOdése keretében ugyanezeket a jogokat a
Beruhazoéval szemben,

- és legfeljebb olyan mértékben, amelynek
érvényesitését a maga Megrendeld is elérte

ugyanilyen cimen.

11.2. — Vallalkozoi késedelem

11.2.1. — A Vallalkoz6 a jelen Szerzédésben vallalt
kotelezettségeinek neki felréhato  okbdol nem a
szerzOdésben megallapodott teljesitési hataridore
(ideértve a részhatdridoket is) torténd teljesitése
(tovabbiakban: késedelmes teljesités) esetén,
valamint hibas teljesités, és meghitsulds esetén
kotbért koteles fizetni az alabbiak szerint:

Késedelmi Kotbér: a késedelem minden megkezdett
napjara fizetend6 kotbér mértéke a vallalkozoi dij
0,5%-a, legfeljebb azonban 20%-a. Amennyiben
Vallalkozo késedelmesen teljesit, a Megrendeld a
Vallalkozo részére poéthataridot allapithat meg. A
pothataridé  elmulasztasa a  szerzédés nem
teljesitését (meghitsulasat) eredményezi, de ez nem
mentesiti  Vallalkozot a  késedelmi  kotbér
megfizetésének kotelezettsége aldl. A kotbér a
késedelembe esés napjan valik esedékessé.

Hibas teljesitési kotbér: A Vallalkozé hibas
teljesitése esetén 20 % mértékli kotbeért koteles
fizetni. A kotbér alapja a rendeltetésszerii
hasznalatot akadalyozé hiba esetén a teljes nettd
vallalkoz6i dij, a rendeltetésszerii hasznalatot nem
akadalyoz6 hiba esetén a hibas munkarészre esd
nettd vallalkozasi dij. Vallalkozo hibas teljesitési
kotbérfizetési  kotelezettségét nem befolyasolja,
hogy a hiba javithato, vagy nem javithat6. A hibas
teljesitési kotbér a hibas teljesités megallapitasakor
valik esedékessé.

11.2.2. — Amennyiben Vallalkozé a kivitelezés
hataridében torténé megkezdését elmulasztja, a
munkalatok végzését a Megrendeld elbzetes
hozzajarulasa nélkiill felfiiggeszti, vagy az
ttemtervt6l oly mértékben elmarad, hogy az a
Megrendeld megitélése szerint mar veszélyezteti a
munka hataridében  torténé  befejezését  és
mindemellett nem keriil sor péthataridd ttizésére
vagy a teljesitésre  kitlizott  pothataridd
eredményteleniil telik el, a szerz6dést nem
teljesitettnek (meghitisultnak) kell tekinteni és a
Megrendel6 jogosult — valasztasa szerint - a jelen
Szerz6dést azonnal hatallyal felmondani vagy attol
elallni. Nem teljesités esetén a Vallalkozd
meghitsulasi kotbért koteles fizetni, melynek értéke
a nettd Vallalkoz6i dij 20%-a. A meghitsulési
kotbér a felmondas, elallas napjan valik esedékessé.

11.2.3. — A Vallalkoz6 a kotbér megfizetése alol
csak akkor és olyan mértékben mentesiil, amilyen
moddon és mértékben bizonyitja, hogy a késedelem,
hibas teljesités, illetve meghitisulas vis maiorra,
vagy a Megrendeld felrohaté magatartasara illetve
egyéb, a Vallalkozonak fel nem roéhatdé okra
vezethetd vissza. Megrendeld, amennyiben a
Vallalkozéval szemben felmeriilt kotbérkovetelése
lejart pénzkovetelése van, azt jogosult beszamitani
a vallalkozéi dijba (kotbérkoteles részhataridok
esetén a részszamla Osszegébe), illetve jogosult
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elszamolni a teljesitési/ joteljesitési biztositék
terhére.

Vallalkoz6 a  kotbért Megrendeld  irdsbeli
felszolitasat kovetd 5 munkanapon beliil koteles
megfizetni, amennyiben Megrendelé  kotbér
kovetelése meghaladja a még ki nem fizetett és
Vallalkozé altal mar elvégzett munkak, valamint a
Megrendeld részére bocsatott egyéb biztositékok
ellenértékeét.

A teljesités meghiusuldsa, késedelmes vagy hibas
teljesités esetén a Megrendeld érvényesitheti a
kotbért meghalad6 karat (4 vallalkozé megbizasa,
a munka meggyorsitasa, tobbletkdltségek, elmaradt
bevételek stb.) és a szerz6désszegésbdl eredd egyéb
jogait (pl. szavatossagi igény) is Vallalkozdval
szemben.

A munka Megrendelé altali atvétele esetén
Megrendeld — jelen pont alapjan — esetleges
kotbérigénye érvényesitésére idOkorlat nélkiili
jogfenntartassal él.

11.2.4. - A Megrendel$ barmikor, bejelentés nélkiil
jogosult  ellendrizni a  munka- tiz- és
kornyezetvédelmi szabalyok maradéktalan
betartasat a SADE- Magyarorszag Mélyépité Kft-
nél alkalmazasban 1évé F-16-01 Helyszini
ellendrzési  jegyzOkonyv  alkalmazasaval. A
vonatkoz6 jogszabalyokban foglalt kotelezettségek
be nem tartdsa a vallalkozd részérdl sulyos
szerzodésszegésnek mindsiil, amely
szerzOdésszegésre  tekintettel a  Vallalkozot
kotbérfizetési  kotelezettség terheli. A kotbér
mértéke szerz6dés alairasanak  idGpontjaban
érvényben  1évo a helyszini ellendrzési
jegyzékonyvben — meghatarozott  pontrendszer
szerint kiszamitott mértékben terheli a vallalkozot,
amelynek kiszamitasi alapja: 1 pont = 5000.- Ft,
azaz Otezer forint. Az ellendrzési jegyzokonyv
jelen szerzédés 21-24 oldalan keriilt rogzitésre. A
kotbér a Vallalkozoi dijba beszamithato.

12. FEJEZET — ATADAS-ATVETEL

12.1. — Vallalkozé irdsos formaban kérheti
Megrendel6t6] a munkak befejezésének
megallapitasat (készrejelentés). A készrejelentés
kézhezvételétdl szamitott 8 napon belil a
Megrendeld megszervezi az atadas-atvételi eljarast
a munkateriileten. A munkak befejezését fenntartas
nélkil megallapitd  jegyzOkonyv  alairdsanak
iddpontja jelzi a munkak befejezésének tényleges
iddpontjat.

A feleknek az atadas-atvétel megkezdésekor a
szerzddésszerli teljesités elbiralasahoz sziikséges
iratokat (4tadasi tervdokumentécio, épitési naplo és
annak mellékletei, ellen6rz0 mérések és egyéb

minéségi  vizsgalatok  eredménye, 2. sz.
mellékletben meghatarozott hulladék kimutatas
stb.) egymas rendelkezésére kell bocsataniuk.

A Villalkoz6 felelés miiszaki vezetdje a kozos
helyszini bejaras soran az épitési naploba, illetve
jegyzékonyvben rogzitett mennyiségi és mindségi
hibak, hidnyossagok kijavitasat kovetden a
Megrendel6 felelés miiszaki vezetdjének atadja a
szerz6édésben vallat és elvégzett tevékenységet
tartalmazo teljesitési 9sszesitot.

12.2. — A teljesitési 0Osszesitdé a kivitelezési
tervdokumentaci6  olyan példanya, amelyen
Viallalkozé a tervezett és a kivitelezett allapot
kozotti eltéréseket feltiintette, vagy igazolta, hogy a
kivitelezés a terv szerint tortént. Ha Vallalkoz6 a
megvalosulasi tervdokumentaciot a Megrendeld
felszolitasa ellenére sem bocsatja rendelkezésre, a
Megrendeld a munka atvételét megtagadhatja és
jogosult a megvaldsulasi dokumentaciét a
Vallalkozé  koltségére  elkésziteni, illetleg
elkészittetni.

A vallalkozasi munkak befejezése csak akkor
allapithaté meg, ha a sziikséges probakat elvégezték
¢s a hibakat kijavitottak a  Megrendeld
megelégedésére, illetve ha a teljesitési 0sszesito a
Kiilonos Szerzédési Feltételekben meghatarozott
tartalommal leadasra kertilt.

A miiszaki atadasi (megvaldsulasi) dokumentacid
minimalis tartalmat a 191/2009 Korm. Rendelet
hatarozza meg.

Fentieken  talmenden a  Vallalkozo a
Megrendelonek atad minden olyan dokumentumot,
amely a Megrendeld és a fovallalkozd/beruhazo
kozotti  teljesitésigazolashoz és  elszamolashoz,
valamint az épitdipari kivitelezési tevékenység
dokumentélasahoz sziikséges.

A Megrendel6 felelés miiszaki vezetdje a fentieket
kovetéen teljesitésigazolast ad ki az elvégzett
épitdipari  kivitelezési  tevékenységrdl, annak
mértékérél, mennyiségérél és mindségérdl, és ez
alapjan javaslatot tesz a vallalkoz6i szamla
kiallitasanak tartalmara. A felelés miiszaki vezetd
altal kiallitott teljesitésigazolas csak a Megrendeld
illetékes teriileti igazgatdjanak, illetve a miiszaki
vagy pénziigyi igazgatdjanak — valamint 10 Millio
forintot eléré projektértek felett az tigyvezetd
igazgatdjanak — jovahagyasaval érvényes.

12.3. — A munkak befejezését megallapitod eljaras
koltségét teljes egészében a Vallalkozo viseli, ha az
eljaras nem eredményezi az atadas-atvételi
jegyzOkonyv alairasat. A Vallalkozd atadas-atvétel
lezarultdig egyedill felelés a mitargyak, az
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anyagok, berendezések allagfenntartasaért, az
esetleges hibak, hianyossagok kijavitasaért.

12.4. — A Szerz6dés targyat képezé munka atvétele
a  fovallalkozodi/generdlkivitelez6i  szerzodéssel
Osszhangban torténik, ettél a Kiilonds Szerzodési
Feltételekben a Felek eltérhetnek.

13. FEJEZET - FELELOSSEG

13.1. — Jelen Szerzédés 2. Fejezete szerint
Viallalkoz6 a  févallalkozoi/generalkivitelezoi
szerzédés felelosségrol szo6ld  rendelkezéseinek,
illetve a jelen szerzédés rendelkezéseinek hatalya
ala tartozik.

13.2. — Vallalkozo felelosséggel tartozik azért a
karért, amelyet a Megrendelonek, a Beruhazonak,
illetve harmadik személynek okoz a jelen
Szerz6déssel — Osszefliggésben. A Vallalkozo
karokozéasa kapcsan harmadik személy altal a
Megrendeldvel szemben emelt kifogasok és
kezdeményezett eljarasok soran a Vallalkozo
koteles helytallni a Megrendeld helyett mindaddig,
amig Megrendeld feleldssége fennall.

13.3. — A \Vallalkozas targyanak atvételéig
kizarolag Vallalkozd felelds gépeiért,
berendezéseiért, anyagaiért, alkalmazottaiért stb.
Meghibasodas vagy eltulajdonitis esetén koteles
biztositani a cserét, javitast fiiggetleniil attol, hogy
milyen biztositassal rendelkezik.

13.4. —Vallalkozo6 a jotallasi és szavatossagi idoszak
alatt koteles a Vallalkozas targyaban felfedezett
hibak, hianyossagok javitasat, potlasat és cseréjét
biztositani a vallalkozoi szerzédés feltételeinek
megfeleléen. Amennyiben a Megrendeld altal
bejelentett hibat a bejelentésben meghatarozott
hataridében nem végzi el, Megrendel6 a hibat
Vallalkozé koltségére massal kijavittathatja (ennek
koltségét levonva a  joteljesitési  biztositék
Osszegeébol), vagy szavatossagi jogait
gyakorolhatja.

13.5. — Vallalkozo feleldsséggel tartozik az altala
elvallalt munka szerzOdésszeri teljesitéséért a
kivitelezés iddtartama alatt, illetve a szavatossagi
(jotallasi) idGtartamon beliil.

14. FEJEZET - BIZTOSITAS

Vallalkoz6 vallalja, hogy fizet6képességérdl ismert
biztositod tarsasagnal felelosségbiztositassal
kiegészitett épitési-szerelési (tervezdi feleldsség)
biztositast kot a szakmai tevékenységébdl, a jelen
szerzOdéses kotelezettségeibdl ¢és ra  haruld
felelosségbdl fakadd kockazatok fedezésére. A
szerzOdés aldirasat kovetden Vallalkozé atadja a
biztositasarél  sz6ldo  kotvényének — maésolatat
Megrendeld részére, valamint Megrendeld kérésére
barmikor koteles igazolni a biztositas fenntartasat,
illetve a biztositasi dijak rendszeres befizetését.
Amennyiben a biztositas nyujtotta  fedezet
elégtelen, vagy valamely biztositas felmondas alatt
all, Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy
Villalkozotol — kiegészitd vagy 10j biztositas
megkotését kovetelje, vagy a biztositdst a sajat
nevére kosse meg, ¢€s a Dbiztositasi dijakat
Vallalkozoénak jar6 6sszegekbdl levonja. Vallalkozo
altal kotendd biztositasok fedezik kiilondsen a
kovetkezoket:

- munkateriileten a Vallalkozénak a Megrendel6vel
szemben, a Beruhdzoval szemben és altaldban
minden harmadik személlyel szemben fennalld
felel6sségébol fakado kovetkezményeket, akar testi
sériilésbol, akar anyagi (dologi) vagy nem anyagi
karokbol ered, akar a jelen vallalkozasi szerzodés
targyat képez6 munka kivitelezése eldtt, alatt vagy
utan keletkeztek, akar személy (aki a Vallalkozo
képviseldje, alkalmazottja vagy megbizottja) akar
anyag, munkagép, felszerelés, munkafolyamat vagy
miitargy okozta. E feleldsségbiztositas legkésébb a
munkateriileten valo fellépés els6 napjan hatalyossa
valik, és addig marad hatalyban, amig Megrendeld
ellen a Beruhazo vagy barmely mas harmadik
személy felléphet a jelen Szerzédés targyat képezd
munkak kapcsan. Ha Vallalkozé a kockazatait
altalanos felelGsségbiztositassal Ohajtja fedezni,
akkor annak iddtartamat a jelen Szerzodésbol
fakado kotelezettségekhez kell igazitani.

- gépjarmiivekre vonatkozo biztositas

- az alkalmazottakra vonatkozd munkaltatoi
felelosségbiztositas

- a torvényi eldirasoknak, a  szakagi
megallapodasoknak vagy a kollektiv szerzodésnek
megfeleld biztositas.

15. FEJEZET - KOZOS KIADASOK
Amennyiben a munkateriileten tobb vallalkozé is
dolgozik, a Kiilonds Szerzédési Feltételek

rendelkezhetnek az esetleges kozos kiadasokrol és
azok felosztasarol.

16. FEJEZET - TITOKTARTAS
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A felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen
Szerz6dés targyat képezé munka tekintetében — a
masik Fél hozzajarulasa nélkil - harmadik
személlyel nem kozdlnek semmilyen adatot,
informaciot kiilondsen a jelen Szerzddés részét
képezé dokumentumokrdl, miiszaki tervekrol,
szamitasokrol, irasos anyagokrol. Altaldban véve
vallaljak az ipari és szabadalmi jogok tiszteletben
tartadsat minden olyan eljarasra nézve, amelynek
alkalmazasat rabiztak. A felek vallaljak, hogy a
masik fél tevékenységére, miikodésére vonatkozo
iizleti titoknak mindsiild informacioét jogosulatlan
harmadik személynek nem szolgaltatnak ki a
szerz6dés hatdlya alatt, illetve azt kovetd
hatarozatlan ideig.

Amennyiben a jelen Szerzédés a Vallalkozo
szerzOdésszegése miatt keriil megsziintetésre,
Vallalkozé elére hozzajarul, hogy az 6 neve alatt
bejegyzett, szabadalmaztatott vagy nem
szabadalmaztatott ¢és a Vallalkozas targyanak
befejezéséhez sziikségesek eljarasokat Megrendeld
azonnal, a  VallalkozO6 minden  tovabbi
megkérdezése nélkiil alkalmazhassa.

17. FEJEZET - NYILATKOZATOK

Vallalkozo kijelenti, hogy a Vallalkozas targyat
képezé munka elvégzéséhez sziikséges személyi,
targyi és pénziigyi feltételekkel rendelkezik, a
Magyar Kereskedelmi és  Iparkamara  altal
nyilvantartasba  vett  vallalkozoi  kivitelezd,
alkalmazottai  kozill a vallalkozdsba adott
munkahoz rendelt miszaki vezet6 a megfeleld
képesitéssel és nyilvantartasba vétellel rendelkezik,
tovabba kijelenti, hogy rendelkezik
mindségbiztositasi tervvel és alkalmazza is azt.

18. FEJEZET -A SZERZODES
MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE

18.1. — A jelen szerzddés lehetetleniilés folytan
megsziinik minden egyéb formalitds nélkiil,
amennyiben:

- maga a fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6dés
a Megrendel6ének fel nem rohato okbdl felmondasra
keriil: Ezen lehetetleniilési okot a felek egyik félnek
sem felrohatd oknak tekintik. Ebben az esetben sem
egyik, sem masik félnek nem jar Kkartérités.
Mindenesetre, ha a Beruhaz6 a Megrendel6 részére
kartéritést folyosit, ez utobbi koteles azt vallalkozoi
kozott felosztani az Sket ért kar és a vallalkozoi
dijak aranyaban. De a kartérités felosztasa azonban
semmiképpen nem vezethet oda, hogy a
Megrendeld tobb kartéritést fizessen, mint amennyit
0 maga kapott a vallalkozas cimén.

- ha a fovallalkozodi/generalkivitelez6i szerzédés a
Megrendeldnek felrohato okbol keriilt felmondasra:
Megrendeld koteles a Vallalkozo bizonyitott karat
megtériteni, Vallalkozoé koteles bizonyitani az altala
elszenvedett kart és azt, hogy 6 maga semmiben
nem jarult hozza a févallalkozo6i/generalkivitelezoi
szerz0dés megrendeldi vétkesség alapjan torténd
felmondasdhoz. A Megrendeld altal fizetendd kar
Osszege a Vallalkozo altal elkészitett munka
értékéhez igazodik, amelyet a felek a vallalkozoi dij
alapjan aranyosan szamolnak ki.

- Amennyiben a fovallalkozoi/generalkivitelez6i
szerz6dés felmondasara a Vallalkozo jelen
Vallalkozasi szerzOdésében foglalt
kotelezettségeinek megsértése miatt vagy azzal
Osszefiiggésben keriilt sor, Ugy a Vallalkozd
semmilyen kartéritésre nem tarthat igényt,
ugyanakkor felelosséggel tartozik a Megrendeld
felé az ebbodl eredd karokért.

18.2. — A Megrendel6 jogosult a jelen Szerzédést
azonnali hatallyal felmondani, amennyiben a
Vallalkozo:

- hivatalosan is fizetésképtelenné nyilvanittatott, ha
csOdeljarast kezdeményezett vagy vele szemben
ilyen eljaras folytatasat birésag elrendelte,
végelszamolasi eljaras indult ellene, felszamolasat
birdsag elrendelte (de nem szandékos atalakitas
vagy fuzié miatt), fizetésképtelenné valik, ha javait
lefoglaljak, ha a Vallalkozasi szerz6désbdl fakadd
jogok vagy kovetelések engedményezésérdl szold
rendelkezéseket (6. fejezet) megsérti,

- hamis nyilatkozatot tesz, vagy a jelen
Szerzddésben meghatarozott kotelezettségeinek
felszolitas ellenére sem tesz eleget,

- visszautasitja a hibas alkatrészek kicserélését, a
hianyosan elvégzett munka kijavitasat, vagy igérete
ellenére 3 napon beliil mégsem kezdi el azt,

- ha a Beruhazo, vagy ezek képvisel6je irasban és
megfeleld indokokkal alatdmasztva igényli a
Vallalkozo kizarasat a
Fovallalkozoi/generalkivitelezéi szerz0dés targyat
képez6 munka megvaldsitasabol.

Amennyiben a Vallalkozoval szemben a jotallasi
idOszak alatt cs6d-, vagy felszamolasi eljaras indul,
akkor a csdd, illetve felszamolasi eljaras elinditasat
megeléz6 naptdl kezdve a teljesitési, illetve a
jotallasi biztositék automatikusan a Megrendel6t
illeti meg és ezzel egyidejiileg a Vallalkozonak a
Szerz6désbdl eredd szavatossagi és  jotallasi
kotelezettségei megsziinnek.

Amennyiben a Vallalkozoval szemben a Szerzédés
teljesitésének iddtartama alatt indul cséd-, vagy
felszamolasi eljaras, akkor Felek a Szerzddést a
cs6d-, vagy felszamolasi eljards meginditasat
megel6z6 napon a Vallalkozonak felrohatd okbol a
11.2.2 pont szerint meghiusulttd nyilvanitjak.
Ebben az esetben a Megrendeld jogosult a
teljesitési,- joteljesitési biztositék Osszegét a
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meghitsulasi kotbér 6sszegébe beszamitani. Felek a
szerz6dés megsziinését kovetd 15 napon beliil
kotelesek egymassal elszamolni. A Szerzédés jelen
pontban meghatarozott modon torténd
meghiusuldsa nem jelenti a Vallalkozo jotallasi
kotelezettségének megsziinését, és tovabbra is
helytallni  tartozik a nem  szerzédésszerli
teljesitésébdl a Megrendeldt ért karokért.

183. - A Megrendel6 jogosult irasban
megsziintetni a Vallalkozasi Szerzédést, amely
esetben felek a felmondast tartalmazo értesités
elkiildésétl szamitott 15 napon beliil kotelesek
egymassal a teljesitett szolgaltatasaik
vonatkozésaban az alabbiak szerint elszdmolni:

-A Villalkozo 4ltal a felmondast tartalmazé
értesitésig elvégzett munka.

-A  Megrendeld altal a Vallalkozénak mar
folyositott  részletek, esetleges el6legek és
kifizetések levonasa.

- Az ltemterv utolsdé aktualizdldsa szerinti, a
felmondast tartalmazo értesités napjan fennalld
késedelmes munkarész vonatkozasaban alkalmazott
késedelmi kotbér levonasa. A kiilonbozetet az ados
Fél koteles a masik Féllel szemben rendezni az
elszamolas végétdl szamitott 15 naptari napon
beliil. Abban az esetben azonban, ha a vallalkozasi
szerz0dés  megsziintetésére a  Vallalkozonak
felrohatd okbol keriilt sor, a Vallalkozé mindaddig
nem tarthat igényt az altala elvégzett munka
aranyos ellenértékére, ameddig a Megrendeld a
vallalkozasi szerz6désben megjelolt teljes munkat
el nem végeztette 0j vallalkoz6 bevonasaval.

18.3. A Szerzddés felfiiggesztése:

Megrendel6 jogosult a jelen Szerzddés targyat
képez6 munkak felfiiggesztésére, ha a Beruhazo
felfiiggeszti a  fovallalkozoi/generalkivitelezoi
szerzOdést, vagy a Beruhazo érdekkorébe tartozod
okbol a kivitelezésben késedelem all be. Ilyen
esetben a Megrendeld koteles err6l a Vallalkozot
haladéktalanul értesiteni, ezt kovetéen Felek
jegyzokonyvet vesznek fel allaspontjuk
egyeztetésérol  és  sziikség  szerint  kozOs
megegyezéssel modositjak a jelen Szerzédést. A
szerz6dés felfiiggesztése egyik Fél részér6l sem
eredményez késedelmet,

ezzel Osszefliggésben egyik Fél sem jogosult
tobbletkoltség, kotbér vagy kartérités
érvényesitésére a masik Féllel szemben.

19. FEJEZET - ALKAMAZANDO JOG,
JOGVITAK, SZERZODESMODOSITAS

A vallalkozasi szerzédésre a magyar jog
alkalmazando.

A Felek a jelen Szerzddés kapcsan felmeriild
jogvitaikat elssorban targyalasos uton rendezik. A

Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a
kivitelezés kozbeni vitdk (miiszaki értelmezési,
stb.) nem késleltetik a szerzodésben vallaltak
munka elvégzését, nem adhatnak alapot a
Vallalkozénak a befejezési hataridé moddositasara.
Ha az egyik Félnek a masikhoz intézett irasos
kezdeményezésétél szamitott 45 napon belil a
targyaldsok nem vezetnek eredményre, a Felek a
Budai Kozponti  Keriileti  Birosag, illetve
értékhatartol fiiggden a Székesfehérvari
Torvényszék kizarolagos illetékességét kotik ki
jogvitajuk rendezése érdekében abban az esetben,
ha a jogvitaban alperesként fellépd fél székhelye
nem Pest megyében, illetve Budapesten talalhato
vagy a Budapest Kornyéki Torvényszék egyéb
illetékességi okbol nem jarhat el. Egyébként a
polgari perrendtartasrol sz616 1952. évi IIl. térvény
altalanos illetékességre vonatkozo rendelkezései az
iranyadok. Jelen szerzodés kizardlag kétoldaluan,
mindkét fél altal cégszerien alairt
szerz6désmodositassal modosithatd, illetve
egészitheto ki.

20. FEJEZET - VEGYES RENDELKEZESEK

A fejezetek és alfejezetek cimei a Szerzodés
értelmezésében jelentdséggel nem birnak. Az egyes
szamban hasznalt kifejezések tobbes szamban
értendOk, ha a szovegkdrnyezet Uigy kivanja. Az
értesitések,  megallapodasok,  hozzajarulasok,
jovahagyasok, igazolasok ¢és dontések kizardlag
irasos irasbeli formaban érvényesek, kivéve a Felek
kifejezett ellentétes rendelkezése esetében. Abban
az esetben, ha a felek kozott létrejott jelen
Szerzddés barmely rendelkezése érvénytelen lenne,
az egész Szerz6dés nem valik érvénytelenné,
hanem ugy kell értelmezni, mintha a Szerz6dés az
érvénytelen rendelkezést nem tartalmazna.

A Megrendel6 (vallalkozasi szerz6désben megjeldlt
képviseldje) altal adott utasitasok irdsos formaban
tehetdk meg érvényesen, azonban a Megrendeld
indokolt esetben a Vallalkozonak szobeli utasitast is
adhat, amelyet Vallalkoz6 szintén koteles betartani.
Ilyen esetben Vallalkozd kérheti a szdbeli utasitas
irasos megerGsitését vagy maga kiildhet 5 napos
hataridén beliil irasbeli megerdsitést a Megrendeld
részére. Amennyiben ezt az irasos megerdsitést 5
napon beliil a Megrendelé nem kifogasolja, akkor
az a Megrendel6 altal adott utasitasnak tekintendo.
A jelen szerz0dés szerinti értesitéseket és
kozléseket tértivevényes ajanlott kiildemény utjan
vagy amennyiben ezt jogszabalyi rendelkezés nem
tiltja, barmely mas eszkozzel, pl. atvételi
elismervényes  kézbesitéssel, fax  lizenettel,
elektronikus {izenettel (e-mail-lel) utjan kell
megtenni.
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Vallalkoz6 koteles a vallalkozasara vonatkozo, és a
cégkivonatban nyilvantartott valamennyi adatanak
(kiilonos tekintettel, székhely, képviseletre jogosult
személy, felszamolds indulasa stb.) modosuldsat
Megrendeldvel haladéktalanul irasban koézolni. A
Megrendeld 4altal a Vallalkozd altal megadott,
illetve a hatdlyos cégkivonatban szerepld cimére
kiildott barmely kiildeményt a Felek hivatalosan
atvettnek mindsitenek a kiildemény feladasatol
szamitott 5. napon akkor is, ha a vétiv esetleg
,,elkoltozott”, vagy ,,nem kereste” jelzéssel érkezik
vissza, illetve ha Vallalkozo a kiilldemény atvételét
megtagadta.

Az 1997. évi LXXVIIL Epitési torvény 39. § (3)
bekezdése alapjan, aki épitbipari kivitelezési
tevékenységet (a  tovabbiakban:  vallalkozo
kivitelez6i tevékenység) folytat, az koteles az erre

Alairas datuma:

Megrendelo

iranyuld6 szandékat a vallalkozo kivitelez6i
névjegyzéket vezetd Magyar Kereskedelmi és
Iparkamarahoz bejelenteni.

Szerz6dés csak olyan Vallalkozoval kothetd, aki
szerepel a kivitelezdi névjegyzékben.

Amennyiben kivitelezés soran kideriil, hogy a
Vallalkozé6 a névjegyzékben nem szerepel, az a
Vallalkozé részér6l sulyos szerzodésszegésnek
mindsiil, és a Megrendeld jogosult a szerzédéstol
azonnali hatallyal elallni, a Vallalkozé pedig — a
Megrendeld karanak megtéritésén feliil — koteles a
vallalkoz6i dij 20%-anak megfeleld 6sszegli kotbért
fizetni.

Vallalkozo
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Nyilatkozat

1. szama melléklet A 2007. évi CXXVIL(AFA) torvény 142. § szerinti forditott adézas
alkalmazasahoz

Megrendeld (épittetd, vevo) adatai:

Alulirott Kele Sandor Zsolt, a SADE Magyarorszag Mélyépit6é Kft (1117 Budapest, Budafoki
u. 72-74. adoészam: 11097875-2-43) jogszeriien nyilatkozo képviseldje biintetdjogi
felel0sségem tudataban az alabbi nyilatkozatot teszem.

Kivitelez6 adatai:

............... -an (datum) kotott .................. (szerzédésszam) szerzédés ...... pontjaban
megrendelt szolgaltatas a 37/2007 (XIL.13.) OTM rendelet alapjan *

1] ¢pitési hatosagi engedély koteles. Az ¢épitési engedélyt a ...l
................... hatésag a ......... szamon adta ki. Megrendeldként tudomasul veszem, hogy a
szerzOdésben foglalt megbizasi dij utan a modositott 2007. évi CXXVIL Tv 142 § (1) b pontja
alapjan az afa fizetésére a vevé (SADE Magyarorszag Kft.) kotelezett.

1 nem ¢épitési hatosagi engedély koteles. Megrendeldoként tudomasul veszem, hogy a
szolgaltatast nyujtdja részére az ellenértéket a szerzOdésben foglalt hataridén beliil az
altalanos forgalmi addval ndvelt értékben fizetem meg.
* Kérjiik, hogy az egyik varidcio egyértelmii valasztasaval tegyen nyilatkozatot
Budapest,......

Kele Sandor Zsolt

igyvezetd igazgatod
SADE Magyarorszag Kft.

SADE-Magyarorszag Kft.
Projekt kivitelezéséért felelds személy

Tudnivalé: a fenti nyilatkozatot a munka miiszaki vezetdje egyértelmii jel6léssel (athiizza a nem megfelelé valtozatot), a
kivitelezd cég adataival kitoltve és, alairasaval ellatva a szerz6dés mellé csatolja. Alvallalkozo megkapja a szerzddés
mellékleteként, a szerz6dés nyilvantartasban felvezetésre kertiil.
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HELYSZINI ELLENORZESI JEGYZOKONYV

Ellenorzes helye

Mhuonkaszam

Ellenorzott ceg

Ellenorzes idopontja

Ellencorzo személy neve, beosziasa

Iranyito szemely neve, beosztasa

Ellenorzes jelleze

Munka- és tavédelemi | | Koroyezetvédelmi | |

Ellendrzesi scempantok

he=m
sTiiicages

SrilicsEges

MUNKA- ES TUZVEDELMI ELLENORZES SZEMPONTIAIL

hamgleleld

mEm
megleieia

Intézkedés [ felelds [ hatarida

Megjegyzés [ hibapont

Altaldnos kivetelmények

Epitasi naplo a halyzzinen mastalalhato (10 pont)

hunks- &= tizvadslmi oltatasok dolumentaltal 2 pont/fo)

Halyzzini iranyito jelanlate {2 pont)

Altalanos rand mindeagan {3 pont)

Egvani vadooszkietk visalaza (1 pont/fo)

Anvastarolas (megkizelithetoeay, rendazattzaz) (2 pont)

Dobkanyzasm kijalélt haly {2 pont)

Elsoeagalymyijtas szemalyi &z targyi faltatalsi (3 pont)

Biztonsagi adatlapok alathatoeagae {2 pont /v, anyaz)

Vazzalhamtasi terv clarhatoeazs tartalma (3 pont)

Forealomtachndksi tsrv {5 pont)

Kazlekedés biztonsaga

Forgalomtachmika kislakitaza (3 pont)

Epitési kozlekadasi utak kislakitasa {5 pont)
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HELYSZINIELLENORZESI JEGYZOKONYV

Srilicssges
— Intézkedés [ felelds [ hataridd Megjegyzés / hibapont
m=gTelaia

Ke=m

Ellendrzési szempontok L
. STURSEEES | pamgfetid

Latrak fizikai allspota (3 pont/ 1)

Latrak sfezitazs, toloyilasa (]l pont / hiba/ lats)
Munkagépek, eszkizok allapota, kezeldi jogosultsagok
Munkasspsl altslinoe Sllapots (5 pont)

Jogesitvanyok ervényaszara (2 pont / jogesitvany)

Flezalasi-, Larbantartasi wtasitazok {1 pont/ g2p)
Uzembe halyers: jegveokimyvek {1 pont/ gap)

Falilvizzgalati jegvzokinyvak {2 pont/ g2p)

Fizgapak, a:zkdzdk allapota (I pont / gap)

Emalosszifzik allapota falilvizzsslata (2 pont | e2zkds)

Taharkitiend jogoeitvanyok (2 pont / o)

Emalogspnaplo {danrsasi tevekenyaas asatan) {2 pont/dan)
Elektromossag
Idsiglenss slaktromos halozat kispitaza (3 pont)

Halgzst srintésvadalmi falflvizzgslata {5 pont)

Elektromos szakrenyal zaraza {1 pont / szskrany)

Elektromos vezetaksk biztonzasos slvezstazs {3 pont)
Munkagodrok, munkaarkok biztonsaga
Beomla: allani vadalam {10 pont)

Fandlzalazzdz (3 pont)

Vadokedatok (& pont / munkasdisr, munkasek)

Jalzokodatok, jelzoezalasok {3 pont ‘m. géddn, m. arok)
Tlzwédelmi szempontok
Tizoltd kbezilikal: jalenlita, dllapota (3 pont | kaezilik)

Tizveszalye: tavakanysas engadslveraza (3 pont)

Gézpalackok térolés (3 pont)

Hagazztopapak allapota falilvizzgalata (5 pont)
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HELYSZINI ELLENORZESI JEGYZOKONYV

Sl g
Ellenorzesi szempontok '“'_:- — Intézkedes / felelos f hatarido Megjegyzes / hibapont
M. B w'h al ; L |

—apaald

Tozvadelm szakvizs =k ervenyessezz (2 pont / fa)
Beszallasi engedélyher kbtott tevékenysés
Beszzllzsi engedaly (3 pont / f2)

Légterslemed készilsk (5 pont)

Mlentesher sziksezes felszercles (10 pont)
KORMYEZETVEDELMI ELLENORZES STEMPONTIAI
Pormemtesses biztasitzsz, levesotismtaszz-vadalmi slmrasnl
betartisa (3 pont)

Hanmnyomasszint merssi eredmenyek alapian a zzjvadelam
eldirasak megfeleldsass (3 pont)

Hullzdsk=ynites, t2rolas fzltetelel &5 mvakoslata (5 pont)

Weszelves anvasok hulladskok svijtsse, taralisa (5 pand)

Birtonsasi sdatlapok slérhstdsszs (2 pont ‘v anyas)

Talzjvedslmi eldirzsok betartzsz kissornly fild deponzlasz
{3 pont)

WVizvadelmi eldirzsak bemrtasa (vimslenigs ssetsn) (3 pont)

Edmyszatvedelmst szal=lo egyeb szzbalyarasi damek,
(pl fzk mechanikzi bevedess, zaldfelulet fozlalas si )
2loirzsok betartzsa {2 ponfi

Wesghelvzet elhantaszhoz sriksasss ssrkizikmeglats,
zlkzlmassz== (3 pant)

Dokumenturnok, bizomylatok

Hulladékrzzdalioodassal kapcsalates dolnmentomak
:z.-_l]na]-'ﬂ.-"_-lal. befozds nyiathozatok, 327 jezvel sth)

(2 ponthiznyossag)

H1:|J]ad-"'_-1'.u1'. nyikvantertzss (épliesi naploben &5 vasy exveb
madon) {2 pant)

En=—:-.:l_h'=_-L il elszall kzpesaltes KTV engedaly,
Bldvamsi =:|1==_'.:l_h terv, Onkosmanyzati ]].ﬂII-:Jd'UJu:Il
sth.y {2 ponthiznyvossas)
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HELYSZINI ELLENORZESI JEGYZOKONYV

Egyeb szempontok, eszrevételek

Hibapontok dsszesen

Ellenorzo szemeély alairasa Ellenorzitt kepviselojenel alairasa
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