Veolia Water Solutions & Technologies MagyarorsZég
H 1117 Budapest, Budafoki ut 187-189.

@ veoua

e-mail: mailbox@vws.hu WATER

web: www.vws.

Tel.: +36 1 323 22 10

.hu
Solutions & Technologies

Fax: +36 13232211

Veolia Water Solutions & Technologies Zrt.

VALLAKOZASI SZERZODES ALTALANOS SZERZODESI FELTETELEI

Tartalomjegyzék

1. FEJEZET — SZERZGDO FELEK - MEGHATAROZASOK

2. FEJEZET - A SZERZODES TARGYA

3. FEJEZET - KIVITELEZES ...

4. FEJEZET — A MEGRENDELG KOTELEZETTSEGEL...........coooooveceeeerieeeseeetesseess e essses e sees st sen 9
5. FEJEZET — VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEL.........c.cevuveeveniensissnsesessessessssssssesssssssssssssssssssssesssssessssnnens 9
5./A  FEJEZET = BERLETIJOGVISZONY ..........coommmerrerreereereesieesseessessesssessesssessessesssesssessessssssssnsans 11
6. FEJEZET — MAS ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE A VALLALKOZO ALTAL.........cocovvverrcrernrreriranes 13
7. FEJEZET = VALLALKOZOI DilJ.........oocooioeiereevce ettt st asss s 14
8. FEJEZET — SZAMLAZAS ES FIZETES — BESZAMITAS .........oviviveiieeeeeeeeec et e 16
9. FEJEZET — BIZTOSITEKOK / SZAVATOSSAG ESJOTALLAS ..ot 18
10. FEJEZET — A KIVITELEZES UTEMTERVE ES MUNKATERULET ATADAS..........ccoooveevieerieeenrenirines 21
11. FEJEZET — A HATARIDOT BEFOLYASOLO ESEMENYEK .......coeveeveniirnirinnsenessssesnsnssesssssssssssssssssnns 21
12, FEJEZET — ATADAS-ATVETEL .....ouriiirieeieiesiesiseiss st ssssse et ssesss st sttt sssss s sssssessesssssassessssssssnns 24
13, FEJEZET - FELELOSSEG .........oovuieeieiseiee ettt ss sttt sttt ess st s sessssssnsnns 25
14, FEJEZET - BIZTOSITAS ....cc.oocvitcieietee ettt ss sttt bt s st st snssnsnns 26
15, FEJEZET — KOZOS KIADASOK..........covvvveireiarensesessissssssssssessessessessssssssssasssssssssesssssessessssassessasssssans 26
16. FEJEZET — TITOKTARTAS ......ooovviiieiiiie s s sttt st s st 27
17. FEJEZET - NYILATKOZATOK .......oovoveeieeeteeeeeseesseessees e saes e es e sssssae st s s s ses st sneen 27
18. FEJEZET -A SZERZODES MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE...........ovueieeieceeeeeeeeseeeereeeeesen s 27
19. FEJEZET — ALKAMAZANDO JOG, JOGVITAK, SZERZODESMODOSITAS ..........ooovevcveeecereeerenn. 29
20. FEJEZET — VEGYES RENDELKEZESEK .............c.oovevveieeceeseaesees e sessessess s sess s s st st sses e sassssssans 29

kiadas datuma : 2015/05/15 1/30

Veolia Water Solutions & Technologies MagyarorsZég
H 1117 Budapest, Budafoki ut 187-189.

e-mail: mailbox@vws.hu

web: www.vws.hu

Tel.: +36 1 323 22 10

Fax: +36 1323 22 11

@ veoua

WATER

Solutions & Technologies

1. FEJEZET — SZERZODE FELEK -
MEGHATAROZASOK

1.1. — A Szerz6d6 felek megnevezését a
Kulonos Szerz6dési Feltételek tartalmazzak.

1.2.- Meghatarozasok

A jelen Altalanos Szerz6dési Feltételek
tartalmazzak a Veolia Water Solutions &
Technologies Magyarorszag Zrt. (székhelye:
1117 Budapest, Budafoki ut 187-189.) és
partnerei kozotti vallalkozasi jellegti
szerz6déses kapcsolatok altalanos szabalyait,
amelyek annyiban alkalmazandék amennyiben
azoktél a Felek a Kulonds SzerzGdéses
Feltételekben (Vallalkozasi Szerz6désben) el
nem térnek. llyen eltérés vagy ellentmondas
esetén a Kulonos Szerz6déses Feltételekben
megallapitott  rendelkezések  elsGbbséget
élveznek és megfelel6en iranyaddk a felek
kozotti vallalkozasi jogviszonyra.

Vallalkozasi szerz6dés

(vagy Szerz&dés)

a Megrendel6 és a Vallalkozd kozott a
véllalkozas targyara nézve létrejott szerz6dés,
amely magaban foglalia a vallalkozasi
szerz6dés Altalanos SzerzGdési Feltételeit, a
véllalkozasi szerz6dés Kilonds Szerz&dési
Feltételeit, a szerz6déses specifikacidt, a
szerz6dés mliszaki tervdokumentacidit, a
szerz6dés  arlistajat, sziikség szerint a
Vallalkozé arajanlatat és a megrendelést.

A Szerz6dés aldirdsanak napjatol a felek
kotelezettségeinek teljes kori teljesitéséig -
beleértve a jotdlldsi és  szavatossagi
kotelezettséget is - hatalyos.

Kivitelezési idGtartama

A vallalkozas keretében megvaldsitando
munka kezdési és a befejezési idGpontja
kozotti idGszak, vagy ezeknek barmely része a
Kulénos Szerz6dési Feltételekben
meghatarozottak szerint.

Vallalkozé

a Kulénos SzerzGdési Feltételekben
megnevezett gazdalkodé szervezet és ennek
jogutoddjai, akinek pdlydzatat, ajanlatat a
Megrendeld elfogadta.

Megrendel6

a Kulonos SzerzGdési Feltételekben ekként
megjelolt gazdalkodd szervezet illetve annak
jogutodjai, aki a Vallalkozdval all szerzGdéses
jogviszonyban.

Beruhazé

a févallalkozoi/generdlkivitelezbi
szerz8désben  Megrendel6ként  megjeldlt
gazdalkodd szervezet illetve annak jogutddjai,
aki a Megrendelével all szerz6déses
jogviszonyban, és akihez a Megrendeld

ajanlatat, palyazatat benyujtotta a
févallalkozoi/generélkivitelezbi szerz6dés

targyat képez6 munka megvaldsitdsara.
Vallalkozéi dij

a Kulénos Szerzdési Feltételekben
meghatarozott 6sszeg, amely a Vallalkozd
részére fizetendd a vallalkozas targyat képezd
munka teljes megvaldsitasaért illetve az
esetleges hibdk/hianyossagok kijavitdsaért.

Felek: a Megrendel6 és a Vallalkozo
egylttesen.

Viéllalkozds targya a Kilénos Szerz6dési
Feltételekben meghatdrozott munka, amely
elvégzésére Vallalkozd kotelezettséget vallal.

Tébbletmunka:
a vallalkozasi szerz6dés targyat meghatarozo

tervdokumentaciokban (ideértve a mdiszaki
leirdst, terveket, &gazati szabvényokat is)
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szerepl6, de a koltségvetésbe nem vagy nem
kell6 mértékben felvett munka.

Pétmunka: a szerz6dés alapjat képezd
dokumentdciéban nem  szerepl6  kilon
megrendelt munkatétel.

Kiviteli terv: jogszabdlyokban meghatdrozott
tartalmu és részletességi mszaki
megvaldsitdsi tervdokumentacio.

2. FEJEZET — A SZERZODES TARGYA

2.1. — A \vdllalkozasi szerz6dés targya a
Ktlénos Szerz6dés Feltételekben

meghatarozott munka, amelyet Megrendel§
megrendel, és  amelynek  elvégzésére
Vallalkozé kotelezettséget vallal a jelen
Szerz6dés és mellékleteinek megfelelGen. A
munka pontos megnevezése, leirdsa és
miszaki tartalma, a tervdokumentdcio, a
masodlagos  szolgaltatasok a  Kulonos
SzerzGdési Feltételekben kertlnek
meghatarozasra. A Vdllalkoz6 a részletes
mszaki tartalmat ellenérizni koteles annak
érdekében, hogy a szerz6dés targya
megvaldsithato legyen.

2.2. - A vallalkozasi szerz&dés teljes
egészében tartalmazza a Felek

megallapoddsat, ideértve a  vdllalkozoi
teljesitéssel kapcsolatos miuiszaki tervezési
munkat, masodlagos vagy  jarulékos
szolgaltatdst és munkat is. Kovetkezésképpen
— amennyiben a felek a Kiilénos Szerzédéses
feltételekben eltér6en nem allapodnak meg —
a vallalkozasi szerz6dés alairdsa hatdlytalanitja
a Felek kozott irasban vagy szdéban létrejott
barmely a szerz6dés targyara vonatkozd
kotelezettségvallalast vagy egyéb
megallapodast, és egyuttal azok helyébe Iép.
Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Megrendel6
és a Vallalkozd dltal egyébként hasznalt
barmilyen altaldnos szerzédési feltétel vagy
mas ilyen dokumentumok a jelen Szerz6désre
nem alkalmazandé.

2.3. — A Felek a Megrendel6 és a Vallalkozd
viszonyaban a véllalkozas targydra
vonatkozdlag szerz6déses feltételnek tekintik

a Megrendel§ és a Beruhazé kozott létrejott
kulon févallalkozoi/generélkivitelezbi
szerz6désben meghatdrozott jogokat és
kotelezettségeket. A Vallalkozé elismeri, hogy
a Megrendel6tdl kapott tajékoztatds alapjan

teljes mértékben megismerte a
févallalkozoi/generdlkivitelezbi szerz&dést

(kivéve a Beruhazé draira  vonatkozd
rendelkezéseket), az ehhez valé hozzéaférést a
Megrendel$ (Beruhazd hozzajaruldsa esetén)
biztositja. Vaéllalkoz6 az abban foglalt
kotelezettségeket jelen szerz&dés keretében
magara nézve kotelez6nek fogadija el.

2.4. — Villalkozé kozvetlenul Megrendel6vel
koteles a kapcsolattartasra. A vallalkozasi
szerzGdés semmilyen kitétele nem
értelmezhet6 ugy, mint amely a Beruhdzé és a
Viéllalkozé kozotti viszonyt megalapozna. A
Viéllalkozé vagy képviselGje a Beruhdzo felé
kozvetlenil nem fordulhat értesités vagy mas
kozlés formajaban, ugyanigy a Beruhdzé mas
alvallalkozéja vagy barmely mas partnere felé
sem, kivéve, ha azt a Megrendeld elGzetesen
irdsban jovadhagyta, vagy azt a Felek a Kilonos
SzerzG6dési Feltételekben kifejezetten
rogzitették.

3. FEJEZET — KIVITELEZES

3.1. — A Vallalkozd koteles viselni a vallalkozas
targyat képez6 munka koltségeit, ugy mint a
munkaerd toborzasit, a bérek, jarulékai és
egyéb terhei kifizetését, és kalkulaciok
végzését, az anyag és a munkaeszk6zok
leszéllitdsat és munkdba allitdsat, addk és
illetékek  megfizetését, biztositasi  dijak
befizetését valamint a kivitelezés sordn
felmeril jogszabalyokban elGirt hatdsagi
dijakat, stb. és minden olyan egyéb koltséget,
mely a Kulonds Szerzédési feltételekben
meghatarozott eredmény megvaldsitasahoz
szllkséges. Az esetlegesen a Megrendel6t
terhel§ szolgaltatasokat, anyagbiztositdsok és
leszéllitasokat a Kulonos SzerzGdési Feltételek
jelolik meg.

3.2. — A Vallalkozo koteles betartani a szakmai
el6irdsokat, jogszabalyi  elGirdsokat  és
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rendelkezéseket, a vonatkozd szabvanyokat, a
Vallalkozasi szerzGdésben és a
Févallalkozoi/generalkivitelez6i  szerz6désben
elGirtakat, illetve mindazt, ami ezekbdl
kovetkezik, igy kulonosen a kivitelezési,
|étesitési engedélyben, kozszolgaltatok,
Uzemeltet6k engedélyeiben, illetékes
kozigazgatasi szervek, hatdsigok elGirdsaiban
és engedélyeiben, kozterllet-igazgatdsi
szervek engedélyeiben, a munkalatok folytan
érintett tulajdonosokkal kotott
megallapoddsokban meghatarozott
el6irasokat, utasitdsokat, stb. A vallalkozasi
szerz6dés alairasaval a Vallalkozé elismeri,
hogy e fenti rendelkezéseket teljes mértékben
megismerte.

3.3. - Vallalkozé vallalja, hogy a
jogszabalyoknak megfeleléen a kivitelezés
idGtartama alatt felel6s mdiszaki vezet§
irdnyitja a kivitelezési munkalatokat. A felelGs
miszaki vezet6 személyét és telefonszamat,
névjegyzéki szamat a Kilonos Szerzédési
Feltételekben fel kell tlntetni. A felelGs
mszaki vezet§ jelenléte a munkaterileten a
munka kivitelezése sordn minden szakaszban
biztositott kell legyen, rovidebb tavollét
esetén pedig elérhetd legyen telefonon.
Amennyiben 3 egymdst koveté napon
hianyozna, tavollétérél a Vallalkozé elézetesen
értesiteni koteles a Megrendel6t, és a
Megrendel6 kérésére azonos képesitéssel és
felhatalmazassal rendelkezd helyettesrdl kell
gondoskodnia

A Vallalkoz6 meghatalmazott képviselGje
koteles elfogadni és teljesiteni a Megrendel6
képvisel6jének utasitasait. Amennyiben a
Megrendel6 a  Vidllalkozé  képvisel6jét
alkalmatlannak tartja feladatai ellatdsara, az
err6l szol6 irasos értesités — amelynek
tartalmaznia kell a kifogasolds indokait —
kézhezvételét kovetben a  Vallalkozénak
haladéktalanul vissza kell hivnia a helyszini
képviselGjét és egyidejlleg a Megrendel§ altal
jovahagyott Uj képvisel6t kell kineveznie a
Vallalkozas targyat képez6 munka iranyitdsara
és felugyeletére. Amennyiben Vallalkozé nem
biztosit szakmailag megfelel§, Megrendel6
altal elfogadott képvisel6t, illetve felel6s

miszaki vezet6t, sulyos szerz6désszegést
kovet el, és koteles Megrendel§ részére a
szerz6déses 0Osszeg 0,5%-anak megfelel§
kotbért fizetni a szerzédésszegéssel érintett
napokra, illetve Megrendelének jogdban all a
szerz&dést azonnali hatallyal felmondani.

3.4. — Vdllalkozé koételes épitési napldt vezetni a
kivitelezés id&szaka alatt hatdlyos jogszabalyi
elGirdsoknak — 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet
az épitGipari kivitelezési tevékenységrél (a
tovéabbiakban: »Korm. rendelet” vagy
,Rendelet”) — és szerz6dési rendelkezéseknek
megfeleléen. Az épitési napléban Vallalkozd
koteles id6rendben leirni a napi munkdak
menetét, illetve fel kell jegyeznie a munka
mindségét  vagy  hataridejét  befolyasold
jelentGsebb adatot és korulményt, valamint a
felek tudomdsdra jutott az épitést érinté
veszélyhelyzetet, tényeket és koriiményeket,
amelyek kotelezettségeik szerz8désszerd
teljesitését  veszélyeztetik. A kivitelezés
kornyezetében fellépd veszélyhelyzetrél a
bejegyzésre jogosultak egymast az épitési
napléban - siirgés esetben egyéb modon
(telefon, fax, email) is — értesitik. Amennyiben
papir alapu az épitési napld, ugy az épitési
naplét a kivitelezés ideje alatt az épitési
munkahelyen hozzaférhet6 helyen kell &rizni,
innen a napld csak hatésagi, birdsagi eljarasban
valo felhaszndlas céljabdl vihetd el. Az eljaras
ideje alatt a bejegyzéseket kulon iven kell
vezetni, majd azokat az épitési napléhoz kell
mellékelni. Ha az épitési napld elvész vagy
megsemmisil, err6l kozésen jegyz6kdnyvet kell
felvenni, és a napldt a rendelkezésre all6 adatok
alapjan haladéktalanul Ujra kell rogziteni. Az e-
naplé esetében minden helyzetben sziikséges a
MegrendelS, illetve az arra  jogosultak
hozzaférését biztositani. Megrendeld képviselje
az épitési napldt a fenti hivatkozott rendeletben
el6irt rendszerességgel ellendrzi és alairja. A
Megrendel6 az épitési napléhoz szabadon
hozzaférhet.

Az épitési napléban Megrendel§ dltal tett
bejegyzésekre, észrevételekre, kilonos
tekintettel az épitési napldban elrendelt
hatarid6kre és miszaki tartalomra Villalkozé 3
napon belul észrevételezni, reagdlni koteles,
ennek hidnydban a valamennyi Megrendel&i
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bejegyzés a Vallalkozé altal elfogadottnak
mindsul.

3.5. - A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a
részére datadott kozmdl tervek — ellenkezé
megjel6lés hianyaban — tajékoztatd jellegliek,
a Vallalkozdk a terileten taldlhaté kézmdivek
elhelyezkedését sajat koltségén ellendrizni
koteles.

3.6. — Vallalkozé koteles a kivitelezés
mindségét dokumentalni.

A Villalkozé koteles a munka megkezdése
el6tt minGsitési és mintavételi tervet késziteni,
melyet koteles Megrendel6vel jévahagyatni. A
Vallalkozé altal készitett mindGsitési és
mintavételi terv tartalmanak — minimalisan —
meg kell felelnie a Beruhdzé éltal tdmasztott
kovetelményeknek. A terv Megrendel6 felelGs

mszaki vezetdje altali jovahagyasa
Vallalkozét nem mentesiti a hatélyos
jogszabalyok, hatdségi rendelkezések,

szabvdnyok altal meghatarozott el6irdsok
betartdsa aldl. A munka végzése folyaman
Villalkozé koteles a mintavételi tervben elgirt
ellenérzéseket elvégezni, megfelelGen
dokumentdlni, s legkésébb az atadasi
dokumentacidban mindezeket mellékelni. A
mindsitési és mintavételi terv tartalmazza:

- a beszdllitott anyagok ellenérzésének és
mindségi bizonylatolasdanak maédjat,

- a munkaterileten végzendd
mindségellenérzések szamat, idejét,

bizonylatolasat, mint ellenérzési pontokat,

- az ellenérzé mérések szamat, idejét, pontos
helyét, kilonos tekintettel a flggetlen
akkreditalt laboratériummal végzett
vizsgdlatokra,

- az ellen6rzések soran vizsgélt paramétereket,
elfogadhaté értékiket, vizsgalando
mennyiségeket,

- a minGségi eltérések esetén szikséges
intézkedéseket.

A minéségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok,
engedélyek koltségei a Vdllalkozét terhelik.
Amennyiben Vallalkozé nem tudja bizonyitani
az adott szerz6déses munkarész megfeleld

minGségli  teljesitését, ugy Megrendeld
jogosult Vallalkozd koltségére pdtolni  az
elmaradt  vizsgalatokat, ill.  beszerezni
mindgségellendrzé intézet (pld.: EMI) szakértGi
véleményét.

Az ellen8rzésnél hasznalt méréeszkozok vagy
mUszerek kalibraldsat a Vallalkozo biztositja és
koteles a vonatkozé dokumentumokat a
kivitelezés megkezdése el6tt Megrendeld
rendelkezésére bocsdatani, az épitési napldban
az azonositdjukat rogziteni.

3.7. — Vallalkoz6 szigoru kotelezettséget vallal a
kivitelezés ideje alatt a hatélyos
kornyezetvédelmi elGirasok betartdsara. A
Vallalkozé koteles munkdjat kulonos tekintettel
a 1995. évi LIlI. térvénybena 44/2000. (XI1.27.)
EUM. rendeletben, a 2000. évi XXV. térvényben,
a 2012. évi CLXXXV. toérvényben, 98/2001.
(VI.15.) Korm. rendeletben, ill. a 309/2014.
(XI.L11.)  Korm.  rendeletben  elGirtaknak
megfeleléen végezni. A Megrendel6 Altali
tertletdtadastél kezdve Vallalkozé teljes és
kizardlagos felelGsséget vallal a tevékenység
végzésébll szarmazod vagy a tevékenység alatt a
munkaterileten felfedezett hulladékért,
ideértve azt a hulladékot is, amely a Megrendel§
altal rendelkezésre bocsatott, leszéllitott, vagy
raktarbdl kihozott anyagokbdl, munkagépekbdl,
berendezésekbdl szarmazik.

Vallalkozo sajat koltségére koteles
nyilvdntartani, bevallani és drtalmatlanitani
minden hulladékot a jogszabalyi elGirdsoknak
megfeleléen. A Vdllalkozé ezuton nyilatkozik,
hogy csak olyan veszélyes anyagokat (olajok,
zsirok, benzinek, higitdk, gyantak, festékek, stb.)
tarol és haszndl fel munkavégzése soran,
amelyre vonatkozéan a hatdésdg altal kiadott
tevékenységi engedéllyel bir. Ennek megfelelen
Vallalkoz6 koteles a veszélyes anyagokat
azonositottan, a kornyezeti kdrokozast megel6z6
moédon tarolni és felhaszndlni, valamint
Biztonsagi adatlapjuk hozzaférhetGségét a
helyszinen biztositani.

Az épitési, illetve bontasi tevékenység
befejezését kovet6en a Vdllalkozé koteles
elkésziteni és atadni

Megrendeb részére az épitési és bontasi
tevékenység soran ténylegesen keletkezett

hulladékrél  a  191/2009.  (IX.  15.)
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Kormanyrendelet 5. szamu melléklet szerinti

épitési és bontasi hulladék nyilvantarto lapot.

Vallalkozdi kotelezettsége a munkateriilet,
valamint az igénybevett kozterilet - jarda,
uttest - folyamatos tisztantartasa. Ha
Vallalkozé e kotelezettségét nem teljesiti,
Megrendel§ jogosult a Vallalkozd koltségén a
szlikséges intézkedéseket megtenni.

Vallalkozé koteles munkavégzésekor olyan
gépeket Gzemeltetni, melyek a rendeletekben
el6irt  zajkibocsatasi  hatdrértéket nem
haladjak meg.

Vallalkozé e kotelezettségének megszegésével
akdr a Beruhdzoénak, vagy MegrendelGnek,
akadr harmadik személynek okozott karért
kartéritési felelGsséggel tartozik. Ezen feliil a
Vallalkozé a kotelezettségének megszegésével
Osszefliggésben keletkezett hatdsagi
hatdrozatokban meghatarozott birsagokat,
bintetéseket és intézkedéseket viselni
koteles, fuiggetlenul attdl, hogy ki ezek
tényleges cimzettje.

teljesitésre, a munkabiztonsagra és,
egészségvédelemre, valamint a tlzvédelemre
vonatkozé dokumentumokat a Megrendeld
képviselGjének kérésére bemutatni, atadni.
Koteles az altala feljegyzett hidnyossagokat a
megadott hataridén belil e terlletre
vonatkozéan pétolni, illetve a hibakat
korrigdlni. A munkatér és a kornyezet
altaldnos rendjére vonatkozd jogszabdlyok be
nem tartasa esetén a Megrendel6 a munkat le
is allithatja, és ennek minden erkolcsi és
anyagi vonzatat a Vallalkozora haritja.

3.8. — Vallalkozé kotelezi magat arra, hogy az

elvégzendd munkak mennyiségének,
természetének vagy milyenségének
Megrendel6 4ltal elGirt vagy elfogadott
véltozasat elfogadja, a

Févallalkozoi/generélkivitelez8i szerz6désben
meghatarozott és Vdllalkoz6 munkarészét
érint6 kereteken belll. Ennek megfelelGen
kotelezi magat az irdsban igy elrendelt

tobbletmunka, pdétmunka vagy mddositas
elvégzésére.

3.9. - A jelen Szerz6dés mellékletében nem
szerepl§ és jogszabalyok 4&ltal nem elGirt
Pétmunka csak akkor végezhet8, ha abban a
felek el6zetesen irdsban megallapodnak. A
megallapodasnak  tartalmaznia kell a
pétmunka dijat és a kivitelezési hataridejét. A
pétmunkak ajanlatat a Vallalkozo a sziikséges
mellékletekkel egyltt nyujtja be, amelyet a
Megrendel6 irdsban jévahagy, vagy elutasitja.
A poétmunkak elszamoldsa a jelen Szerzédés
alapjan torténik. Amennyiben Osszehasonlité
egységarat tartalmazo kiiras tételei nem allnak
rendelkezésre, a Vallalkozénak pétajanlatot
kell leadni és engedélyeztetnie a
Megrendel6vel. A pdtajanlat  kalkulacids
alapjat a szerz6désben szerepld egységarak
kalkulacios alapja jelenti. A
pétmegrendelésekre az ajanlatkérés
idevonatkozd elGirdsai és a jelen Szerz&dés
rendelkezései érvényesek.

3.10. — A Vdllalkoz6 nem mddosithatja a
m{iszaki dokumentacidt, a kiadott
utasitasokat, a felhasznadlandé anyagokat,
illetve a  kivitelezés  soran  elkészilt
m{itérgyakat a Megrendeld irdsos
hozzéjarulasa nélkul.

3.11. — Villalkoz6 sajat felelGsségére kalkuldlja
ki és hatdrozza meg a mitargyak hidanytalan
kivitelezéséhez és a rendelkezésére bocsatott
mitargyak rendeltetésszerli, a létesitési
engedélyes tervnek megfelel6 UGzeméhez
szliikséges koltségeket, sajat koltségén allitja
el6 a szikséges kiviteli terveket, a részletes
koltségvetést, illetve sajat koltségén szerzi be
a szikséges engedélyeket. Téves, hianyos
kalkulacié esetén a Vallalkoz6 e cimen a
Megrendelével szemben tobbletkoltséget nem
érvényesithet. E kiviteli terveket Megrendeld
rendelkezésére kell bocsatani még azel6tt,
hogy a Vallalkozé a kivitelezést megkezdené.

A Megrendelé dltal elvégzendd ellen6rzés
nem keletkeztet a Megrendel6 részérdl
semmilyen felelGsségvallalast a Iétesitmények,
épitmények, miitargyak tervei és kivitelezése
tekintetében, példaul azok szildrdsagara,
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stabilitdsdra és szigetelésére vonatkozdlag,
melyeket Vallalkozé szamol ki és hataroz meg
teljes felel&ssége tudataban.

Villalkozé nem hivatkozhat a kiviteli tervek
Megrendel6 altal elvégzett ellenérzésére,
illetve a Beruhazo jovahagyasara acélbdl, hogy
elharitsa magardl a felel6sséget az dltala
elkovetett hiba vagy mulasztas esetén.

Villalkozé koteles haladéktalanul felhivni a
MegrendelS figyelmét a Megrendel6 altal
szolgdltatott dokumentumokban taldlhato
hianyossagokra, eltérésekre illetve
ellentmondasokra.

Vallalkozé viseli a tervdokumentdacié olyan
hidnyossagdbdl adodd kovetkezményeket és
koltségeket, melyet a téle elvarhatéd
gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a
szerz6déskotést megel6zGen nem jelzett.

Az esetleges javitdsok, pontositdsok utdn a
kivitelezési  terveket és a kalkulacidkat
Vallalkozé koteles atadni a Megrendel6nek
jovahagyasra.

3.12. — Amennyiben a kiviteli terveket a
Megrendeld biztositja, ugy Vallalkozd koteles
azokat feluilvizsgalni, illetve a munkateriletet
a legnagyobb kordltekintéssel és alapossaggal
megvizsgalni. A kiviteli tervek hidnyossagai
miatt Vallalkozé semmilyen tobbletkoltséget,
kartéritési igényt nem érvényesithet
Megrendel6vel szemben.

A tervekben, kozlzemi hozzajaruldsokban,
illetve a munkateriilet dtadasakor nem jelzett
kézmivek megrongalédasdért a Vallalkozd
felel&sséget vallal és a karesetek megel&zése
érdekében - szikség szerint — koteles
egyuttmuikodni a kdzmiivek pontos helyének
meghatarozasaban.

3.13. - Abban az esetben, ha egyes
munkafolyamatokhoz részben vagy egészben
Megrendel6 biztositja a szlikséges anyagot,
esetleg eszkozoket, az atadott anyag vagy
eszk6z a Megrendel6 és a Vallalkozo kozott
megtortént, irasban rogzitett dtadas-atvételét

kovetSen Vallalkozé az atvett anyagért,
eszkozért felelGsséggel tartozik. Az eszk6zoket
koteles rendeltetésszerlien haszndlni és annak
atadaskori allapotat megérizni. A Vallalkozo
feladata a Megrendel6 dltal biztositott
anyagok mozgatasa és munkateriletre vald
kiszallitdsa, Grzése és taroldsa. Az atadott és
felhasznalt anyagokkal, eszkozokkel koteles
elszamolni. Megrendel6 az el nem szamolt
anyagok,  eszkozok  koltségét  jogosult
Viéllalkozé részére kiszdmlazni és Vdllalkozé
barmely esedékes szamlajdval szemben
kompenzalas utjan rendezni.

3.14. - Tervezési feladatok  esetén
alkalmazandé tovabbi specidlis szabdlyok

A Vallalkozé feladata a sziikséges (hatdsagi,
lizemeltetGi stb.) egyeztetések lefolytatasa, a
szilkséges hozzdjaruldsok és engedélyek
beszerzése, a kozmiiegyeztetések elvégzése.

Vallalkozé felel6s azért, hogy az Adltala
elkészitett miszaki-gazdasagi megoldas (terv)
alkalmas a Megrendel6 4ltal meghatarozott —
kiilonosen a Projekthez kapcsolédo
kozbeszerzési eljarasban, valamint a
févéllalkozéi szerz6désben meghatarozott —
cél  elérésére, megfelel a  hatélyos
jogszabalyoknak, valamint azért, hogy a
Megrendel6 altal meghatdrozott célhoz a
terveken  kivili  egyéb, akar mdszaki,
akdr_gazdasdgi beruhdzds nem sziikséges.
Amennyiben Vallalkozé altal készitett terv
nem felel meg a jelen bekezdés
rendelkezéseinek az ebbdl adddd tobblet
koltségek Vallalkozot terhelik.

Villalkozé (tervez8) koteles felhivni a
Megrendelé figyelmét, amennyiben hazai
viszonylatban nem ismert és/vagy nem
alkalmazott  mf(szaki-gazdasdgi megoldast
alkalmaz. Vallalkozé felelGssége ebben az
esetben sem korlatozott.

Villalkozé szavatol azért, hogy a Szerz6désben
meghatarozott feladatok elvégzésére
megfelel§ tervezdi képesitéssel és gyakorlattal
rendelkezik. Szavatol tovabba azért, hogy a
teljesités  tdrgyat képez6 megoldasokra
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harmadik személynek nincs olyan joga, amely
a felhasznalast korlatozna vagy kizarna.

Vallalkozé koteles a szerz6dés targyat képezé
terveket szerkeszthet6, digitdlis formaban is a
Megrendel6 rendelkezésére bocsatani.

A Villalkoz6 a hianyos tervszolgéltatas esetén
— a részteljesités figyelembe vételével —
tervezési dijat nem kovetelhet.

A fokozatosan szolgdltatott  terveknek
6nalléan is alkalmasnak kell lennitik a
kivitelezésre. Amennyiben Megrendel6
dontése alapjan tovabbi tervek készitése valik
szlikségessé a munkarész megvaldsitasa
céljdbol, a Vallalkozd koteles e terveket
haladéktalanul elkésziteni.

Amennyiben a terv nem felel meg a hatdsagi
elGirasoknak és emiatt az épitésiigyi hatdsag
az épitési engedély kiaddsat megtagadja, a
Viéllalkozé koteles a tervet haladéktalanul
kijavitani. A hatdsag jogerGs elutasitdsa esetén
a Megrendel6 dijfizetési kotelezettség nélkiil
eldllhat a szerz6dést6l.

A Megrendel§6 jogosult a tervezési munkat
figyelemmel kisérni. A Megrendel§ tervekre
adott jévahagyasa nem mentesiti a Véllalkoz6t
a SzerzG6désben vdllalt, illetve jogszabalyon
alapulé barmely felel&ssége aldl.

A teljesités akkor szerzGdésszer(i, ha a
tervdokumentdcié megfelel a Szerz6désben
megfogalmazott kovetelményeknek, hatdsagi
elGirdsoknak, illetéleg a gazdasagossagi és
korszer(iségi kovetelményeknek. Hibas
teljesitésnek mindsul tehat a gazdasagossagi
kovetelmények  megszegése is,  vagyis
amennyiben a terv kivitelezési koltségigénye
lényegesen  tullépi a  megallapodasban
meghatarozott értékhatart.

A felek megallapodnak abban, hogy a
Megrendeld a tervekkel kapcsolatos
rendelkezési jogat kikoti.

Vallalkozé korlatozds nélkili felhasznaldsi
jogot enged a Megrendel6nek az dltala
elkészitett és atadott tervek tekintetében. A
Megrendeld az elfogadott terveken jogosult a
felhaszndldshoz szilkséges valtoztatasokat
végrehajtani, illetve végrehajtatni, ideértve a
tovabbtervezés jogét is.

Felek fentieket a véllalkozési dij
meghatarozasanal kifejezetten figyelembe
vették.

Felek megdllapodnak abban, hogy
amennyiben a kivitelezés a terv
szolgéltatasatdl szamitott 3 év utan kezdddik
meg, a Vallalkozé kilon megéllapodas alapjan
koteles elvégezni a terv  korszerlségi
felulvizsgalatat.

3.15. Egyedi szoftverfejlesztési  és/vagy
tervez6i  tevékenység  végzése  esetén
alkalmazandé feltétel:

Ha a vallalkozdi teljesités tartalmaz egyedi
szoftverfejlesztést vagy/és tervezGi
tevékenységet, vagy mds egyéb szerz6i jogi
védelem ald esG tevékenységet, akkor a
létrehozott szellemi terméket minden esetben
a Vdllalkoz6 és a Megrendeld kozos szellemi
termékének kell tekinteni, melynek 6sszes
jogardél lemond Vallalkozé, Megrendeld
részére a muszaki atadds-atvételi eljaras
id6pontjdban. Minden ilyen esetben a fent
emlitett ataddas-atvételi eljaras datumatdl
kezd6dGen az Osszes létrehozott szellemi
termék kizarélagos  jogtulajdonosa a
Megrendeld, ezért annak késSbbi
felhasznaldsa, mddositasa, harmadik fél felé
iranyuld értékesitése MegrendelS engedélye
nélkil nem lehetséges. Vallalkozd koteles a
kozosen létrehozott szellemi termék minden
forraskddjat és vonatkozé allomanyat, tervek
esetén a rajzok eredeti file formatumu
masolatat Megrendel&nek elektronikus
formdban atadni.
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4. FEJEZET — A MEGRENDEL®
KOTELEZETTSEGEI

A Megrendel§ biztositja:

a) a munka Osszehangoldsat és iranyitasat
munkaterileten dolgozé valamennyi
szerz6déses vallalkozdja kozott,

b) a munkateriletet munkavégzéshez
rendelkezésre bocsatja,

c) Megrendel§ a kivitelezés megkezdése elStt
Vallalkozé rendelkezésére bocsatja a jelen
SzerzGdés teljesitéséhez sziikséges és Kilonos
Szerz6dési  Feltételekben  meghatarozott
terveket és dokumentdcidt, illetve anyagokat,
d) egyéb specidlis feladatokat, amelyeket a
Kulénos SzerzGdési Feltételek
tartalmazhatnak.

e) Az Afa tv. 142.§-a (1) bekezdésének b)
pontja értelmében a Megrendel§ elézetesen
és irasban koteles nyilatkozni a Véllalkozénak
az olyan épitési-szerelési munka esetében,
amely ingatlan létrehozdsara, bdvitésére,
atalakitasdra vagy egyéb megviéltoztatasara
irdnyul feltéve, hogy a tevékenység épitési
hatdsagi engedély-koteles.

5. FEJEZET — VALLALKOZO KOTELEZETTSEGE!

Vallalkozé magara nézve kotelezének ismeri el

a Megrendel6t a
févallalkozoi/generdlkivitelezi szerz6dés
alapjan terhel§ kotelezettségeket a jelen
SzerzG6dés targyat képezé munka

tekintetében. Ebbé&l kovetkezéen Vdllalkozd
koteles minden intézkedést megtenni annak
érdekében, hogy a Megrendeld kell§ idGben
eleget tudjon tenni a
févallalkozoi/generdlkivitelezdi  szerzédésben
meghatarozott kotelességeinek. Vallalkozé
koteles kulonosen:

a) a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani
azokat a dokumentumokat, amelyeket a
Megrendelé a févallalkozdi/generalkivitelezéi
szerz6dés értelmében a Beruhazé felé
benyujtani koteles,

b) az épitési munkahely és az épitési
korulmények  ismeretében a  szakmai
észrevételeket, megjegyzéseket
megfogalmazni a szamdra &atadott tervekkel
kapcsolatban,

c) irasban azonnal értesiteni a Megrendel6t a
kozvetlenil hozza intézett megjegyzésekrdl és
reklamaciokrdl, panaszokrol, valamint minden
olyan eseményrél, amely erre okot adhat,

d) tartézkodni attdl, hogy a Beruhazé részére
drajanlatot tegyen a megrendelésre
vonatkozdlag és attdl is, hogy végrehajtson
barmely a jelen Szerzédésre vonatkozd
utasitast, amely nem a Megrendel6tdl
szarmazik,

e) a Megrendel§ kérésére, a Szerzédés
id6tartama alatt igazolnia kell alkalmazottja
vagy megbizottja szakmai képesitését, egyéb
alkalmassagadt a jelen Szerz6dés targyat
képezd megrendelésre vonatkozdlag,

f) a Megrendel altal megrendelt anyagokat a
munkateriileten a Megrendel6 képvisel&jének
tavollétében is atvenni, feltéve, hogy arra
el6zetes felhatalmazast kapott. A Vallalkozo
koteles a leszdllitott terméket atvétel el6tt
minGségileg és mennyiségileg ellendrizni, az
atvételt a szallitolevélen alairdssal és pecséttel
igazolni, majd a MegrendelG részére 4tadni. A
Megrendel6  raktarhelyiségébdl  anyagot
kivételezni csak a szdllitdlevél aldirasaval és
bélyegzével torténd elldtasaval lehet,

g) az eltakardsra kerll6 munkarészrél a
Megrendel6t munkafazisonként az eltakaras
el6tt 3 nappal értesiteni és részére az
ellendrzés lehet&ségét biztositani.
Amennyiben Vallalkozé ezt elmulasztja, Ggy az
eltakarast kovetben is sajat koltségén koteles
biztositani a Megrendel6 szdmidra a
megtekintés lehet&ségét,

h) minden felvildgositast megadni a jelen
Szerz6dés teljesitéséhez igénybevett
munkaerdrél és munkaeszkdzokrdl,

i) az anyagellatasrél hozott intézkedések
ellen6rzését megkonnyiteni (megrendelések,
visszaigazolasok),

j) beszamolni azokrdl a
kotelezettségvallalasokrdl, amelyek a
munkaszervezést és  a munkavégzést
érinthetik,
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k) kell6 id6ben irdsban jelezni kifogasait a
munkaszervezést illetéen,

1) az érintett vallalkozok részvételével
folytatandd koordinacids értekezletre és a
Megrendel6 vagy annak képviselGje és a
Vallalkozéd kozotti  értekezletre képvisel6t
kildeni olyan felhatalmazassal, hogy képes
legyen a  munkavégzéssel  kapcsolatos
dontések meghozataldra,

m) alkalmazkodni az irdsos utasitdsokhoz a
jelen SzerzGdés altal meghatarozott
kotelességeinek keretén belil,

n) elt@irni, hogy ellenérizzék kotelezettségei
végrehajtasat,

o) lecserélni a Megrendeld altal kifogdsolt
alvallalkozéjat, helyszini alkalmazottjat, az
ajanlattol eltéréen alkalmazott technologidjat,
eszkozeit, anyagait

p) tartézkodni a kivitelezéssel kapcsolatban
nyilvdnos  kozlemények tételétdl, illetve
reklamok kihelyezésétél,

gq) a jelen Szerz6dés targydt képezé
munkalatok elvégzése soran a
jogszabalyoknak megfelel6en bejelentett és
foglalkoztatott munkaerét alkalmazni, és ezt
esetleges alvallalkozdival szemben is koteles
megkovetelni,

r) a jelen szerz6dés teljesitése folyaman
(szerz&désben, épitési napldban stb.) részére
elGirt kivitelezési rész-, és véghataridéket
betartani.

A Villalkozé vallalja, hogy a szerz&déses
feladatai soran hasznalt munkagépei m(iszaki
dllapota megfelel6, a biztonsagos- és
egészséget nem veszélyeztet6 munkavégzésre
alkalmasak, az altala biztositott gépkezelSk
foglalkoztatasa jogszerl, az adott tipusra
érvényes kezel6i jogositvannyal rendelkeznek.
A Vallalkozé a gépek miszaki allapotat
havonta koteles ellendrizni.

A Villalkozé kotelezi magat arra, hogy
amennyiben munkagépei barmelyike
meghibasodik, azt 24 6ran belil megjavitja,
megjavittatja, illetve pdtolja. Amennyiben erre
nem kertl sor, ugy a Megrendelének —
vélasztdsa szerint — lehet&sége van helyette

munkagépet biztositani a Kilonos Szerz6déses
Feltételekben meghatarozott bérleti dijért.
Amennyiben a Megrendel§ felajanlja a
munkagép biztositasat, a Vallalkozé koteles
azt a Kulonos Szerz6déses Feltételekben,
illetve az 5/A fejezetben meghatarozott
feltételekkel igénybe venni. A bérleti dij
megfizetésén tul a Vallalkozo teljes korlen
véllalja a munkagépek Gizemeltetési koltségeit,
ami  magaban foglalia a felhaszndlt
lizemanyagot is. A bérleti dij Osszegét a
Megrendel6 a  Vdllalkozénak fizetendd
vaéllalkozasi dijba jogosult beszamitani.

A Megrendel6 fenntartja a jogot a szolgéltatas
dijainak  megvaltoztatasara a Vdllalkoz6
informaldasa mellett, ha a kalkulacié alapjat
képez6  barmely  koltségtényez6ben  a
Megrendeldn kiviilallé okokbdl (add, hatdsagi
dijak, biztositdsi dijak, stb.) pénzlgyi valtozas
torténik.

Villalkozé vallalja, hogy a munkavédelemrdl
sz6l6 1993. évi XClll. Munkavédelmi torvény,
valamint a tlizvédelemrdl sz6lé6 1996. XXXI.
Tlzvédelmi torvény, és az 54/2014. (XIl. 5.)
BM rendelettel kiadott Orszagos T(izvédelmi
Szabdlyzat alapjan az alabbi
kotelezettségeknek eleget tesz, és azt a
munkavégzés soran betartja, illetve betartatja
az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvalésitandé minimalis
munkavédelmi kovetelményekrdl sz6l6
4/2002 (11.20.) SzCsM-EUM egyittes rendelet
rendelkezéseinek figyelembe vételével.
Azbeszttel torténd munkavégzés esetén a
Viéllalkozé koteles az azbeszttel kapcsolatos
kockazatoknak kitett munkavallalék
védelmérdl szolé  12/2006. (1I1.23) EUM
rendelet elGirasainak megfelelGen eljarni.

Ennek keretében a Villalkozé kiiléndsen:

- Biztositja, hogy a felvonulasi terileten
dolgozdk részére a kotelez6 munkavédelmi és
tlizvédelmi  oktatast és a  sziikséges
vizsgdztatdsokat elvégzi, illetve elvégezteti,

-A munkaterileten helyszini
kockdazatértékelést készit és megteszi a
szllkséges intézkedéseket a megallapitott
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veszélyforrasokbdl adodé kockazatok kifogasait, utasitdsait Vallalkozé 24 6ran belil 1. A Vdllalkozénak a Gép(ek)re hogy a visszaadott Gépet megvizsgalja, az

elfogadhatd szintre torténé lecsokkentésére,

- biztositja a dolgozé részére a munkakorben
el6fordulé  veszélyforrasokkal szemben a
kotelez6en elGirt egyéni véddfelszereléseket,
azok haszndlatat és a minGségét rendszeresen
ellenérzi,

- ellenérzi, hogy a felhasznalt anyagok,
eszkozok, szerszdmok  megfelelnek-e a
biztonsdgos munkavégzés kovetelményeinek,

- biztositja, hogy a munkavallaldk az id6szakos
kotelezd alkalmassagi  orvosi  vizsgdlattal
rendelkezzenek,

- rendszeresen ellenérzi a munkahelyek
alkalmassagat, az egészséget nem
veszélyeztet§ és biztonsagos munkavégzésre,

- biztositja a dolgozo6i szamara a vonatkozd
jogszabalyokban elGirt, illetve a munka
jellegéb6l  fakaddan sziikséges higiéniai
feltételeket (WC, mosakodas, vizvételi
lehetGség, stb.),

- az alkalomszeri tlzveszélyes tevékenységet
irdsban engedélyezi, illetve elrendeli, szlikség
esetén jovahagyatja.

- a munkateriletét elldtja a tlizveszélyességi
osztdlyba soroldsnak megfelel6en elGirt
tlizoltd készilékekkel, azokat az eldirt
id6k6zonként ellendrizteti,

- munkabaleset esetén a Kkivizsgdlast és a
szlikséges intézkedéseket elvégzi, illetve

elrendeli. Amennyiben a Villalkozé a
munkabaleset kivizsgdalasa soran a
Megrendeld felelGsségét valészinUsiti,

haladéktalanul koteles a Megrendel6t a
kivizsgalasba bevonni, ellenkez6 esetben
semmilyen anyagi-, erkolcsi kartéritésre nem
tarthat igényt a Megrendel6vel szemben.

- gondoskodik arrél, hogy a munkaeszkdzok
elGirt id6szakos biztonsagi feliilvizsgélat,
érintésvédelmi vizsgalat és a megfelel
karbantartas  biztositott legyen  (amely
érvényes a kolcson adott és  kapott
termelGeszkozokre is),

- gondoskodik arrdl, hogy a munkaterileten az
anyagtarolds, anyagmozgatads, a kozlekedési
utak megfeleljenek az egészséges és
biztonsdgos munkavégzés feltételeinek,

- a munkaterlletén = megkoveteli a
munkafegyelem  betartdsat.  Amennyiben
Megrendel6 munkavédelemmel kapcsolatos

nem hajtja végre, ugy Megrendel6nek joga
van a munkat ledllitani, a munkavégzésre
alkalmatlan dolgozét a munkateruletrél — akar
véglegesen is — kitiltani, a munkavédelmi
hidnyossagokat Villalkozé koltségére
megszlintetni, mindez azonban nem mentesiti
Vallalkozét a munkavédelmi és
munkabiztonsagi szabalyok betartasara
iranyuld kotelezettsége és ennek
jogkovetkezményei aldl.

Kozbeszerzési  eljaras kapcsan kotott
Viéllalkozdsi Szerz6dés esetén a Vallalkozd
koteles mindenféle korlatozastél mentesen
lehetévé tenni, hogy az Energia Kozpont, az
Allami Szamvevészék, a Kormany altal kijelslt
belsé ellen6rzési szerv, a fejezetek ellenérzési
szervezetei, a Kincstar, illetve az Irdnyitd
Hatdésdg és a Kifizet§ Hatdsag, tovabba az
Eurdpai Bizottsag, az eurdpai Korrupcidellenes
Iroda és az Eurdpai Szamvevdszék, illetve
egyéb allami vagy unids szerv vagy hatdsag a
Vallalkozasi Szerz6déssel kapcsolatos
dokumentumokat 4tvizsgalja vagy helyszini
ellendrzéseken ellendrizze a projekt
kivitelezését és teljes auditot végezzen
szamldzasi vagy barmely mas egyéb, a projekt
finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok
alapjan. A dokumentumoknak konnyen
hozzéaférhetéknek kell lenniiik, ugy kell 6ket
rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgdlasukat. Ezek a vizsgdlatok az atadas-
atvételi igazolas kiadasat kovet6 hét éven
beldl torténhetnek meg.

Szallité/Vallalkozé vallalja, hogy az Art. 22/E§
(8) bekezdés I) pontja szerinti adatot az EKAER
rendszerben rogziti, azt nem delegdlja a
Cimzett (atvevd) felé.

5./A FEJEZET — BERLETI JOGVISZONY

Amennyiben a kivitelezési tevékenység soran
Viéllalkozé a Megrendel6tél barmilyen gépet,
eszkozt (a tovdbbiakban: ,Gép”-et) bérel,
akkor a Felek kozott kilon bérleti szerzédés
nem jon létre, hanem a bérleti jogviszonyra a
kovetkezd rendelkezéseket kell alkalmazni:

vonatkozé hasznalati és birtoklasi joga a Gép
atadas-atvételével kezddédik és az atadas-
atvételi jegyz6konyvben meghatarozott ideig
tart. Véllalkozé kijelenti, hogy a jegyz6konyvet
nevében alairé munkavallaléja, alvéllalkozdja,
megbizottja stb. képviseleti jogosultsagat a
bérleti jogviszonnyal kapcsolatban jelen
szerz6dés aldirasaval elismeri. A Megrendeld
részérdl a bérleti jogviszonnyal kapcsolatban
eljarni jogosult a Megrendel6 projektvezetdje,
illetve felelGs m(iszaki vezetdje.

2. Felek az atadas-atvételi
jegyz6konyvben rogzitik a bérleti jogviszonyra
vonatkozd f6bb rendelkezéseket (Gép tipusa,
azonositoja, allapota, felszereltsége,
darabszam, kildéméterszamlalo allasa,
elszdamoldas modja, gépkezel6 biztositasa,
atvétel helye, ideje, stb.)

3. A Vallalkozé kotelezettséget vallal
arra, hogy a Gépet tovabbi bérbe-, vagy mas
jogosultsaggal nem rendelkez6 részére
torténé haszndlatba illetve zélogba nem adja,
egyéb mas modon meg nem terheli, azt
szerz6désben, vagy egyébként semmilyen
feltétellel le nem koétheti. Véllalkozé az dtadas-
atvételi  jegyz6konyvben meghatarozott
id6pontban koteles a Megrendel§ részére a
Gépet visszaszolgaltatni, azt visszatartani
semmilyen jogcimen nem jogosult. Felek a
bérlet id6tartamdt egy kozosen alairt
jegyz6konyvben médosithatjak.

4. Amennyiben a bérlet id6tartama alatt
a Gépet ellopjak, megsemmisil, vagy a
Vallalkozé azt egyéb okbdl nem szolgaltatja
vissza hatariddre, koteles a Gép biztosito altal
nem téritett (illetve biztositds hidanyaban a
teljes) birtokbaadaskori értékét a Megrendeld
részére megfizetni.

5. Felek  rogzitik, hogy a  Gép
visszaszolgaltatasa szintén 4tadas-atvételi
jegyz6konyv felvétele mellett torténik. Az
4tadas soran a Felek rogzitik a Gépen szemmel
lathaté hibdkat, sériléseket. Az atadas-
atvételi jegyz6konyv aldirasat kovetéen a
Megrendel6nek 10 nap all rendelkezésére,

esetlegesen  keletkezett rejtett  hibakat
felmérije, amelyekrdl a Vallalkozét
tdjékoztatja. A felmerilé hibak kijavitasanak
koltégeit a Vallalkozé koteles a Megrendeld
részére megtériteni Megrendel6 felszolitasat
kovetd 15 napon beldl.

6. A Vallalkozé6 koteles a Gépet
rendeltetésének megfelel6en hasznalni,
valamint a Gépre vonatkozé garancidlis és
szavatossagi, valamint az egyéb, a Gép
kezelési utasitasaban 1évé elGirasoknak eleget
tenni, a haszndlathoz szikséges karbantarast
elvégezni. A Gép esetleges meghibasoddsanak
id6tartamdra a  Megrendel6  cseregép
biztositdsdra nem koteles.

7. Vallalkozé részére tilos a Gépen
barminemd maradando valtoztatds
végrehajtasa, kiegészit6 eszkéz beépitése,
kivéve azok, amelyekhez a Megrendeld
el6zetesen irasban hozzajarul.

8. A Megrendel6 barmikor jogosult a Gép
allapotanak ellenérzésére.

9. A Vdllalkoz6 felel a Megrendelével
valamint harmadik személlyel szemben a Gép
barmely okbdl torténé teljes, vagy részleges
meghibdsodasaért, megrongdloddasaért,
megsemmislléséért, illetéleg a Gép Adltal
okozott, vagy miukddésével kapcsolatban
bekovetkezett minden karért és balesetért. A
Villalkozé koteles minden kareseményt vagy
balesetet a Megrendel6vel haladéktalanul,
legfeljebb azonban 24 6éran belil irdsban
kozolni.

10. A Megrendel6 kizarja a Gép
meghibasodasabdl  ered6  karért  vald
felel6sségét, tovdbba nem felel azokért a
karokért, amelyek a Vallalkozénak a
meghibdsodas miatti késedelembdl vagy
valamely  hatarid6 nem teljesitésébdl
szarmaznak.

11. A Szerz6dés tartama alatt a Gép
hasznalata soran felmertls, a Vallalkozd
felréhaté magatartasan alapuld birsag, dij és
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egyéb a Szerz&désben nem rogzitett fizetési
kotelezettség, amelyek jogszabalyi elGirasok
miatt keletkeznek, és a Gép hasznalatdval
kapcsolatban  meriilnek  fel  (kUlonosen,
amelyek hatdsagok, illetve egyéb illetékes
szervek hatdrozatan vagy intézkedésén alapul)
a Vallalkozét terhelik.

Az 4tadas-atvételi jegyz6konyvben rogzitett
dijrol a Megrendel6 havonta szamlat allit ki
Gépbérleti dij cimén. Az elszdmolads pontos
modjat az dtadas-atvételi jegyz6konyv rogziti,
azzal, hogy a Megrendel6 a vallalkozéi dij,
illetve a  teljesitési, vagy garancidlis
visszatartds Osszegébe minden esetben
jogosult a bérlettel kapcsolatos minden dijat
és egyéb koltséget beszamitani. A bérleti dij
késedelmes fizetés esetén a Vdllalkozé a
Polgari  Torvénykonyvben  meghatdarozott
mértékd késedelmi kamatot koteles
megfizetni. A késedelmi kamat az esedékesség
napjatol a tényleges teljesités napjdig kerl
felszamolasra.

12. A bérleti jogviszony megszlinik az
adasvételi-jegyz6konyvben rogzitett hataridé
leteltével.

13. A Dbérleti jogviszonyt a Megrendel6
kalonosen az alabbi esetekben mondhatja fel
azonnali hatallyal:

. ha a Viéllalkozé barmely fizetési
kotelezettségének teljesitésével 15 napot
meghaladd késedelembe esik,

. ha nem a megdllapodasnak megfeleld
célra hasznalja a Gépet, vagy a szerz6déses
feltételekbdl fakadd mas kotelezettségét oly
mértékben nem teljesiti, vagy szegi meg, hogy
a Megrendel6 ezzel kart szenved, vagy ennek
veszélye merdil fel,

. valamennyi egyéb olyan esetben,
amely a Vallalkozasi Szerz6dés felmondasara,
megsziintetésére jogositja a MegrendelGt.

14. A bérleti jogviszonyt azonnali hatéllyal
a Vallalkozé felmondhatja, ha a Megrendel6 a
szerz6déshbdl eredd lényeges
kotelezettségének bdarmelyikét a Vallalkozd

irasbeli felszdlitdsa ellenére sem, vagy csak
szamottevl késedelemmel teljesiti.

15. Amennyiben jelen szerz6dés a
MegrendelS jogszerl rendkivili felmondésa
kovetkeztében szlinik meg, a Vallalkozd
koteles a felmondassal érintett Gépet az
azonnali felmonddasrél valo igazolt
tudomadsszerzést kovet6 két munkanapon
belul visszaszolgaltatni a Megrendel6nek.
Amennyiben a megallapitott hatdridén beliil a
Viéllalkozé ezen kotelezettségét nem teljesiti,
akkor a Bérbeaddnak minden tovabbi feltétel
nélkil  jogaban Al a  Gépet akdr
meghatalmazott igénybevételével is
visszaszarmaztatni, azaz felkutatni  és
elszallitani, melybdl eredé minden koltség
megfizetésére a Vidllalkoz6 koteles. Ebben az
esetben a Megrendel8, kotbér cimén a napi
bérleti dij o6tszorosét jogosult kiszdmlazni a
Bérlének késedelmes naponként. A fizetési
hataridé 8 nap.

6. FEJEZET — MAS ALVALLALKOZO
IGENYBEVETELE A VALLALKOZO ALTAL

A Vdllalkozéra bizott munkat a Vallalkozé
teljes egészében alvéllalkozdsba nem adhatja,
kivéve, ha ehhez a Megrendelé elGzetes
irasbeli engedélyét adta. Tovébbi alvallalkozd
bevondasahoz is a Megrendel6 el6zetes, irdsos
jovahagydsa szlikséges.

Amennyiben Vallalkozé fenti kotelezettségét

megszegi, Megrendel6 - Vdllalkozé jelen
pontban meghatarozott kotbérfizetési
kotelezettségén tul — kovetelheti, hogy

Viéllalkozé végezze el a munka teljes egészét,
teljesités hianydban a jelen Szerz&dést
felmondhatja a 18.2. Fejezetben foglaltak
alkalmazaséaval. A vallalkozas alvallalkozdsba
adasa semmiben nem mentesiti a Vallalkozot
a  vallalkozdsi  szerz6dés  dltal  rarott
kotelezettség és felelGsség aldl, felel6ssége
tovabbra is fenndll a Megrendel§ felé minden
tévedésért, mulasztasért, hanyagsagért,
hidnyossagért, akdr alvdllalkozdja, akdr
alkalmazottai, képvisel6i kovetik is el,

ugyanugy, mintha maga a Vdllalkoz6 jart volna
el.

A Kkivitelezés folyamdan kizarélag a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara altal a véllalkozoi
kivitelez6i nyilvantartdsban — az elvégzendé
munkarészekre is vonatkozdan — regisztralt
alvallalkozé vehet6 igénybe.

Alvéllalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén
a Vallalkozé felel6s minden olyan karért is,
amely az alvallalkozdjanak igénybevétele
nélkil nem kovetkezett volna be.

A Vdllalkozé koteles az alvéllalkozoival
kotendd szerz6désekben rogziteni a
Vallalkozénak jelen szerzédésben elGirt,
kalondsen a munka- tiiz- és kérnyezetvédelmi
szabdlyok betartasara vonatkozé
kovetelményeket, és ennek megtorténtét
Megrendel6 kérésére a Vallalkozo koteles
igazolni.

A Vallalkozé koteles tovabba az alvallalkozéi

szerz6déseiben elGirni, hogy

- a Projekt megvaldsitasaval osszefliggésben a
MegrendelS jogosult ellendrizni barmelyik
alvallalkozéra vonatkozéan a munka- tiiz- és
kérnyezetvédelmi el6irdsok maradéktalan
betartasat,

- valamint azt, hogy a Megrendel§ altal tartott
helyszini ellenérzés sordn az alvallalkozd
koteles Helyszini Ellenérzési Jegyz&kdnyv
aldirdsara.

Megrendel6 ellenérzési  jogosultsaga nem
érinti a Vallalkozd felel6s miszaki vezet§jének
kotelezettségeit, felelGsségét.

Felek  rogzitik, hogy amennyiben az
alvdllalkoz6  munkateriiletén  torténik a
Helyszini EllenGrzési Jegyz6konyvben
rogzitettek megsértése, a 11.2.4 pont alapjan
szamitott kotbér megfizetésére a Vallalkozd
koteles akkor is, ha a helyszini ellenérzésen
személyesen nem vett részt.

A Kilonds Szerzédési  Feltételek eltéré
rendelkezése hidnydban Vdllalkoz6 nem
engedményezheti, illetve faktordltathatja a
jelen Szerz6dés targyat képezé

megrendelésbdl  ered6  kovetelését  sem
részben, sem egészben, kivéve, ha ehhez a
Megrendeld vezérigazgatdja, illetve gazdasagi
igazgatdja el6zetesen irdsban hozzdjaruldsat
adta és az ebbdl ered6 adminisztracios
tobbletkoltséget Vallalkozo megfizeti, melynek
Osszege az engedményezett/faktoraltatott
Osszeg 0,5 %-a, minimum 10.000,-Ft,
maximum 100.000,-Ft. Az adminisztracids
koltséget a Megrendel kiszamlazza, és azt
kompenzéladssal rendezi a véllalkozdi szdmlaval
szemben.

Faktoralas csak abban az esetben torténhet,
amennyiben a faktoralds tényét és az adds
személyét a hitelbiztositéki nyilvantartasba
bejegyezték.

Amennyiben a Vallalkozé a Megrendeld
hozzéjarulasa nélkal vesz igénybe
alvallalkozét, vagy az alvallalkozéi
szerz6désekben nem rogziti a jelen pontban
meghatarozott kdvetelményeket, az sulyos
szerzGdésszegésnek mingsil, mely esetekben
a Villalkozd koteles hozzéjarulas nélkal
igénybe vett alvallalkozo, illetve hidnyos
alvallalkozoéi szerz&dés esetén a véllalkozdi dij
10%-at, kotbérként a Megrendel6 részére
megfizetni a Megrendel§ felszdlitasat kovetd 3
napon belll. A kotbér 6sszegét a Megrendeld
jogosult a Vallalkozé barmely szamlajabdl,
illetve a garancidlis visszatartasabol
kompenzalas atjan kiegyenliteni. Fentieknek
tul, Megrendel6 — valasztdsa szerint — a
szerz8dés azonnali hatdlyd felmondaséra is
jogosult.

7. FEJEZET — VALLALKOZOI DiJ

7.1. — A Kulonos SzerzGdési Feltételekben
rogzitett dij fedezi a vallalkozasba adott
munka teljes és a vonatkozé jogszabalyokban,

hatésagi el6irasokban, szabvanyokban,
technoldgiai elGirdsokban foglaltaknak
megfelel6, | osztdlyd minGségben vald

elvégzését a Kulonos Szerz6dési Feltételekben
rogzitett elszamolds moddozat szerint (lasd.
7.2.6s7.3.)

7.2. - A fix végoOsszegli, 4talanyaras
szerz8dések esetén a szerzGdésben foglalt
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munkak véllalkozdi dija befejezési hatarid6re
prognosztizalt atalanyar, amely a szerz6dés
szerinti teljesitésig vdéltozatlan marad. A
véllalkozoi dij a m(iszaki tartalom és a kiviteli
tervdokumentdcidéban foglalt munkak
komplett megvaldsitdsanak teljes koltségét
tartalmazza, utélagos szamszaki-, mennyiségi-
és mszaki észrevételekre valé hivatkozdssal
az 4r és egységdr, valamint hatdrid6 nem
modosithato.

Atalanyaras elszamolas esetén a Kiilonos
Szerz&dési Feltételek tartalmazzak azokat a
tételeket (megrendel8 altal nyujtott
szolgaltatdsok, biztositott anyagok), amelyet a
véllalkozéi dij nem tartalmaz.

7.3. — A tételes koltségvetési, elszdmoldsu
munkak esetén a végleges villalkozoi dij az
elvégzett munka utdlagos tételes felmérése
alapjan keril meghatarozasra az elGzetesen
elfogadott egységartablazat nettd arai és a
ténylegesen felmért, elfogadott
munkamennyiség figyelembevételével. Az
egységarak a szerz6dés teljesitéséig
valtozatlanok maradnak, azokat sem a
pétldlagos megrendelések, sem az elhagyott
munkarészek nem maddositjak.

7.4. — Vallalkozo kijelenti, hogy az egyosszegi
atalanydr meghatarozasara a Vallalkozéra
bizott feladatok hianytalan elvégzéséhez
szlikséges informacidk ismeretében kerilt sor.
Vallalkozé elismeri, hogy az 4&rajanlatdban
feltlintetett drak 5% tartalékot tartalmaznak a
kivitelezés soran felmerdld miszaki
bizonytalansdgok esetére. Az 5%-os tartalék
nem érinti a vallalkozoi dij atalany jellegét.

Vallalkozé csak az elvégzett és a Megrendeld
altal leigazolt vallalkozoi dijra tarthat igényt.
Az el nem végzett munkdk dijat Megrendeld
jogosult a KSZF-ben meghatarozott egységarak
alapjan a vallalkozéi dijbdl levonni, melyhez
vallalkoz6 a jelen ASZF elfogadasaval

hozzajarul. Egységarak hidnyaban a
Megrendeld mszaki ellenére altal

jovahagyott darak/dij alkalmazandé a levonas
soran.

75. — A 7.2 wvagy 7.3. pont szerint
meghatarozott villalkozéi dij, a Vallalkozas
targydt képez6 ~munka  szerzGdésszerd,
hibatlan és  hianytalan, 7.1 pontban
meghatarozott els6 osztalyd mindségben
torténd teljesitése esetén illeti meg a
Viéllalkozét. A vallalkozéi dij magdban foglalja
a Villalkozé tevékenységének,
munkavégzésének dijat, valamint az annak
soran felhasznalt anyagok, alkatrészek értékét,
az eredmény elérése érdekében tett szlikséges
raforditasokat. A vdllalkozéi dij tartalmazza
kulonésen:

- szamitasok, ideértve a talaj és a
megépitend6 m{itargyak szilardsagara
vonatkozé szdmitdsok, a Megrendel6 altal
el6irt vagy egyébként hasznosnak, ill.
szlkségesnek itélt talajmintavételek, az
eredeti tervek modositdsa miatt sziikségessé
valo engedélyeztetés (épitési engedély is)
koltségét,

-a vallalkozdsba adott munka hianytalan
megvalositasanak koltségeit, ideértve tobbek
kozott a kovetkezdket: a munkavégzéshez
szlikséges kdézmi-elhelyezkedések
ellenérzésének, koézmli-és Utcsatlakozasok
kiépitésének koltsége, az igénybe vett
koézmUszolgaltatdsok dija, a magdntulajdonban
lévé utak és teriiletek vagy a kozutak és
kozterlletek haszndlatanak koltségei, dijai,
vagy engedély nélkili hasznalatuk esetén a
birsagok, bintetések, az ideiglenes és/vagy
felvonulasi utak, a Megrendel§ altal
rendelkezésre bocsatott terileten kivil a
kivitelezéshez  hasznalt terilet koltsége
(anyagtarolasra, munkagépek és
berendezések taroldsara haszndlt terllet,
ideiglenes  hulladékleraké, a  torvényi
el6irdsoknak és a vallalkozdsi szerz6désnek
megfelel6 hulladék-elhelyezés), az
engedélyeztetés koltsége, ha azokat a Kiilénos
Szerz6déses Feltételek alapjan Megrendeld
nem biztositja, a szakmai el6irdsok vagy a
vallalkozasi szerzGdés altal elGirt
mintavételezés, elemzés, vizsgalat, az
elkészitett vagy kivitelezés alatt 1évé
m{térgyak fenntartasanak, allagmegdvasanak
koltségei (egyebek kozott az Grzés, a bekerités
és a tisztitds koltségei) tovabba,
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- minden olyan koltség, amely az anyagok, a
munkagépek, felszerelések és berendezések
szallitasdval, mozgatasdaval kapcsolatos és nem
kifejezetten a Megrendel6t terheli, a
MegrendelS altal rendelkezésre bocsétott
anyagok, munkagépek, felszerelések és
berendezések  ugyanezen  koltségei, a
mdtargyak kitlzési pontjainak kijel6lése,
szerszamok és egyéb (masodlagos) anyagok, a
tobb villalkozé egyittes jelenlétébdl fakado
koltségek, a Vallalkozéra haritott vagy
egyébként is 6t terheld biztositasok koltségei,
minden olyan koltség, amely a tajékoztatdssal,
egészségvédelemmel, biztonsaggal,
tlizvédelemmel,  kornyezetvédelemmel, a
munkaterilet helyreallitadsaval (eredeti allapot
visszaallitasdval) kapcsolatos, a szomszédos,
fold alatti vagy felszini létez6 miitargyak
helyredllitasanak koltségei, kartérités az
esetlegesen  kart szenvedett harmadik
személyek részére,

- és dltaldnos jelleggel minden olyan koltség,
amely a vallalkozasi szerz6dés keretében a
Vallalkozé valamely kotelezettségével all
Osszefliggésben.

7.6. — A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az
esetlegesen el6forduld és elére nem lathatd
tobbletkoltségek megtéritésére csak abban az
esetben keriilhet sor, ha a tobbletkoltségek
kifizetését  Megrendel6 is elérte a

févallalkozoi/generdlkivitelezi szerz6dés
keretében.

7.7. — A Megrendel§ a Vallalkozo felé jogosult
azokat a koltségeket tovabb haritani, melyek a
Vallalkozé feladatkorében jelentkeztek és
melyeket a Megrendelé fizetett meg a
Vallalkozé helyett. Ezeket a koltségeket a
Megrendel6 jogosult a Vallalkozd részére
tovabbszamldzni és annak Osszegét a
Vallalkozé szdmlajabdl kompenzélas utjan
kiegyenliteni.

8. FEJEZET — SZAMLAZAS ES FIZETES —
BESZAMITAS

8.1.1. — Vdllalkozo koteles a szamla benyujtasa
el6tt a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani

az dltala elvégzett munka szamlazdsanak
alapjaul  szolgalé valamennyi szlkséges

felmérést, dokumentumot. (mingsitést,
mbizonylatot, mérési jegyz6konyvet,

laboratériumi eredményt, karbantartasi
Utmutatot stb.)

MegrendelS vallalja, hogy a benyujtastol
szamitott 8 munkanapon belil ellenérzi és
igazolja a Vallalkozé altal a szamla
aldtamasztasara leadott felméréseket,
dokumentumokat. Amennyiben a leadott
dokumentumok nem helytalléak, Megrendel6
visszaadja  Véllalkozé részére javitasra.
Viéllalkozé szamlajahoz mellékelni koteles a
Villalkozé éltal aldirt és a Megrendel6 Felel&s
mUszaki vezetGje altal a Korm. rendelet
alapjan leigazolt és Kilénods SzerzGdéses
Feltételekben meghatarozott maodon
jovahagyott teljesitésigazolast. Ennek
hidnyaban a szdmla érvényesen nem
fogadhaté el és visszakildésre  kerdl
hidnypétlas végett. Szamlazaskor a teljesités
id6pontjaként a teljesitésigazolasi
jegyz6konyvben megjelolt idGpontot  kell
szerepeltetni, valamint a szerz6dés szamat. Ha
a teljesitést6l szamitott 15 napon belil
Viéllalkozé nem allitja ki a szdmlat, és nem
nyujtja be, késébb a szamla nem fogadhaté be
a régi formajaban. (Ujra kell inditania a
teljesités igazoltatdsi folyamatot 8 napon
belul.) Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy
Megrendel6nél csak heti egy alkalommal,
csutortokonként keral sor szallitdi
kifizetésekre, ami nem minésul késedelmes
kifizetésnek.

8.1.2.- ElSleg

A Megrendel6 kijelenti, hogy a Szerzédés
targyat képezé munkak elvégzéséhez elbleget
nem biztosit.

8.1.3.- Részszamla

Viéllalkozé 30 napnal hosszabb id6tartamu
kivitelezés esetén részszdmlazasra jogosult a
Kilonos Szerz&dési Feltételekben
meghatarozott gyakorisdggal vagy Utemeknek
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megfeleléen. A részszamla Osszege a
Megrendel6 képviselGje altal elfogadott
teljesitési  jegyz6konyvben a Felek altal
rogzitett  késziltségi fok alapjan  kerul
meghatdarozdsra, amely jegyz6konyvet
Villalkozd a részszamldhoz mellékelni koteles.
A részszamladn Vallalkozé koteles a Kiilonos
Szerz8dési Feltételekben vagy az Altalanos
SzerzGdési Feltételekben (lasd 9.2)
meghatarozott teljesitési visszatartast
feltiintetni, illetve Megrendel§ jogosult azokat
pénzligyileg  visszatartani.  Részszamlaban
csakis olyan munkafazis szerepelhet, mely
alkalmas a haszndlat vagy tovabbépités
minden feltételének teljesitésére, nem
ideiglenes vagy rezsi tevékenység és az értéke
azonosithaté. A részszamla kifizetése nem
jelenti az adott munka elfogadasdt, a
Vallalkozé tovabbra is teljes korlen felelés az
altala vallalt munka elvégzéséért. A benyujtott
részszamldk Osszege nem haladhatja meg a
vaéllaldsi 4r 90 %-4t.

A részszamlak befogadasa és teljesitése nem
jelenti az adott szakasz ataddas-atvételét, a
Vallalkozénak a karveszélyt a sikeres miszaki
atadas-atvétel lezardsaig minden szakasz
vonatkozasaban viselnie kell.

8.1.4. — Elszamoldas - Végszamla

A Vallalkozé végszdmlajdhoz csatolni koteles
az atadas-atvételi jegyz6konyv illetve a 12.2
pont szerint jovdhagyott teljesitésigazolast. A
szlikséges mellékletek hianyaban Megrendeld
nem teljesiti a szamla kifizetését. Vallalkozo a
rész- és végszamlain koteles feltlintetni a
megrendelés, illetve szerz6dés szamat.

Ha Vallalkozé dltal bemutatott, és a szamlazas
alapjdul szolgdld végleges dokumentumok egy
része vagy egésze nem keril elfogadasra,
MegrendelS errdl értesiti Vallalkozét és —
amennyiben a kijavitds lehetséges - elkuldi
neki az dltala leellen6rzott és kijavitott
végleges felméréseket és dokumentumokat.
Vallalkozé az értesitéstdl szamitott 15 napon
belil irasban jelezheti észrevételeit és
kifogdsait, megfelel6 indokoldssal
alatdmasztva. Ha Vallalkozd észrevételeit és
kifogdsait a fentiek szerint nem jelzi a

megadott hatdrid6n belll, vagy azokat
indokolassal megfelel6képpen nem tamasztja
ald, akkor magatartdsa a Megrendel§ altali
kifogasok végleges elfogadasdnak mindsil,
ezaltal a Megrendel6 mentesil a késedelmes
fizetési teljesités terhe aldl, igy a fizetési
hataridé a hibatlan dokumentumok
beérkezésétbl szamitva kertl megallapitasra.

Amennyiben a vallalkozéi szerz6dés targya az
altaldnos forgalmi adordl szoélé  torvény
értelmében a forditott addézdas hatdlya ala esik,
ugy Villalkozo koteles a szamlan feltlintetni a
Megrendel6 addszdmat és azt a megjegyzést,
hogy ,FORDITOTT ADOZAS - Az AFA
megfizetésére a Megrendel§ kotelezett.” Ezzel
egyidejlileg mind a Megrendel6, mind a
Villalkozé kijelenti, hogy a 2007. évi CXXVII.
torvény 142. § (3) bekezdésének feltételei
vonatkoznak ra, azaz belféldon
nyilvantartasba vett addalany, valamint nincs
olyan jogdlldsa, amely alapjan téle ado
fizetése ne lenne kovetelhetd.

Amennyiben a Kilonos Szerz6déses
Feltételekben a felek rogzitették, hogy a
szerzGdés teljesitése kozbeszerzés targyat
képezd beruhdzas kozvetlen megvaldsitasat
jelenti, a Vallalkozé a 2003. évi XCIl. Torvény
36/A §—aban foglalt addigazolds benyujtasara
koteles a Megrendel6 felé.

Felek megallapodnak abban, hogy Villalkozé
az Art. 36/A. § (1) bekezdésének a.) pontjaban
irt 30 napnal nem régebbi addigazolast ugy
koteles biztositani, hogy az addigazolas idébeli
hatdlya az esedékes szdmla fizetésének
napjara is kiterjedjen, ezért Vdllalkozé a
fizetési hatdridd lejartat megel6z6 7 nappal
koteles 23 napnal nem régebbi addigazolast a
Megrendeld rendelkezésére bocsatani az Art.
36/A. §-a szerint. Vallalkozé a papir alapu
addigazolds eredeti példanyat a Megrendeld
részére a fizetési hatdridé lejarta el6tt 7
nappal koteles megkildeni. Az addigazolas
mindkét esetben akkor minésil Megrendeld
altal atvettnek, amikor az Megrendel6hoz
igazolhaté médon megérkezett.
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Amennyiben a Vallalkozé az Art. 36/B. §-a
alapjan a koztartozasmentes adozéi
adatbazisban szerepel, Ugy a fenti addigazolads
helyett kizardlag errél a tényrél a fizetési
hatdridd lejartdt megel6z6en 7 nappal koteles
mindkét Megrendel6t a fenti modon irdsban
tdjékoztatni.

Mindaddig, amig Vdllalkoz6 az Art. 36/A §-a
szerinti addigazoldst a fent irt modon és
hatdrid6ben nem biztositja a Megrendel§
részére, vagy Vallalkozd az Art. 36/B.§-a
szerinti koztartozasmentes addzoi
adatbazisban nem szerepel, és
koztartozasmentes addzdi adatbazisban vald
szereplésrél a Megrendel6t irdsban, a fentiek
szerint nem értesiti, a Megrendel§ fizetési
kotelezettségével nem esik késedelembe.

8.2. Fizetési hatdrid6

8.2.1. - Megrendel6 — a 8.2.2 pontban
rogzitettek figyelembe vételével — a szamla
kézhezvételétdl szamitott 60 napon belll
koteles Vallalkozd szabdlyszerlen benyujtott
és esedékes szamldjat kiegyenliteni a

Vallalkozé szamldjan feltiintetett
bankszamlaszamra torténé atutaldssal.
Kifizetési napnak Megrendeld

bankszamldjanak a szamla Gsszegével torténé
megterhelésének napja mingsal.

Késedelmes fizetés esetén Megrendel6 a
mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelel6
késedelmi kamatot fizet Vallalkozé szamara.

8.2.2. - Megrendeld csak abban az esetben
teljesiti a Vallalkozd szamlajanak hataridére
torténé kifizetését, amennyiben mar kézhez
vette Vallalkozé szamladjat, valamint a
Beruhdzotdl is beérkezett hozzd az ennek
megfelel6 6sszeg. Megrendel6 ilyen esetben a
Beruhdzé felé benyuljtott  szdmldjanak
kifizetésétdl szamitott maximum 5
munkanapon  belil  koteles  Vallalkozé
szabalyszerlien benyujtott és esedékes
szamldjat kiegyenliteni, amennyiben a targyi
Projekt nem esik a Kbt. hatalya ala.

8.4. — A Megrendel6 jogosult barmely, a
Viéllalkozéval  szemben  fenndlld, lejart
kovetelését a Vallalkozd szamlakovetelésével
szemben beszamitas utjan kompenzalni a
szamlakiegyenlitések alkalmaval, de koteles a
kompenzacié tényét a Vallalkozdval kozolni.

8.5. — Amennyiben a Vallalkozé harmadik
személynek kart okozott a kivitelezés sordn és
a kart nem javitotta ki és/vagy nem téritette
meg, akkor a harmadik személy helytallo és
indokolt panasza alapjan a Megrendeld
felfiggesztheti a Villalkozo részére
teljesitend6  kifizetéseket a  kartérités
Osszegéig, a kartérités megtorténtéig.

9. FEJEZET — BIZTOSITEKOK / SZAVATOSSAG ES
JOTALLAS

9.1. — A Kulonés Szerzédési Feltételek
pontositjdk  a  vdllalkoz6i  biztositékok
nydjtasara vonatkozé rendelkezéseket, a
biztositék nyujtdsanak mértékét és madjat.
Eltéré rendelkezés hidnydban az aldbbiakat
kell alkalmazni.

9.2. - BIZTOSITEKOK

9.2.1. - Teljesitési biztositék:

Viéllalkozé szavatol a jelen Szerz6désben
véllalt  kotelezettségeinek  szerz&désszer(
teljesitéséért, és biztositékot (teljesitési
garanciat) nyujt arra az esetre, amennyiben
szerzGdéses kotelezettségeit nem vagy nem
szerzGdésszer(ien  teljesiti. A teljesitési
biztositék a kivitelezés ideje alatt all fenn és az
elkészilt teljes munka 4atadas-atvételének
id6pontja + 70 napig, vagy amennyiben a
Beruhdzéval megkotott szerz6dés  ennél
hosszabb id6tartamot allapit meg, Ugy az
abban meghatarozott ideig. A Kulonos
Szerz&déses Feltételek eltéré rendelkezése
hidnyaban a teljesitési biztositék mértéke a
részszamlak, Osszegének 10%-a, mely a nettd
osszegbdl kerll visszatartasra. Kifizetése a
miszaki atadas-atvételt kovetSen kiallitott
végszdmla esedékességekor torténik
Villalkozé kifejezett irasbeli kérelme alapjan,
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figyelembe véve az aldbbi jdteljesitési
biztositék kapcsan meghatarozottakat is.

Amennyiben a Killénos Szerz&déses Feltételek
azt lehet6vé teszik, a teljesitési biztositék a
szerz6dés aldirdsdt kovetd 15 napon belil
atadott, a teljes szerzGdéses nettd Osszeg
10%-nak  megfelel6 mértékd teljesitési
bankgarancidval kivalthaté. A bankgarancia
lejdrata a munkdk tervezett befejezését
kovet6 70. nap. A fenti hatédridé elmulasztasa
esetén a teljesitési biztositék nem valthatd ki
bankgarancidval. Bankgarancia nyujtdsa
esetén az alvallalkozé minden esetben kételes
egyeztetni a szOvegezés és a kondiciok
targydban a Megrendeld pénziigyi osztalyaval.

Abban az esetben, ha a Vallalkozé mulasztasa
vagy szerzGdésszegése miatt a teljesitési
biztositék 06sszegéb6l Megrendel6 levonast
eszkozol, ugy Vallalkozd a levondst kovetd 3
munkanapon belil kételes annak Gsszegét az
eredeti 10%-os mértékre kiegésziteni a
teljesitési biztositék érvényességi idejének
idGtartamara. Amennyiben erre felhivas
ellenére sem kerul sor, ugy Megrendeld
jogosult a teljesitési biztositék Osszegét a
Vallalkozé részszamlaibol torténd pénzigyi
visszatartas Utjan kiegésziteni.

A fentieknek megfeleléen a szerz6dés
teljesitésének elhtzddasa illetve a teljesitési
hataridé mddositasa esetén Vallalkozé kételes
az Uj teljesitési hataridé vagy a teljesités Uj
varhato id6pontja alapjan meghosszabbitott
érvényességi id6tartamu teljesitési
bankgaranciat nyujtani, az eredeti
bankgarancidja  érvényességének lejartat
megel6z6 legkésébb 10. napig. E kotelezettség
elmulasztdsa esetén Megrendel6 valasztasa
szerint jogosult a teljesitési biztositék 6sszegét
a Vallalkozo részszamlaibol visszatartani, vagy
a Vdllalkoz6 dltal nyujtott  teljesitési
bankgaranciat lehivni, és a lehivott Osszeget
pénziigyi visszatartasként kezelni, a jelen ASZF
rendelkezéseinek megfelelGen.

9.2.2. - Joteljesitési/jotalldsi  biztositék:
(pénzugyi visszatartas vagy
joteljesitési/jotallasi bankgarancia) Vallalkozd
a teljesités atadas-atvételi jegyz6konyvben
meghatarozott id6pontjatdl szamitott 5 éves
id6tartamra a hibatlan teljesitésért jotallasra
kotelezett, feltéve, hogy a Felek a Kulonos
Szerz8dési  Feltételekben eltéréen nem
allapodnak meg a jotdllds idGtartamarol.
Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozé
teljesitésének id6pontja elvalik a teljes projekt
Megrendel6  4ltal torténd  teljesitésének
id6pontjatol, ugy a jotallas idStartama a
Villalkozé tényleges teljesitésével kezdGdik, és
a teljes projekt Megrendel6 4altal torténd
dtaddsadt igazold jegyz6konyv  datumatdl
szamitott 5 évig tart. Felek rogzitik, hogy a
szerz&dés barmilyen okbdl torténé
megszlinése, illetve megszlintetése esetén —
hacsak a felek err6l kifejezetten nem
allapodnak meg masként — az elvégzett munka
tekintetében a Vallalkozét a  jotallasi
kotelezettség a vallalkozasi szerz6désben
meghatarozott jotallasi id6 leteltéig terheli.

A Vallalkozé a jotéllasi kotelezettsége
id6tartamara joteljesitési garanciat nyuijt,
amelynek Osszege a teljes vallalkozéi dij nettd
osszegének a Kalénos Szerz&dési
Feltételekben meghatarozott %-a, eltéré
rendelkezés hidnydban 5%-a. A joteljesitési
biztositék a végszamla nettd 6sszegébdl keril
pénziigyileg visszatartasra, ugyanakkor
amennyiben teljesitési biztositék nyujtisara
kerdlt sor, ugy a teljesitési biztositék 50%-a, de
minimum a netté vallalkozéi dij 5%-a a
jotallasi idGszakra automatikusan joteljesitési
garanciava alakul at.

A joteljesitési biztositék Megrendeld altal fel
nem hasznalt részének kifizetése a jétallasi idé
lezérdsaként tartott utdfeliilvizsgélatrol
készllt jegyz6konyv datumat kovetben, a
Viéllalkozé kifejezett irdsbeli kérelme alapjan
torténik. Az utéfeliilvizsgalatot a jotallasi id6
lejartdt megel6z6 két héttel a Vallalkozd
koteles kezdeményezni. Az utdfellilvizsgalat
olyan id6pontban torténhet, amikor az
id6jarasi  viszonyok lehetévé teszik az
esetleges hibdk hidnytalan feltdrasat. Az

kiadas datuma : 2015/05/15

19/30

utdfelllvizsgdlaton feltart hidnyossagokat a
Vallalkozé jotallasi kotelezettsége korében
koteles kijavitani.

Abban az esetben, ha jelen szerz6désben
meghatarozott okbdl a joteljesitési/jotallasi
biztositék 0OsszegébSl Megrendel6 levonast
eszkozol, ugy Vallalkozé a levonast kovetd 3
munkanapon belil kételes annak 6sszegét az
eredeti mértékre kiegésziteni a biztositék
érvényességi idejének idGtartamara.

Amennyiben a Kilonds Szerz6dési Feltételek
ugy rendelkeznek, a joteljesitési biztositék
cimén tortént pénzlgyi visszatartds a
végszamla benyujtasival egyidejlileg atadott
joteljesitési  bankgaranciaval kivélthato. A
joteljesitési garancialis visszatartasnak
megfelel6 bankgarancianak a jétallasi id6szak
leteltét kovet6 70. napig érvényesnek kell
lennie. Amennyiben a Megrendel6 a jotallasi
bankgarancia terhére az ASZF rendelkezései
szerint lehivast eszk6zol, ugy Vallalkozo
koteles a lehivast kéveté 5 napon beldl a
jotallasi bankgaranciat az eredeti
bankgarancia Osszegére kiegésziteni, illetve
ennek  megfelelGen V] bankgaranciat
szolgaltatni, oly mdédon, hogy a Megrendeld

rendelkezzen az eredeti mérték(i
bankgarancidval. Ennek hidnyaban

Megrendel6 jogosult a Vallalkozd nala Iévé
bankgarancidjat lehivni és az igy lehivott
Osszeget pénzuigyi visszatartasként kezelni.

Bankgarancia nyujtasa esetén az alvallalkozé
minden esetben koteles egyeztetni a
szovegezés és a kondicidk targydban a
MegrendelGvel, a Felek minden egyes esetben
kotelesek Osszhangba hozni a Megrendel§
altal a Févallalkozoi/generdlkivitelezbi
szerz6dés keretében nyujtott joteljesitési
bankgarancia feltételeivel (viszontgarancia).

A Vallalkozé altal nyujtott
teljesitési/joteljesitési  biztositék az alabbi
13.2. és 13.3. pontban meghatédrozott
karokozdsbdl ered6 és a Megrendelbvel
szemben érvényesitett kartéritési
kotelezettségek biztositasara is szolgal.

A szerzBdéses jotdllasi szabdlyok nem
szabalyozott kérdéseiben a torvényi jotallasi
szabalyokat kell alkalmazni. A Vallalkozé
jotallasi kotelezettsége nem érinti a hatalyos
jogszabalyok alapjan fenndllé szavatossagi
kotelezettséget és  annak  id6tartamat
(kotelez6 alkalmassagi idg).

9.3. — Hibabejelentés alapjan, annak
kézhezvételétdl szamitott 24 6rdn  belil
Viéllalkozé koteles helyszini  hibavizsgalatot
tartani és ezt kovet6 24 6ran belll
allasfoglaldsat dokumentdltan kozolni. Ebben
a nyilatkozatban Vallalkozé ismerteti azokat az
intézkedéseket, amelyeket a hiba
haladéktalan kikuiszobolése érdekében
megtett, beleértve a hiba megsziintetésének
id6pontjat, hatdridejét. A Vdllalkoz6 - az
azonnali beavatkozast igényl6 intézkedéseken
kivil — a hiba bejelentését kovetd 3 napon
belul koteles a javitasi munkakat megkezdeni
és a Megrendel§ dltal kitlizétt idépontra
befejezni. A Vallalkozdé az elvégzett javitasi
munkdkrél a  Megrendel6t  tajékoztatni
koteles. Vallalkozé az elvégzett javitdsi
munkakra semmilyen jogcimen, sem részben,
sem egészben nem tarthat igényt koltség, dij
stb. téritésre akkor sem, ha a javitasi munka
hétvégére vagy munkasziineti napra esik.

A jotéllasi és szavatossagi id6 a javitott rész
vonatkozdsdban a hatédlyos jogszabalyok
szerint meghosszabbodik.

9.4. — Amennyiben Vallalkozd a bejelentett
hibat —akar a kivitelezés id6tartama, akar a
jotallasi id6szak alatt — nem sziinteti meg, nem
véllalja vagy a hiba kijavitasaval indokolatlanul
késedelmeskedik, a Megrendel6 jogosult a
javitdst mas kivitelez6vel a Vallalkozd
koltségére elvégeztetni és annak Osszegét a
teljesitési/joteljesitési  biztositék  terhére
elszamolni. Ez esetben villalkozé a kijavitott
hiba fennalldsat, a javitds sziikségességét és
maodjat, valamint a javitds 6sszegét utobb nem
vitathatja.

9.5. — Amennyiben a Vdllalkozé megsz(inik,
illetve amennyiben vele szemben felszamolasi
eljaras indul vagy végelszamoldsat
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kezdeményezte és igy az alvdllalkozdjat
terhelé jotallasi és szavatossagi
kotelezettségeket nem tudnda Megrendel§
érdekében érvényesiteni, Ugy a jelen ASZF
elfogadasdval a Vdllalkozé felszdmoldsanak,
végelszamoldsanak elrendelésének
id6pontjatol a jotéllasi, illetve szavatossagi
igények érvényesitésének jogat Vallalkozé a
Megrendel6re engedményezi.

10. FEJEZET — A KIVITELEZES UTEMTERVE ES
MUNKATERULET ATADAS

10.1. — A villalkozéas targyat képez6 munka
megkezdéséig a  Vadllalkozé koteles a
MegrendelG részére jovahagyasra benyujtani a
kivitelezési Utemtervet. Megrendelé altal

jovahagyott kivitelezési Utemterv a
Vallalkozasi szerz&déssel 6sszhangban

meghatarozza a teljesitési hataridéket, a
feladatokat és a munkavégzési periédusokat,
amely adatok lényeges szerz6déses
feltételekké valnak. Ha a Megrendel§ ugy itéli
meg, hogy a kivitelezés  tényleges
megvaldsuldsi  Uteme nem egyezik a
jovahagyott kivitelezési utemtervvel, akkor a
Vallalkozé 3 napon belil egy felllvizsgdlt
Utemtervet koteles elkésziteni oly mddon,
hogy az ne veszélyeztesse a munkalatok
eredeti hataridében torténé befejezését.

10.2. — Vdllalkozé a munkdt a munkaterdlet-
atadas utan kezdheti meg. A munkaterilet
atadaséra jegyz6konyv alapjan vagy az épitési
napléban keril sor, ennek kiallitasaval
egyidejlleg  torténik az épitési napld
megnyitasa. A Megrendel6 a munkatertletet a
munka megkezdésére alkalmas dllapotban
adja at. Ugyanakkor a Vdllalkoz6 az atvételi
jegyz6konyv  alairdsaval  elismeri, hogy
munkateriletet megismerte, azt a kivitelezés

hatéridére torténé teljesitésének
elvallaldsdhoz szlikséges mértékben

megvizsgalta, a Kkivitelezést esetleg zavard
korilményeket az elvdrhaté gondossaggal
tanulmanyozta, és a jelen Szerzédést ezek
ismeretében koti meg. Amennyiben azt a terv

Viéllalkozé el6zetesen koteles meggydz&dni,
illetve egyeztetni az adott kézmil vezeték
tulajdonosaval és/vagy tzemeltetGjével.

10.3. -  Amennyiben a kivitelezés
el6rehaladdsa soran a Vdllalkozé tényleges
teljesitése nem felel meg a kivitelezési
itemtervnek, vagy amennyiben a
munkateriileten dolgozé mas vallalkozok
koordinacidja ezt szikségessé teszi, a
Villalkozé koteles a Megrendel6 felszélitasara
el6rehaladdsanak gyorsitdsat eredményezé
intézkedéseket tenni, melynek keretében
megkovetelhet6 a létszam novelése, tuldra,
szombati - vasarnapi munkavégzés és egyéb
erd6forrasok igénybevétele a vdllalkozéi dij
novelése nélkdl. Ha Villalkozénak a lemaradas
behozasara tett intézkedései nem hozndk meg
a vart eredményt, a Megrendel6 jogosult mas
véllalkozé bevondsara és ezzel kapcsolatosan
felmerulé koltségeinek Vallalkozo felé torténd
atharitasdra. Mindez nem  érinti a
Megrendelének az alabbi 11.2. pontban
meghatarozott jogait.

10.4. — ElGteljesités: A Kulonds SzerzGdési
Feltételek ellenkez6 rendelkezése hianydban a
munkak gyorsabb elvégzése ugyan lehetséges,
de nem ad okot a véllalkozéi dij médositasara.

11. FEJEZET — A HATARIDOT BEFOLYASOLO
ESEMENYEK

11.1. - A kivitelezési hataridé
meghosszabbitasa

A hatarid6(k) meghosszabbitdsara csakis a
véllalkozasi szerz6désben rogzitett esetekben
kertilhet sor.

Viéllalkozé koteles a  Megrendel6  felé
haladéktalanul jelezni minden olyan
eseményt, tértivevényes ajanlott levéllel
megerdsitett faxon vagy e-mailben, amely a
hatarid6 meghosszabbitasahoz vezethet. Ha
ezt Véllalkozé elmulasztja, késedelem esetén a
felel6sség aldl nem mentestlhet.

el6irja, a munkaterileten meglévé kozmd IdGjaras
vezetékek  meglétérdl, elhelyezkedésérdl
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Vallalkozé koteles a Megrendelével egylitt
rogziteni azokat a meteoroldgiai
korilményeket, amelyek adott esetben a
szerz6déses hatarid6 meghosszabbitasahoz
vezethetnek. Amennyiben a Felek ilyen
korulményeket kifejezetten nem rogzitenek a
Kulénos Feltételekben, akkor Vallalkozé az
id6jaras miatt fellépé nehézségekre sem a
teljesitési hatarid6, sem a felmeril§ plusz
koltségek tekintetében nem hivatkozhat.
Fentiek ellenére a Megrendel§ — dontése
szerint — jogosult a

a vallalkozéi hatarid6 meghosszabbitasara, ha
azt szdmdra is engedélyezte Beruhdzd a
févallalkozoi/generdlkivitelezi szerz6dés
keretein belil.

Robbandanyagok és régészeti leletek

Vallalkozé koteles a Megrendelével egyitt
rogziteni robbandanyagok és régészeti leletek
vagy hasonlo6 anyagok felfedezését, és mindezt
olyan hatdridé6n belll, amely még a
Megrendel6 szamara is biztositja jogai
fenntartasat a févallalkozdi/generalkivitelezGi
szerz6dés keretein belll. Ebben az esetben
Vallalkozé azonnal ledllitia a munkakat a
felfedezett anyagok helyén, megteszi a
megfelel6 intézkedéseket a felfedezett
anyagok, a kornyezetében taldlhaté javak és
személyek védelmére. Ezen a terileten a
munka  Ujboli  meginditdsara csak a
Megrendel6 és Beruhdzo ilyen értelm( irasos
engedélye utdn kerilhet sor. A kivitelezési
hatarid6 meghosszabbitasara akkor kertlhet
sor, ha azt Megrendel6 szdmara s

engedélyezte Beruhazo a
févallalkozoi/generalkivitelezi szerz6dés

keretein belul.
Egyéb Vis major esemény

Egyéb Vis major eseménynek mindsiil minden
olyan kulsé esemény, amely el6re nem
lathato, elhdrithatatlan és megakaddlyozza a
Vallalkozét szerz6déses kotelezettségei
teljesitésében, feltéve, hogy arrdl Viéllalkozé
haladéktalanul értesiti Megrendel6t annak
érdekében, hogy ez utdbbi is hivatkozhasson
ra févallalkozoi/generélkivitelez8i szerz8dése
keretében. Vallalkozé koteles Megrendel6t

tdjékoztatni az esemény alakulasardl legalabb
4 naponta, valamint azonnal értesitenie kell az
esemény megsz(inésér6l. A kivitelezési
hatarid6 meghosszabbitasa csak olyan
mértékl lehet, amely a
févallalkozoi/generélkivitelez6i szerz6dés adta
meghosszabbitas keretén belll marad.

E fenti eseményekkel 0sszefliggd koltségeket
Megrendel$ a Villalkozonak csak akkor tériti
meg, ha

- a févallalkozdi/generélkivitelez6i szerzédés
megengedi a tobbletkoltségek ilyen cimen
torténd elszamolasat, és

- Vallalkozd a févéllalkozdi/generalkivitelezGi
szerz8désnek megfelel6en szamolt be e
tobbletkoltségeirdl, ugy, hogy Megrendel6

maga is érvényesithesse
févallalkozoi/generélkivitelezbi szerz6dése

keretében  ugyanezeket a jogokat a
Beruhazdval szemben,

- és legfeljebb olyan mértékben, amelynek
érvényesitését a maga Megrendel§ is elérte
ugyanilyen cimen.

11.2. — Vallalkozdi késedelem

11.2.1. — A Vdllalkoz6 a jelen Szerzédésben
véllalt kotelezettségeinek nem a szerz6désben
megallapodott teljesitési hataridére (ideértve
a részhataridGket is) torténd teljesitése
(tovabbiakban: késedelmes teljesités) esetén,
valamint hibas teljesités, és meghiusulas
esetén kotbért koteles fizetni az aldbbiak
szerint:

Késedelmi Kotbér: a késedelem minden
megkezdett napjara fizetend6 kotbér mértéke
a nettd vdllalkozéi dij 0,5%-a, legfeljebb
azonban 20%-a. Amennyiben Vdllalkozé
késedelmesen teljesit, a Megrendel6 a
Viéllalkozé részére péthataridét allapithat
meg. A pothatarid6 elmulasztdsa a szerz6dés
nem teljesitését (meghilsulasat) eredményezi.
A kotbér a késedelembe esés napjan valik
esedékessé.
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Hibas teljesitési kotbér: A Vallalkozd hibas
teljesitése esetén 20 % mértékld kotbért
koteles  fizetni. A kotbér  alapja a
rendeltetésszer(i hasznalatot akadalyozé hiba
esetén a teljes netté vallalkozéi dij, a
rendeltetésszer(i hasznalatot nem akadalyozé
hiba esetén a hibds munkarészre esé nettd
véllalkozasi dij. Vallalkozd hibas teljesitési
kotbérfizetési kotelezettségét nem
befolyésolja, hogy a hiba javithatd, vagy nem
javithaté. A hibds teljesitési kotbér a hibas
teljesités megdllapitasakor valik esedékessé.

11.2.2. — Amennyiben Vallalkozé a kivitelezés
hataridében tortén6 megkezdését elmulasztja,
a munkdlatok végzését a Megrendel§ el6zetes
hozzajarulasa nélkil felfuggeszti, vagy az
Utemtervtdl oly mértékben elmarad, hogy az a
Megrendeld megitélése szerint mar
veszélyezteti a munka hatédrid6ben torténd
befejezését és mindemellett nem keril sor
péthatdridé tlizésére vagy a teljesitésre
kit(izott pothataridé eredménytelendl telik el,

a szerz6dést nem teljesitettnek
(meghidsultnak)  kell  tekinteni és a

Megrendeld jogosult — vélasztdsa szerint - a
jelen Szerz6dést azonnal hatallyal felmondani
vagy attdl eldllni. Nem teljesités esetén a
Vallalkozé meghidsuldsi  kotbért  koteles
fizetni, melynek értéke a nettd Vallalkozéi dij
20%-a. A meghiusuldsi kotbér a felmondas,
elallas napjan vaélik esedékessé.

11.2.3. — A Vallalkozé a kotbér megfizetése
alol csak akkor és olyan mértékben mentesiil,
amilyen médon és mértékben bizonyitja, hogy
a késedelemért, hibds teljesitésért, illetve
meghidsulasért nem tartozik felelGsséggel.
Megrendel6, amennyiben a Vallalkozéval
szemben felmeriilt kotbérkovetelése, lejart
pénzkovetelése van, azt jogosult beszdmitani a
véllalkozoi dijba (kotbérkoteles részhataridék
esetén a részszamla Osszegébe), illetve
jogosult elszdmolni a teljesitési/ joteljesitési
biztositék terhére.

Vallalkozé a kotbért Megrendel§ irdsbeli
felszolitdsat kovet6 5 munkanapon belil
koteles megfizetni, amennyiben Megrendel§
kotbér kovetelése meghaladja a még ki nem
fizetett és Vallalkozé altal mar elvégzett

munkdk, valamint a Megrendel§ részére
bocsétott egyéb biztositékok ellenértékét.

A teljesités meghiutsulasa, késedelmes vagy
hibas teljesités esetén a Megrendeld
érvényesitheti a kotbért meghalado karat (Uj
véllalkozé megbizdsa, a munka meggyorsitasa,
tobbletkoltségek, elmaradt bevételek stb.) is
Vallalkozéval szemben.

A munka Megrendel§ altali atvétele esetén
Megrendelé — jelen pont alapjan — esetleges
kotbérigénye érvényesitésére idGkorlat nélkali
jogfenntartassal él.

11.2.4. (1) Ha a teljesitési hatarid6 lejarta el6tt
nyilvanvaléva valik, hogy a Vdllalkozé a
szolgdltatdsat az esedékességkor nem tudja
teljesiteni, és a teljesités emiatt a
Megrendelének mar nem all érdekében, a
MegrendelS jogosult a szerzédéstdl elallni
vagy azt azonnali hatallyal felmondani.

A késedelem nyilvanvald kilondsen akkor, ha
a késedelem varhatéan meg fogja haladni a
szerz8dés szerinti munka mennyiségének vagy
netté értékének a 10%-at.

A fenti esetben a Megrendel6 a szerz6dés
megszlintetésének idépontjat koveté 3
munkanapon belul koteles meghatarozni a
munka  késziltségi  fokat, és  annak
ellenértékét, tovabba megillapitasai
eredményét a MegrendelGvel irdsban kozolni.
Ennek sordn a szerz6désben rogzitett
egységarakat, vagy vezetékszakaszok
egyosszegl nettd arat kell alapul venni,
figyelembe véve az elmaradd és a megvaldsult
szakaszok mdszaki jellemzaGit (pl.
csatornaszakasz mélysége, burkolt vagy
burkolatlan nyomvonal, vdkuumos viztelenités
szlikségessége, stb.)

Amennyiben a Vallalkozé a Megrendel6
megdllapitdsaira tovabbi harom napon beliil
nem nyilatkozik, azokat a Vdllalkozo 4ltal
elfogadottnak kell tekinteni.

11.2.5. - A Megrendel6 4ltal megbizott
személy bdarmikor, bejelentés és engedély
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nélkil jogosult ellendrizni a munka- tlz- és
kornyezetvédelmi szabdlyok maradéktalan
betartdsat a Veolia Water Solutions &
Technologies Magyarorszag Zrt-nél
alkalmazdsban |év6 BB-446-1 Kivitelezés-
ellendrzé lista alkalmazasaval. Az ellenérzések
teljes korliségének érdekében az alvéllalkozé
koteles a munkaterileten végzett
tevékenységek végzésére megkotott
szubalvallalkozdi szerzédésben az ellendrzési
jogosultsag jogi alapjat megteremteni. A
vonatkozd jogszabalyokban foglalt
kotelezettségek be nem tartdsa a vallalkozo,
illetve annak alvallalkozdi részérdl sulyos
szerz6désszegésnek mingsil, amely
szerz6désszegésre tekintettel a Vdllalkoz6t
kotbérfizetési kotelezettség terheli. A kotbér
mértéke szerz6dés alairdsanak idépontjdban
érvényben |évé a Kivitelezés-ellendrzd listaban
meghatarozott pontrendszer szerint
kiszamitott mértékben terheli a vallalkozot,
amelynek kiszamitasi alapja: 1 pont = 5000.-
Ft, azaz Otezer forint. Az ellendrzési listat a
munkaterilet dtadasakor a Megrendel6 atadja
a Vallalkozé részére. A  kotbérfizetési
kotelezettséget, megalapozé mulasztast, és
annak bizonyitékait, valamint a kotbér
Osszegét a Megrendel§ az épitési napldban
rogziti, melyre a Vallalkozd észrevételt tehet.
A Vallalkozé altal fizetend6 kotbér Gsszegét a
felek a teljesités-igazolason feltlintetik, és az a
Vallalkozé esedékes szamlajanak osszegébdl
levonasra keril. Ha a mulasztast a Vallalkozé
az épitési napld bejegyzésétbl szamitott 2
munkanapon beldl nem sziinteti meg, akkor a
kotbér ismételten kiszabhato, és a Vallalkozé
tevékenysége a hidnyossdg kiklszoboléséig
felfiggeszthetd.

Fenti szabalyok ismételt megszegése, illetve
munkagodor, munkaarok beomlaséval
kapcsolatos nem megfelel6ség esetén a
MegrendelS jogosult a szerz6dést azonnali
hatéllyal felmondani.

12. FEJEZET — ATADAS-ATVETEL

12.1. - Vdllalkozé irdsos formaban kérheti
Megrendel6t6l a munkdk befejezésének
megallapitasat (készrejelentés). A
készrejelentés kézhezvételétsl szamitott 10

munkanapon belll a Megrendel§ megszervezi
az atadds-atvételi eljarast a munkaterileten. A
munkdk  befejezését  fenntartds  nélkiil
megallapitd jegyz6konyv alairdsanak id6pontja
jelzi a munkdk befejezésének tényleges
id6pontjat.

A feleknek az ataddas-atvétel megkezdésekor a
szerz&désszer(i teljesités elbirdlasdhoz
szlikséges iratokat (atadasi tervdokumentacid,
épitési napld és annak mellékletei, ellen6rzé
mérések és egyéb mindségi vizsgdlatok
eredménye, 2. sz. mellékletben meghatarozott
hulladék kimutatds stb.) egymas
rendelkezésére kell bocsataniuk.

A munkak befejezésekor Vallalkozé kételes a
munkateriiletét megtisztitani, és onnan az
eszkozeit, berendezéseit valamint minden
megmaraddé  anyagot  elszdllitani.  Ezek
hidnyaban a Megrendel6 jogosult a
teljesitésigazolds kiaddsat megtagadni, illetve
a Vallalkozé  koltségén a  szlkséges
intézkedéseket megtenni.

A Vallalkozé felels miszaki vezetSje a kdzos
helyszini bejaras sordn az épitési naploba,
illetve jegyz6konyvben rogzitett mennyiségi és
mingségi  hibdk, hidnyossdgok kijavitdsat
kovetéen a Megrendel6 felelés mdszaki
vezetGjének atadja a szerzGdésben vallat és
elvégzett tevékenységet tartalmazd teljesitési
osszesit6t.

12.2. — A teljesitési Osszesit6 a kivitelezési
tervdokumentacié olyan példanya, amelyen
Villalkozé a tervezett és a kivitelezett éllapot
kozotti eltéréseket feltlintette, vagy igazolta,
hogy a kivitelezés a terv szerint tortént. Ha
Villalkozé a megvaldsulasi tervdokumentaciot
a Megrendel§ felszdlitdsa ellenére sem
bocsédtja rendelkezésre, illetve az atadas-
atvételi dokumentdcié egyéb hidnyossagait
nem pétolja, a Megrendel6 a munka atvételét
megtagadhatja — abban az esetben is, ha
egyébként tényleges minGségi és mennyiségi
hibat nem allapitottak meg - és jogosult a
megvalosulasi dokumentaciét a Vallalkozo
koltségére elkésziteni, illet6leg elkészittetni.
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A villalkozasi munkak befejezése csak akkor
dllapithatd meg, ha a szikséges probdkat
elvégezték és a hibdkat kijavitottak a
Megrendel6 megelégedésére, illetve ha a
teljesitési Osszesité a Kulonos Szerz&dési
Feltételekben meghatdrozott tartalommal
leadasra kerilt. Nem tagadhaté meg az
atadas-atvétel az olyan jelentéktelen hibdk,
hianyossagok esetén, amelyek sem
onmagukban, sem a javitdsukkal jaré munkdak
soran nem akaddlyozzdk a rendeltetésszerl
hasznalatot. llyen hibdk esetén az Eljarast le
kell zérni, azzal, hogy a hibdkat Vallalkozé a
jegyz6konyvben meghatérozott hataridén
belil koteles kijavitani.

A rendeltetésszerli hasznalatot akadalyozd,
kijavithaté hibdk esetén az Eljarast fel kell
flggeszteni, és a hiba javitdsira a

jegyz6konyvben Vallalkozé szamara
péthatdridét kell kitlizni.
A mszaki atadasi (megvalosulasi)

dokumentdcié minimalis tartalmat a 191/2009
Korm. Rendelet hatdrozza meg.

Fentieken tulmenéen a Vallalkoz6 a
Megrendel6nek atad minden olyan
dokumentumot, amely a Megrendel6 és a
févéllalkozé/Beruhdzo kozotti
teljesitésigazolashoz és elszdmolashoz,
valamint az épitGipari kivitelezési tevékenység
dokumentdldsdhoz sziikséges.

A Megrendel6 felelés miiszaki vezetGje a
fentieket kévetden teljesitésigazolast ad ki az

elvégzett épitSipari kivitelezési
tevékenységrél, annak mértékérdl,

mennyiségérél és mindségérdl, és ez alapjan
javaslatot tesz a  vdllalkozéi  szamla
kiallitdsanak tartalmara. A felel6s mdszaki
vezet§ altal kidllitott teljesitésigazolds csak a
Megrendel§ illetékes terileti igazgatéjanak,—
valamint 10 Milli6 forintot eléré projektérték
felett a vezérigazgatdjanak — jovahagyasaval
érvényes.

12.3. — A munkdk befejezését megdllapitd
eljaras koltségét teljes egészében a Vallalkozd
viseli, ha az eljardas nem eredményezi az

dtadds-atvételi  jegyz6konyv alairdsat. A
Viéllalkozé atadas-atvétel lezarultaig egyedil
felel6s a munkateriletért, tobbek kozott a
m(targyak, az anyagok, berendezések
allagfenntartdsdért, az esetleges hibak,
hidnyossagok kijavitasaért.

12.4. — A Szerz6dés targyat képezdé munka
atvétele a  févdllalkozdi/generalkivitelezGi
szerzGdéssel Osszhangban torténik, ettél a
Kulonos Szerz&dési Feltételekben a Felek
eltérhetnek.

12.5.- A rendeltetésszerli haszndlatot nem
akaddlyozo, nem kijavithatd hibak esetén az
atadas-atvétel csak abban az esetben zarhaté
le, ha Vidllalkozo6 és Megrendel6 minéségi
darleszallitdsban  dllapodtak meg. Ennek
hidnyaban Vdllalkozéval szemben a hibas
teljesités, illetve a meghiusulds
jogkovetkezményeit kell alkalmazni.

126 A rendeltetésszer( miikodést
akaddlyozo, nem kijavithatd hibak esetén az
dtadds-atvétel nem zdrhaté le és a
Viéllalkozéval szemben a hibas teljesités,
illetve a meghilsulas jogkovetkezményeit kell
alkalmazni.

12.7. Az Eljaras a hibajavitdsi, illetve
hidnypdtldsi  hatarid6  elteltét kovet6en a
jegyz6konyv lezarasaval fejez6dik be. A
jegyz6konyvben fel kell tintetni a jotallasi id6
kezdetét és végét, valamint a ki nem javitott,
illetve nem javithaté hibak esetén a
Megrendeld altal érvényesitett igényeket (pl.:
alacsonyabb  mindségi osztdlyba sorolas,
arleszallitas, javitasi koltség visszatartasa stb.).

12.8. Az atadas-atvételi eljards id6tartama
alatt Vallalkozd viseli a karfelelGsséget.
Megrendelére a kdrveszély a sikeres atadas-
atvételt kovetben szall &t.

13. FEJEZET - FELELOSSEG

13.1. — Vallalkozé felelGsséggel tartozik azért a
karért, amelyet a Megrendel6nek, a
Beruhdazonak, illetve harmadik személynek (a
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tovdbbiakban egyitt: ,harmadik személy”)
okoz a jelen Szerzédéssel Gsszefliggésben. A
Vallalkozé karokozdsa kapcsan harmadik
személy dltal a Megrendel6vel szemben emelt
kifogdsok és kezdeményezett eljdrdsok sordn a
Vallalkozé koteles helytallni a Megrendeld
helyett mindaddig, amig  Megrendel§
felelGssége fennall.

13.2. — A Vallalkozas targyanak atvételéig
kizarélag  Vallalkozd  felel6s  gépeiért,
berendezéseiért, anyagaiért, alkalmazottaiért
stb. Meghibasodas vagy eltulajdonitas esetén
koteles  biztositani a  cserét, javitast
fuggetlenil attol, hogy milyen biztositdssal
rendelkezik.

13.3. —Villalkozé a jotéllasi és szavatossagi
id6szak alatt koteles a Vallalkozas targyaban
felfedezett hibak, hidanyossdgok javitasat,
pétlasat és cseréjét biztositani a vallalkozoi
szerzGdés feltételeinek megfelelGen.
Amennyiben a Megrendel6 altal bejelentett
hibat a  bejelentésben  meghatédrozott
hatdridében nem végzi el, Megrendel6 a hibat
Vallalkozé koltségére madssal kijavittathatja
(ennek koltségét levonva a joteljesitési
biztositék 6sszegébdbl), vagy szavatossagi jogait
gyakorolhatja.

13.4. — Vallalkozé felelGsséggel tartozik az
dltala  elvéllalt  munka  szerzédésszer(i
teljesitéséért a kivitelezés id6tartama alatt,
illetve a szavatossagi/jotallasi id&tartamon
bell.

14. FEJEZET - BIZTOSITAS

Vallalkozé vallalja, hogy fizet6képességérdl
ismert biztositd tarsasagnal
felelGsségbiztositdssal  kiegészitett  épitési-
szerelési (tervezGi felelGsség) biztositast kot a
szakmai tevékenységébdl, a jelen szerz6déses
kotelezettségeibbl és ra haruld felelGsséghbdl
fakad6 kockdzatok fedezésére. A szerzGdés
alairdsat kovet6en Vallalkozé 4atadja a
biztositasardl szo6lé kotvényének masolatét
Megrendel6 részére, valamint Megrendel6
kérésére barmikor koteles igazolni a biztositas

fenntartasat, illetve a Dbiztositasi dijak
rendszeres  befizetését. Amennyiben a
biztositds nyujtotta fedezet elégtelen, vagy
valamely biztositdas felmondas alatt all,
Megrendel6 fenntartja maganak a jogot, hogy
Viéllalkozétdl  kiegészité vagy Uj biztositas
megkotését kovetelje, vagy a biztositast a
sajat nevére kosse meg, és a biztositasi dijakat
Viéllalkozénak jaré Osszegekbdl levonja.
Villalkozé altal kotendS biztositasok fedezik
kiilonosen a kévetkezbket:

- munkaterileten a Vallalkozénak a
Megrendel6ével szemben, a Beruhdzéval
szemben és altaldban minden harmadik
személlyel szemben fennallo felelGsségébdl
fakadé  kovetkezményeket, akar  testi
sérilésbél, akar anyagi (dologi) vagy nem
anyagi karokbdl, pénzigyi veszteséghdl ered,
akdr a vallalkozasi szerz6dés targyat képezd
munka kivitelezése el6tt, alatt vagy utan
keletkeztek, akar személy (aki a Vdllalkozd
képvisel6je, alkalmazottja vagy megbizottja)
akar anyag, munkagép, felszerelés,
munkafolyamat vagy md(targy okozta. E
felel6sségbiztositas legkésébb a
munkateriileten valé fellépés els6 napjan
hatdlyossa valik, és addig marad hatalyban,
amig Megrendel6 ellen a Beruhdzd vagy
barmely mas harmadik személy felléphet a
jelen Szerz6dés targyat képez6 munkdk
kapcsan. Ha Vallalkozé a kockazatait altalanos
felel6sségbiztositassal déhajtja fedezni, akkor
annak id6tartamat a jelen Szerz6désbdl
fakado kotelezettségekhez kell igazitani.

- gépjarmivekre vonatkozo biztositas

- az alkalmazottakra vonatkozé munkaltatéi
felelGsségbiztositas

- a torvényi el6irdsoknak, a szakagi
megdllapodasoknak vagy a kollektiv
szerzGdésnek megfeleld biztositas.

15. FEJEZET — KOZBS KIADASOK

Amennyiben a munkateriileten  tobb
véllalkozé is dolgozik, a Kiilonos Szerz&dési
Feltételek rendelkezhetnek az esetleges k6z0s
kiaddsokrol és azok felosztasardl.
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16. FEJEZET — TITOKTARTAS

A felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a
jelen Szerz6dés téargydt képezé munka
tekintetében — a masik Fél hozzdjaruldsa
nélkil - harmadik személlyel nem kozdlnek
semmilyen adatot, informaciét kilondsen a

jelen Szerz6dés részét képezé
dokumentumokrdl, mszaki tervekrdl,

szamitasokrdl, irasos anyagokrdl. Altaldban
véve vallaljdk az ipari és szabadalmi jogok
tiszteletben tartasat minden olyan eljarasra
nézve, amelynek alkalmazasat rabiztak. A felek
véllaljak, hogy a masik fél tevékenységére,
mikodésére  vonatkozé  lzleti  titoknak
mindsulé informacidt jogosulatlan harmadik
személynek nem szolgdltatnak ki a szerz&dés
hatdlya alatt, illetve azt koévetd hatarozatlan
ideig.

Amennyiben a jelen Szerz6dés a Vallalkozo
szerz6désszegése miatt keriil megsziintetésre,
Vallalkozé el6re hozzajarul, hogy az 6 neve
alatt bejegyzett, szabadalmaztatott vagy nem
szabadalmaztatott és a Vdllalkozéas targyanak
befejezéséhez szlikségesek eljarasokat
Megrendel6 azonnal, a Vdllalkoz6 minden
tovabbi megkérdezése nélkil alkalmazhassa.

17. FEJEZET - NYILATKOZATOK

Vallalkozé kijelenti, hogy a Vallalkozas targyat
képez6 munka elvégzéséhez sziikséges
személyi, targyi és pénzlgyi feltételekkel
rendelkezik, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara dltal — a szerz6déses tevékenységi
korokre kiterjedéen — nyilvantartasba vett
vallalkozéi kivitelezd, alkalmazottai kozul a
véllalkozasba adott munkdahoz rendelt m(iszaki
vezet6 a megfelel6  képesitéssel és
nyilvantartasba vétellel rendelkezik, tovadbba
kijelenti, hogy rendelkezik mingségbiztositdsi
tervvel és alkalmazza is azt.

18. FEJEZET -A SZERZODES MEGSZUNESE,
FELFUGGESZTESE

18.1. — A jelen szerz6dés lehetetlentilés
folytdn megszlinik minden egyéb formalitds
nélkal, amennyiben:

- maga a févdllalkozdi/generalkivitelezGi
szerz6dés a Megrendel6nek fel nem roéhaté
okbdl felmonddsra keril: Ezen lehetetleniilési
okot a felek egyik félnek sem felréhaté oknak
tekintik. Ebben az esetben sem egyik, sem
masik félnek nem jar kartérités.
Mindenesetre, ha a Beruhdzé a Megrendel6
részére kartéritést folydsit, ez utdbbi koteles
azt vallalkozéi kozott felosztani az Gket ért kar
és a vdllalkozo6i dijak ardnyaban. De a
kartérités felosztasa azonban semmiképpen
nem vezethet oda, hogy a Megrendel§ tobb
kartéritést fizessen, mint amennyit 6 maga
kapott a vallalkozds cimén.

- ha a févdllalkozdi/generalkivitelezGi
szerz6dés a Megrendelének felrohaté okbdl
kerilt felmondasra: Megrendel§ koteles a
Viéllalkozé bizonyitott karat megtériteni,
Viéllalkozé koteles bizonyitani az altala
elszenvedett kart és azt, hogy 6 maga

semmiben nem jarult hozza a
févallalkozoi/generdlkivitelezbi szerz&dés

megrendel&i  vétkesség alapjan  torténd
felmonddsahoz. A Megrendel§ éltal fizetendd
kar oOsszege a Vdllalkozo dltal elkészitett
munka értékéhez igazodik, amelyet a felek a
véllalkozéi dij alapjan ardnyosan szamolnak ki.

- Amennyiben a
févallalkozoi/generdlkivitelezbi szerz&dés
felmondasara a Vallalkozé a Vallalkozasi
szerz8désében  foglalt  kotelezettségeinek
megsértése miatt vagy azzal Osszefliggésben
kertlt sor, ugy a Vdllalkoz6 semmilyen
kartéritésre nem tarthat igényt, ugyanakkor
felel6sséggel tartozik a Megrendel6 felé az
ebbdl eredd karokért.

18.2. — A Megrendel§ jogosult a jelen
Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani a
jelen Szerz6désben meghatdrozott esetekben,
kiilénésen amennyiben a Vallalkozé:
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- hivatalosan is fizetésképtelenné
nyilvanittatott, ha cs6deljarast

kezdeményezett vagy vele szemben ilyen
eljaras  folytatdsat  birésag  elrendelte,
végelszamoldasi eljaras indult ellene,
felszamolasat birdsag elrendelte (de nem
szandékos 4talakitds vagy fuzid miatt),
fizetésképtelenné valik, ha javait lefoglaljak,
ha a Vallalkozasi szerz6désbdl fakadd jogok
vagy kovetelések engedményezésérdl szolo
rendelkezéseket (6. fejezet) megsérti,

- jelen szerz6désben foglalt kotelezettségeit
ismételten vagy sulyosan megszegi,

- hamis nyilatkozatot tesz, vagy a jelen
Szerz6désben meghatarozott
kotelezettségeinek felszdlitas ellenére sem
tesz eleget,

- visszautasitia ~a  hibds  alkatrészek
kicserélését, a hianyosan elvégzett munka
kijavitasat, vagy igérete ellenére 3 napon belil
mégsem kezdi el azt,

- neki felréhaté okbdl a rész-, vagy
véghatarid6hoz képest 20 napos késedelembe
esik,

- ha a Beruhazd, vagy ezek képviselGje irdasban
és megfelel indokokkal aldtdmasztva igényli a

Villalkozé kizardsat a
Févallalkozoi/generilkivitelezGi szerz6dés

targyat képez6 munka megvaldsitasabdl.

Amennyiben a Vallalkozéval szemben a
jotallasi idészak alatt cséd-, vagy felszamolasi
eljaras indul, akkor a cséd, illetve felszdmolasi
eljaras elinditdsat megel6z6 naptdl kezdve a
teljesitési, illetve a jotdllasi biztositék
automatikusan a Megrendel6t illeti meg és
ezzel egyidejlileg a  Vdllalkozénak a
Szerz6désbél eredd szavatossagi és jotallasi
kotelezettségei megszlinnek.

Amennyiben a Vallalkozéval szemben a
SzerzGdés teljesitésének id6tartama alatt indul
cséd-, vagy felszamolasi eljaras, akkor Felek a
Szerz6dést a cs6d-, vagy felszamolasi eljaras
meginditasdt megel6z6 napon a Vallalkozénak
felréhaté okbdl a 11.2.2 pont szerint
meghiusulttd nyilvanitjak. Ebben az esetben a
Megrendel6 jogosult a teljesitési,- joteljesitési
biztositék 0©sszegét a meghilsuldsi kotbér
Osszegébe beszamitani. Felek a szerzédés
megszlinését kovetd 15 napon belll kételesek

egymassal elszamolni. A Szerzédés jelen
pontban meghatarozott mddon torténd
meghiusuldsa nem jelenti a Vdllalkoz6 jotéllasi
kotelezettségének megsz(inését, és tovabbra
is helytdlni tartozik a nem szerz6désszerl
teljesitésébdl a Megrendel6t ért karokért.

18.3. — A Megrendel6 jogosult irasban
megszlintetni a Vallalkozasi Szerz6dést, amely
esetben felek a felmondast tartalmazd
értesités elkuldésétsl szamitott 15 napon
belil kotelesek egymdssal a teljesitett
szolgéltatdsaik vonatkozdsaban az alabbiak
szerint elszdmolni:

-A Villalkozd altal a felmondast tartalmazd
értesitésig elvégzett munka.

-A Megrendel6 altal a Vallalkozénak mar
folydsitott részletek, esetleges el6legek és
kifizetések levonasa.

- Az Utemterv utolsé aktualizaldsa szerinti, a
felmonddast tartalmazé  értesités napjan
fenndlld késedelmes munkarész
vonatkozdsdban alkalmazott késedelmi kotbér
levonasa. A kilonbozetet az adds Fél koteles a
masik Féllel szemben rendezni az elszamolas
végétsl szamitott 15 naptdri napon beldl.
Abban az esetben azonban, ha a vallalkozasi
szerz8dés megszlintetésére a Vdllalkozénak
felrohaté okbdl keriilt sor, a Vallalkozd
mindaddig nem tarthat igényt az Adltala
elvégzett munka ardnyos ellenértékére,
ameddig a Megrendel6 a vallalkozasi
szerz8désben megjeldlt teljes munkat el nem
végeztette Uj vallalkozé bevonasaval.

18.3. A Szerz6dés felfliggesztése:
Megrendeld jogosult a jelen Szerz6dés targyat
képez6 munkdk felfliggesztésére, ha a

Beruhdzd felfiggeszti a
févallalkozoi/generdlkivitelezbi szerzGdést,

vagy a Beruhazo érdekkorébe tartozd okbdl a
kivitelezésben késedelem all be. llyen esetben
a Megrendelé koteles err6l a Vallalkozét
haladéktalanul értesiteni, ezt kovetden Felek
jegyz6konyvet vesznek fel allaspontjuk
egyeztetésérSl és szikség szerint kozos
megegyezéssel modositjak a jelen Szerz6dést.
A szerz6dés felfliggesztése egyik Fél részérdl
sem eredményez késedelmet, ezzel
osszefuggésben egyik Fél sem jogosult
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tobbletkoltség,  kotbér  vagy  kdrtérités
érvényesitésére a masik Féllel szemben.

19. FEJEZET — ALKAMAZANDO JOG, JOGVITAK,
SZERZODESMODOSITAS

A vallalkozasi szerz6désre a magyar jog
alkalmazandé.

A Felek a jelen Szerz&dés kapcsan felmerilé
jogvitdikat  els6sorban  targyaldsos uton
rendezik. A Felek kotelezettséget vallalnak
arra, hogy a kivitelezés kozbeni vitdk (mdszaki
értelmezési, stb.) nem  késleltetik a
szerz6désben vdllaltak munka elvégzését, nem
adhatnak alapot a Vallalkozénak a befejezési
hatdrid6 mddositasara. Ha az egyik Félnek a
masikhoz intézett irdsos kezdeményezésétdl
szamitott 45 napon beliil a targyaldsok nem
vezetnek eredményre, a Felek a Budai
Kozponti Kerileti Birdsag, illetve értékhatdrtol
fuggéen a  Székesfehérvari  Torvényszék
kizarélagos illetékességét kotik ki jogvitajuk
rendezése érdekében abban az esetben, ha a
jogvitdban alperesként felléps fél székhelye
nem Pest megyében, illetve Budapesten
taldlhaté vagy a Budapest  Kornyéki
Torvényszék egyéb illetékességi okbdl nem
jarhat el. Egyébként a polgari perrendtartasrol
sz6l6  1952. évi ll.  torvény altalanos
illetékességre vonatkozé rendelkezései az
irdnyadok. Jelen szerz6dés kizarélag
kétoldaldan, mindkét fél altal cégszeriien
aldirt szerz6désmodositassal maddosithato,
illetve egészithetd ki.

20. FEJEZET — VEGYES RENDELKEZESEK

A fejezetek és alfejezetek cimei a SzerzGdés
értelmezésében jelentGséggel nem birnak. Az
egyes szamban haszndlt kifejezések tobbes
szamban értend6k, ha a szovegkornyezet gy
kivanja. Az értesitések, megdllapoddsok,
hozzajarulasok, jovahagyasok, igazolasok és
dontések kizardlag irasos irasbeli formaban
érvényesek, kivéve a Felek kifejezett
ellentétes rendelkezése esetében. Abban az
esetben, ha a felek kozott létrejott jelen
Szerz6dés barmely rendelkezése érvénytelen

lenne, az egész Szerz6dés nem vilik
érvénytelenné, hanem ugy kell értelmezni,
mintha a  Szerz6dés az  érvénytelen
rendelkezést nem tartalmazna.

A Megrendelé (véllalkozasi szerz6désben
megjelolt képviselje) altal adott utasitasok
irasos formaban teheték meg érvényesen,
azonban a Megrendel6 indokolt esetben a
Vallalkozénak szébeli utasitast is adhat,
amelyet Vallalkozd szintén koteles betartani.
Ilyen esetben Vdllalkozé kérheti a szdbeli
utasitas irdsos meger@sitését vagy maga
kiildhet 5 napos hatdrid6n beldl irasbeli
megerGsitést a Megrendeld részére.
Amennyiben ezt az irdsos megerGsitést 5
napon belil a Megrendel6 nem kifogdsolja,
akkor az a Megrendel§ éltal adott utasitdsnak
tekintend6. A jelen szerz6dés szerinti
értesitéseket és kozléseket tértivevényes
ajanlott kildemény atjan vagy amennyiben
ezt jogszabdlyi rendelkezés nem tiltja, barmely
mas eszkozzel, pl. atvételi elismervényes
kézbesitéssel, fax Uzenettel, elektronikus
tzenettel (e-mail-lel) dtjan kell megtenni.

Vallalkozé kételes a vaéllalkozasara vonatkozd,
és a cégkivonatban nyilvantartott valamennyi
adatdnak (kulénos tekintettel, székhely,
képviseletre jogosult személy, felszamolas
induldsa stb.) modosulasat Megrendelével
haladéktalanul irasban k6z6Ini. A Megrendeld
altal a Vdllalkoz6 4éltal megadott, illetve a
hatalyos cégkivonatban szerepl6 cimére
kildott  barmely kildeményt a  Felek
hivatalosan  atvettnek  mingsitenek  a
kiildemény feladdsatél szamitott 5. napon
akkor is, ha a vétiv esetleg ,elkoltozott”, vagy
,nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, illetve
ha Vdllalkoz6 a kiildemény atvételét
megtagadta.

Az 1997. évi LXXVIII. Epitési torvény 39. § (3)
bekezdése alapjan, aki épitGipari kivitelezési
tevékenységet (a tovdbbiakban: vallalkozé
kivitelezGi tevékenység) folytat, az koteles az
erre iranyul6 szandékat a véllalkozo kivitelezGi
névjegyzéket vezet6 Magyar Kereskedelmi és
Iparkamarahoz bejelenteni.
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Szerz6dés csak olyan Vallalkozéval kothetd,
aki szerepel a kivitelez6i névjegyzékben.

Amennyiben kivitelezés soran kidertl, hogy a
Vallalkozé a névjegyzékben nem szerepel, az a
Vallalkozé részérdl sulyos szerz&désszegésnek
mindsil, és a Megrendel§ jogosult a

szerz8déstSl azonnali hatéllyal eldllni, a
Viéllalkozé pedig — a Megrendelé karanak
megtéritésén felul — koteles a vallalkozéi dij
20%-anak megfelel osszegl kotbért fizetni.
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