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1. FEJEZET - SZERZODO FELEK -
MEGHATAROZASOK

1.1. — A Szerz6dé felek megnevezését a Kiilonds
Szerzodési Feltételek tartalmazzak.

1.2.- Meghatarozasok

A jelen Altalanos  Szerzédési  Feltételek
tartalmazzak a  SADE-Magyarorszag  Kft.
(székhelye: 1117 Budapest, Budafoki ut 7274.,
cégjegyzékszama:  FOvarosi  Birdosag,  mint
Cégbirosag Cg.01-09-680188, MKIK nyilvantartasi
szama: 11A00684) és partnerei kozotti vallalkozasi
jellegli  szerzddéses  kapcsolatok  altalanos
szabalyait, amelyek annyiban alkalmazanddk
amennyiben azoktol a Felek a Kiilonos Szerzédéses
Feltételekben (Vallalkozasi Szerzddésben) el nem
térnek. Ilyen eltérés vagy ellentmondas esetén a
Kiilonds Szerzédéses Feltételekben megallapitott
rendelkezések elsébbséget €lveznek és megfelelden
iranyadok a felek kozotti vallalkozasi jogviszonyra.

Vallalkozasi szerzodés

(vagy Szerz6dés)

a Megrendeld és a Vallalkozo kozott a vallalkozas
targyara nézve létrejott szerzodés, amely magaban
foglalija a vallalkozasi szerzédés —Altaldnos
Szerz6dési Feltételeit, a vallalkozasi szerz6dés
Kiilonos SzerzOdési Feltételeit, a szerzddéses
specifikaciot, a szerz6dés miiszaki
tervdokumentacioit, a szerz6dés arlistajat, sziikség
szerint a Vallalkozé arajanlatat és a megrendelést.

Kivitelezési idotartama

A vallalkozas keretében megvaldsitandd munka
kezdési és a befejezési idépontja kdzotti idoszak,
vagy ezeknek barmely része a Kiilonds Szerzédési
Feltételekben meghatarozottak

szerint.

Vallalkozé

a Kiilonds Szerzédési Feltételekben megnevezett
gazdalkodo szervezet és ennek jogutodjai, akinek
palyazatat, ajanlatat a Megrendel6 elfogadta.
Megrendelo

a Kiilonoés Szerzédési  Feltételekben — ekként
megjelolt gazdalkodd szervezet illetve annak
jogutddjai, aki a Vallalkozéval all szerzddéses
jogviszonyban.

Beruhazé

a fovallalkozoi/generalkivitelez6i — szerzédésben
Megrendeldként megjelolt gazdalkodd szervezet

illetve annak jogutddjai, aki a Megrendeldvel all
szerzOdéses jogviszonyban és akihez a Megrendeld
ajanlatat, palyazatat benyujtotta a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6dés targyat
képez6 munka megvalositasara.

Villalkozdi dij

a Kiilonés Szerzodési Feltételekben meghatarozott
Osszeg, amely a Vallalkozo részére fizetendd a
vallalkozds  targyat képez6 munka teljes
megvalositasaért illetve az esetleges
hibak/hianyossagok kijavitasaért.

Felek: a Megrendel6 és a Vallalkozo egyiittesen.

Vallalkozas targya a  Kiilonds  Szerzédési
Feltételekben — meghatarozott munka, amely
elvégzésére Vallalkozo kotelezettséget vallal.

Tobbletmunka:

a vallalkozasi szerz6dés targyat meghatarozo
tervdokumentaciokban (ideértve a miszaki leirast,
terveket, agazati szabvanyokat is) szereplé de a
koltségvetésbe nem vagy nem kell6 mértékben
felvett munka.

Potmunka: a  szerz6dés  alapjat  képezé
dokumentacioban nem szerepld kiilon megrendelt
munkatétel.

Kiviteli terv: jogszabalyokban meghatarozott
tartalmu és részletességli miiszaki megvalositasi
tervdokumentacio.

2. FEJEZET — A SZERZODES TARGYA

2.1. — A vallalkozasi szerz6dés targya a Kiilonos
Szerz6dés Feltételekben meghatarozott munka,
amelyet Megrendeld megrendel, és amelynek
elvégzésére Vallalkozo kotelezettséget vallal a jelen
Szerzédés €s mellékleteinek megfeleléen. A munka
pontos megnevezése, leirasa és miiszaki tartalma, a
tervdokumentéacio, a masodlagos szolgaltatasok a
Kiilonos  Szerzodési  Feltételekben — keriilnek
meghatarozasra. A Vallalkozé a részletes miiszaki
tartalmat ellendrizni koteles annak érdekében, hogy
a szerzOdés targya megvalosithato legyen.

2.2. — Jelen vallalkozasi szerzodés teljes egészében
tartalmazza a Felek megallapodasat, ideértve a
vallalkozoi  teljesitéssel kapcsolatos — miiszaki
tervezési munkat, masodlagos vagy jarulékos
szolgaltatast és munkat is. Kovetkezésképpen a
jelen vallalkozasi szerz6dés alairasa hatalytalanitja
a Felek kozott irasban vagy szoban 1étrejott
barmely a  szerz6dés targyara  vonatkozo
kotelezettségvallalast vagy egyéb megallapodast, és
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egyuttal azok helyébe 1ép. Felek kifejezetten
rogzitik, hogy a Megrendeld és a Vallalkozo altal
egyébként hasznalt barmilyen altalanos szerzédési
feltétel vagy mas ilyen dokumentumok a jelen
Szerz6désre nem alkalmazando.

2.3. — A Felek a Megrendel6 és a Vallalkozo
viszonyaban a vallalkozas targyara vonatkozolag
szerzddéses feltételnek tekintik a Megrendeld és a
Beruhazo kozott 1étrejott kiilon
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6désben
meghatarozott jogokat ¢és kotelezettségeket. A
Vallalkoz6 elismeri, hogy a Megrendel6tdl kapott
tajékoztatas alapjan teljes mértékben megismerte a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzédést (kivéve
a Beruhazé araira vonatkozd rendelkezéseket), az
ehhez vald hozzaférést a Megrendelé (Beruhdzo
hozzajarulasa esetén) biztositja. Vallalkozé az
abban foglalt kotelezettségeket jelen szerzédés
keretében magara nézve kotelezonek fogadja el.

2.4, — Vallalkoz6 kozvetleniil Megrendel6vel
koteles a  kapcsolattartasra.  Jelen vallalkozasi
szerz6dés semmilyen kitétele nem értelmezhetd
ugy, mint amely a Beruhazo és a Vallalkozo kozotti
viszonyt megalapozna. A  Vallalkozé vagy
képviseldje a Beruhazo felé kozvetleniil nem
fordulhat értesités vagy mas kozlés forméjaban,
ugyanigy a Beruhazé mas alvallalkozoja vagy
barmely mas partnere felé sem, kivéve, ha azt a
Megrendel6 elézetesen irasban jovahagyta, vagy azt
a Felek a Kiilonos Szerzédési Feltételekben
kifejezetten rogzitették.

3. FEJEZET — KIVITELEZES

3.1. — A Vallalkoz6 kételes viselni a vallalkozas
targyat képez6 munka koltségeit, Uigy mint a
munkaerd toborzasat, a bérek, jarulékai és egyéb
terhei kifizetését, és kalkulaciok végzését, az anyag
€s a munkaeszkozok leszallitasat és munkaba
allitasat, adok és illetékek megfizetését, biztositasi
dijak befizetését valamint a kivitelezés soran
felmeriil6 jogszabalyokban eldirt hatésagi dijakat,
stb. és minden olyan egyéb koltséget, mely a
Kilonds Szerzodési feltételekben meghatarozott
eredmény  megvaldsitasdhoz  sziikséges. Az
esetlegesen a Megrendel6t terheld szolgaltatasokat,
anyagbiztositasok és leszallitasokat a Kiilonos
Szerzodési Feltételek jelolik meg.

3.2. — A Vallalkozé koételes betartani a szakmai
el6irasokat, jogszabalyi eléirasokat és
rendelkezéseket, a vonatkozd szabvanyokat, a
Vallalkozasi szerz6désben és a
Fovallalkozoi/generalkivitelezoi szerzédésben
eldirtakat, illetve mindazt, ami ezekbdl kovetkezik,
igy kiilonosen a kivitelezési, 1étesitési engedélyben,
kozszolgaltatok,  lizemeltetdk  engedélyeiben,

illetékes  kozigazgatasi  szervek,  hatdsagok
el6irasaiban és engedélyeiben, kozteriilet-igazgatasi
szervek engedélyeiben, a munkalatok folytan
érintett tulajdonosokkal kotott megallapodasokban
meghatarozott eldirasokat, utasitdsokat, stb. Jelen
vallalkozasi szerz0dés alairasaval a Vallalkozo
elismeri, hogy e fenti rendelkezéseket teljes
mértékben megismerte.

3.3. — Vallalkoz¢6 vallalja, hogy a jogszabalyoknak
megfeleléen a kivitelezés idétartama alatt felelGs
miszaki  vezeté  iranyitja a  kivitelezési
munkalatokat. A felelés miiszaki vezetd személyét
¢és telefonszamat, névjegyzéki szamat a Kiilonos
Szerzédési Feltételekben fel kell tiintetni. A felelGs
miiszaki vezetd jelenléte a munkateriileten a munka
kivitelezése soran minden szakaszban biztositott
kell legyen, rovidebb tavollét esetén pedig elérhetd
legyen telefonon.

Amennyiben 3 egymast kdveté napon hidnyozna,
tavollétérél a Vallalkoz6 eldzetesen értesiteni
koteles a Megrendeldt, és a Megrendeld kérésére
azonos képesitéssel és felhatalmazassal rendelkezd
helyettesrdl kell gondoskodnia

A Villalkoz6 meghatalmazott képviseldje koteles

elfogadni  és  teljesiteni a  Megrendeld
képviseldjének  utasitdsait. =~ Amennyiben a
Megrendeld a Vallalkozé képviseldjét

alkalmatlannak tartja feladatai ellatasara, az err6l
sz010 irasos értesités — amelynek tartalmaznia kell a
kifogasolas indokait — kézhezvételét kdvetden a
Vallalkozonak haladéktalanul vissza kell hivnia a
helyszini képviseldjét és egyidejlileg a Megrendeld
altal jovahagyott uj képvisel6t kell kineveznie a
Vallalkozas targyat képez6 munka iranyitasara és
feliigyeletére. Amennyiben Vallalkozé nem biztosit
szakmailag megfelel6, Megrendeld altal elfogadott
képviseldt, stlyos szerzddésszegést kovet el, és
koteles Megrendeld részére a szerzddéses Osszeg
0,5%-anak  megfeleld6  kotbért  fizetni a
szerzOdésszegéssel  érintett  napokra, illetve
Megrendelének jogaban all a szerzédést azonnali
hatallyal felmondani.

3.4. — Vallalkoz6 koteles épitési naplot vezetni a
kivitelezés idGszaka alatt hatalyos jogszabalyi
eléirasoknak — 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol (a
tovabbiakban: ,,Korm. rendelet” vagy ,,Rendelet”) —
és szerzOdési rendelkezéseknek megfelelden. Az
¢épitési naploban Vallalkozé koételes idérendben
leirni a napi munkdk menetét, illetve fel kell
jegyeznie a munka mindségét vagy hataridejét
befolyasold jelentésebb adatot és koriilményt,
valamint a felek tudomasara jutott az épitést érintd
veszélyhelyzetet, tényeket és korilményeket,
amelyek kotelezettségeik szerzdésszeri teljesitését
veszélyeztetik. A kivitelezés kornyezetében fellépo
veszélyhelyzetrdl a bejegyzésre jogosultak egymast
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az épitési naploban értesitik. Az épitési naplot a
kivitelezés ideje alatt az ¢épitési munkahelyen
hozzaférhetd helyen kell 6rizni, innen a naplé csak
hatosagi, birdsagi eljarasban vald felhasznalas
céljabol  vihetd el. Az eljaras ideje alatt a
bejegyzéseket kiilon iven kell vezetni, majd azokat
az épitési naplohoz kell mellékelni. Ha az épitési
naplo elvész vagy megsemmisiil, err6l kozdsen
jegyzokonyvet kell felvenni, és a naplot a
rendelkezésre allo adatok alapjan haladéktalanul
ujra kell rogziteni. Megrendelé képviseldje az
¢épitési naplot a fenti hivatkozott rendeletben elGirt
rendszerességgel ellendrzi és alairja. A Megrendeld
az épitési naplohoz szabadon hozzaférhet.

Az épitési naploban Megrendelé altal tett
bejegyzésekre, észrevételekre, kiilonds tekintettel
az épitési naploban elrendelt hataridékre és miiszaki
tartalomra Vallalkoz6 3 napon beliil észrevételezni,
reagalni koteles, ennek hidnydban a valamennyi
Megrendel6i  bejegyzés a  Vallalkoz6é  altal
elfogadottnak mindsiil.

3.5. - A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a részére
atadott kozmi tervek — ellenkez6 megjelolés
hianyaban — tajékoztato jellegiiek, a Vallalkozok a
teriileten talalhatd kozmiivek elhelyezkedését sajat
koltségén ellendrizni koteles.

3.6. — Vallalkoz6 kételes a kivitelezés mindségét
dokumentalni.

A Vallalkoz6 koteles a munka megkezdése el6tt
mindsitési és mintavételi tervet késziteni, melyet
koteles Megrendel6vel jovahagyatni. A Vallalkozo
altal készitett mindsitési és mintavételi terv
tartalmanak — minimalisan — meg kell felelnie a
Beruhazo altal tamasztott kovetelményeknek. A
terv Megrendeld felelés miiszaki vezetdje altali
jovahagyasa Vallalkoz6t nem mentesiti a hatalyos
jogszabalyok, hatosagi rendelkezések, szabvanyok
altal meghatarozott elGirasok betartasa alol. A
munka végzése folyaman Vallalkozé koteles a
mintavételi tervben eldirt ellendrzéseket elvégezni,
megfeleléen dokumentalni, s legkésébb az atadasi
dokumentacioban  mindezeket mellékelni. A

rrrrrr

- a beszallitott anyagok ellenérzésének és mindségi
bizonylatolasanak modjat,

- a munkateriileten végzendd mindségellendrzések
szamat, idejét, bizonylatolasat, mint ellendrzési
pontokat,

- az ellen6rz6 mérések szamat, idejét, pontos helyét,
kiilonos tekintettel a fliggetlen akkreditalt
laboratériummal végzett vizsgalatokra,

- az ellenérzések soran vizsgalt paramétereket,
elfogadhato értékiiket, vizsgalandd mennyiségeket,

- a minGségi eltérések esetén sziikséges
intézkedéseket.

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok,
engedélyek koltségei a Vallalkozot terhelik.
Amennyiben Vallalkozé nem tudja bizonyitani az
adott szerzédéses munkarész megfeleld6 mindségii
teljesitését, gy Megrendeld jogosult Vallalkozo
koltségére poétolni az elmaradt vizsgalatokat, ill.
beszerezni mindségellenérz6 intézet (pld.: EMI)
szakért6i véleményét.

Az ellenérzésnél hasznalt mérdeszkdzok vagy
miszerek kalibralasat a Vallalkozd biztositja és
koteles a vonatkozé dokumentumokat a kivitelezés
megkezdése elott Megrendeld rendelkezésére
bocsatani, az épitési napléban az azonositojukat
rogziteni.

3.7. — Vallalkozé szigoru kotelezettséget vallal a
kivitelezés ideje alatt a hatalyos kornyezetvédelmi
eldirasok betartasara. A Vallalkozo koteles
munkajat a 98/2001. (VIL.15.) Korm. rendeletben, a
44/2000. (X11.27.) EUM. rendeletben, a 2000. évi
XXV. torvényben, a 2000. évi XLIII. torvényben,
ill. a 164/2003 (X.18.) Korm. rendeletben
eléirtaknak megfeleléen végezni. A Megrendeld
altali teriiletatadastol kezdve Vallalkozé teljes és
kizarolagos felelosséget vallal a tevékenység
végzésébol szarmazod vagy a tevékenység alatt a
munkateriileten felfedezett hulladékért, ideértve azt
a hulladékot is, amely a Megrendelé altal
rendelkezésre bocsatott, leszallitott, vagy raktarbol
kihozott anyagokbdl, munkagépekbdl,
berendezésekbdl szarmazik.

Vallalkozé sajat koltségére koteles nyilvantartani,
bevallani és artalmatlanitani minden hulladékot a
jogszabalyi eldirasoknak  megfelelden. A
Vallalkoz6 ezton nyilatkozik, hogy csak olyan
veszélyes anyagokat (olajok, zsirok, benzinek,
higitok, gyantak, festékek, stb.) tarol és hasznal fel
munkavégzése soran, amelyre vonatkozéan a
hatosag altal kiadott tevékenységi engedéllyel bir.
Ennek megfeleléen Vallalkozo koteles a veszélyes
anyagokat azonositottan, a kornyezeti karokozast
megel6z6 modon tarolni és felhasznalni, valamint
Biztonsagi  adatlapjuk  hozzaférhetoségét a
helyszinen biztositani.

Az épitési, illetve bontasi tevékenység befejezését
kovetden a Vallalkozo koteles elkésziteni és atadni
Megrendeld részére az épitési tevékenység soran
ténylegesen keletkezett hulladékrol a 191/2009. (IX.
15.) Kormany rendelet 4. szamu melleklet szerinti
épitési hulladék nyilvantarto lapot, illetve a bontasi
tevékenység  soran  ténylegesen  keletkezett
hulladékrol a 191/2009 (IX. 15) Kormany rendelet
5. szamu melléklet szerinti bontdsi hulladék
nyilvantarto lapot.
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A Vallalkozé Kkijelenti, hogy Megrendeld
Integralt iranyitasi rendszer politikajat ismeri
(elérhetésége: www.sade.hu).

Vallalkozoéi kotelezettsége a munkateriilet, valamint
az igénybevett kozteriilet - jarda, uttest - folyamatos
tisztantartasa.

Vallalkoz6 koteles munkavégzésekor olyan gépeket
iizemeltetni, melyek a rendeletekben eldirt
zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

Vallalkozé ezen kotelezettségének megszegésével
akar a Beruhdzonak, vagy Megrendelének, akar
harmadik személynek okozott karért kartéritési
felelosséggel tartozik. Ezen feliil a Vallalkozo a
kotelezettségének megszegésével Osszefliggésben
keletkezett hatdsagi hatarozatokban meghatarozott
birsagokat, biintetéseket és intézkedéseket viselni
koteles, fliggetlentil attdl, hogy ki ezek tényleges
cimzettje.

A Vallalkozo koteles a mindségi és kornyezeti
teljesitésre, a munkabiztonsagra és,
egészségvédelemre, valamint a tlzvédelemre
vonatkoz6  dokumentumokat a  Megrendeld
képviseldjének kérésére bemutatni, atadni. Kéoteles
az altala feljegyzett hidnyossagokat a megadott
hataridén beliil ezen teriiletre vonatkozdan pétolni,
illetve a hibakat korrigdlni. A munkatér és a
kornyezet altalanos rendjére vonatkozo
jogszabalyok be nem tartasa esetén a Megrendel6 a
munkat le is allithatja, és ennek minden erkdlcsi és
anyagi vonzatat a Vallalkozora héritja.

3.8. — Vallalkoz6 kotelezi magat arra, hogy az
elvégzend6é munkak mennyiségének, természetének
vagy milyenségének Megrendeld altal eldirt vagy
elfogadott valtozasat elfogadja, a
Fovallalkozoi/generalkivitelezoi szerzodésben
meghatarozott és Vallalkozd munkarészét érintd
kereteken beliil. Ennek megfeleléen kotelezi magat
az irasban igy elrendelt tobbletmunka, pétmunka
vagy modositas elvégzésére.

3.9. - A jelen Szerzédés mellékletében nem
szerepld és jogszabalyok altal nem el6irt Potmunka
csak akkor végezhetd, ha abban a felek el6zetesen
irasban  megallapodnak. A megallapodasnak
tartalmaznia kell a pétmunka dijat és a kivitelezési
hataridejét. A pétmunkak ajanlatat a Vallalkozd a
sziikséges mellékletekkel egyiitt nyujtja be, amelyet
a Megrendeld irasban jovahagy, vagy elutasitja. A
pétmunkak elszamolasa a jelen Szerz6dés alapjan
torténik. Amennyiben Osszehasonlitd egységarat
tartalmazo kiiras tételei nem allnak rendelkezésre, a
Vallalkozénak  potajanlatot  kell leadni  és
engedélyeztetnie a Megrendel6vel. A poétajanlat
kalkulacios alapjat a szerzédésben szerepld
egységarak  kalkulaciés alapja  jelenti. A

pétmegrendelésekre az ajanlatkérés idevonatkozo
eldirasai és a jelen Szerz6dés rendelkezései
érvényesek.

3.10. — A Vallalkoz6 nem modosithatja a miiszaki
dokumentaciot, a  kiadott  utasitasokat, a
felhasznalandé anyagokat, illetve a kivitelezés
soran elkésziilt miitargyakat a Megrendel$ irasos
engedélye nélkiil.

3.11. — Vallalkozo sajat felelosségére kalkulalja ki
€s hatarozza meg a mitargyak hianytalan
kivitelezéséhez és a rendelkezésére bocsatott
mitargyak rendeltetésszerii, a létesitési engedélyes
tervnek megfeleld tizeméhez sziikséges koltségeket,
sajat koltségén allitja elé a sziikséges kiviteli
terveket, a részletes koltségvetést, illetve sajat
koltségén szerzi be a sziikséges engedélyeket.
Téves, hianyos kalkulacio esetén a Vallalkozo e
cimen a Megrendeldvel szemben tdbbletkoltséget
nem érvényesithet. E kiviteli terveket Megrendeld
rendelkezésére kell bocsatani még azeldtt, hogy a
Vallalkoz6 a kivitelezést megkezdené.

A Megrendeld altal elvégzendd ellenérzés nem
keletkeztet a Megrendeld részérél semmilyen
felelosségvallalast a 1étesitmények, épitmények,
mitargyak tervei és kivitelezése tekintetében,
példaul azok szilardsagara, stabilitasara és
szigetelésére vonatkozolag, melyeket Vallalkozo
szamol ki és hataroz meg teljes felelGssége
tudataban. Vallalkoz6 nem hivatkozhat a kiviteli
tervek Megrendelé altal elvégzett ellenérzésére,
illetve a Beruhazé jovahagyasara acélbol, hogy
elharitsa magardl a feleldsséget az altala elkovetett
hiba vagy mulasztas esetén.

Vallalkoz6é viseli a tervdokumentacid olyan
hianyossagabol adoddé  kovetkezményeket  és
koltségeket, melyet a tdle elvarhaté gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést
megel6zéen nem jelzett.

Az esctleges javitasok, pontositdsok utin a
kivitelezési terveket és a kalkulacidkat Vallalkozo
kételes atadni a Megrendelének jovahagyasra.

3.12. — Amennyiben a kiviteli terveket a
Megrendeld biztositja, ugy Vallalkozo koteles
azokat feliilvizsgalni, illetve a munkateriiletet a
legnagyobb  koriiltekintéssel és  alapossaggal
megvizsgalni. A kiviteli tervek hidnyossagai miatt
Vallalkoz6 semmilyen tobbletkdltséget, kartéritési
igényt nem érvényesithet Megrendeldvel szemben.

A tervekben, koziizemi hozzajarulasokban, illetve a
munkateriilet atadasakor nem jelzett kozmiivek
megrongalodasaért a Vallalkozo felel6sséget vallal
és a karesetek megel6zése érdekében — sziikség
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szerint — koteles egyiittmiikddni a kozmiivek pontos
helyének meghatarozasaban.

3.13. - Abban az esetben, ha egyes
munkafolyamatokhoz részben vagy egészben
Megrendel6 biztositja a sziikséges anyagot, esetleg
eszkozoket, az atadott anyag vagy eszkdz a
Megrendeld és a Vallalkoz6 kozott megtortént,
irasban  rogzitett  atadas-atvételét  kovetden
Vallalkoz6 az  atvett anyagért, eszkozért
felelosséggel tartozik. Az eszkozoket koteles
rendeltetésszerien hasznalni és annak atadaskori
allapotat megérizni. A Vallalkozo feladata a
Megrendel6 altal biztositott anyagok mozgatasa és
munkateriiletre valo kiszallitasa, 6rzése és tarolasa.
Az atadott és felhasznalt anyagokkal, eszkozokkel
kételes elszamolni. Megrendel6 az el nem szamolt
anyagok, eszkozok koltségét jogosult Vallalkozo
részére kiszamlazni és Vallalkozé barmely
esedékes szamlajaval szemben kompenzalas utjan
rendezni.

3.14. - Tervezési szerz6dés esetén alkalmazandd
tovabbi specialis szabalyok

Vallalkozé felelés azért, hogy az altala elkészitett
miszaki-gazdasagi megoldas (terv) alkalmas a
Megrendeld altal meghatarozott cél elérésére,
megfelel a hatalyos jogszabalyoknak, valamint
azért, hogy a Megrendeld altal meghatarozott
célhoz a terveken kivilli egyéb, akar miszaki,
akar gazdasagi  beruhdzds nem  sziikséges.
Amennyiben Vallalkozo altal készitett terv nem
felel meg a jelen bekezdés rendelkezéseinek az
ebbdl adodo tobblet koltségek Vallalkozot terhelik.

Vallalkozo6 (tervezd) koteles felhivni a Megrendeld
figyelmét, amennyiben hazai viszonylatban nem
ismert és/vagy nem alkalmazott miiszaki-gazdasagi
megoldast alkalmaz. Vallalkoz6 feleldssége ebben
az esetben sem korlatozott.

Vallalkozé szavatol azért, hogy a teljesités targyat
képezé megoldasokra harmadik személynek nincs
olyan joga, amely a felhasznalast korlatozna vagy
akadalyozna.

Vallalkozé koteles a szerz6dés targyat képezo
terveket szerkeszthetd, digitalis formaban is a
Megrendel6 rendelkezésére bocsatani.

A felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel6
a tervekkel kapcsolatos rendelkezési jogat kikati.

Vallalkozé fentiekre tekintettel felhasznalasi jogot
enged a Megrendelének az altala elkészitett és
atadott munka tekintetében. A Megrendel6 az
elfogadott dokumentumon jogosult a
felhasznalashoz sziikséges valtoztatasokat
végrehajtani, illetve végrehajtatni.

Felek fenticket a vallalkozasi dij meghatarozasanal
kifejezetten figyelembe vették.
4. FEJEZET - A MEGRENDELO
KOTELEZETTSEGEI

A Megrendeld biztositja:

a) a munka Osszehangoldsat és iranyitasat
munkateriileten dolgoz6d valamennyi szerzédéses
vallalkozoja kozott,

b) a munkateriiletet munkavégzéshez rendelkezésre
bocsatja,

c) Megrendel6 a kivitelezés megkezdése eldtt
Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatja a jelen
Szerzodés teljesitéséhez sziikséges ¢és Kiilonos
Szerzodési Feltételekben meghatarozott terveket és
dokumentaciét, illetve anyagokat,

d) egyéb specialis feladatokat, amelyeket a Kiilonos
Szerzédési Feltételek tartalmazhatnak.

¢) Az Afa tv. 142.§-a (1) bekezdésének b) pontja
értelmében a szolgaltatas igénybevevoje
(Megrendelé) elozetesen és irasban koteles
nyilatkozni a szolgaltatas nytjtojanak (Vallalkozo)
jelen szerzédés mellékleteként talalhatd nyilatkozat
kitoltésével az olyan ¢épitési-szerelési munka
esetében, amely ingatlan 1étrehozésara, bovitésére,
atalakitasara vagy egyéb megvaltoztatasara iranyul
feltéve, hogy a tevékenység ¢épitési hatdsagi
engedély-koteles.

5. FEJEZET - VALLALKOZO

KOTELEZETTSEGEI

Vallalkoz6é magara nézve kotelezének ismeri el a
Megrendelét a  févallalkozoi/generalkivitelezoi
szerz6dés alapjan terheld kotelezettségeket a jelen
Szerz6dés targyat képez6 munka tekintetében.
Ebbol kovetkezéen Vallalkozo koteles minden
intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a
Megrendelé kell6 idében eleget tudjon tenni a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6désben
meghatarozott kotelességeinek. Vallalkozo kételes
kiiléndsen:

a) a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani azokat a
dokumentumokat, amelyeket a Megrendelé a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6dés
értelmében a Beruhazoé felé benyujtani koteles,

b) az épitési munkahely és az épitési koriilmények
ismeretében a szakmai észrevételeket,
megjegyzéseket megfogalmazni a szamara atadott
tervekkel kapcsolatban,

c) irdsban azonnal értesiteni a Megrendel6t a
kozvetleniil hozza intézett megjegyzésekrdl és
reklamaciokrol, panaszokrol, valamint minden
olyan eseményrdl, amely erre okot adhat,
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d) tartézkodni attél, hogy a Beruhazd részére
arajanlatot tegyen a megrendelésre vonatkozolag és
attol is, hogy végrehajtson barmely a jelen
SzerzOdésre vonatkozd utasitast, amely nem a
Megrendel6tdl szarmazik,

e) a Megrendeld kérésére, a Szerz6dés id6tartama
alatt igazolnia kell alkalmazottja vagy megbizottja
szakmai képesitését a jelen Szerz6dés targyat
képez6 megrendelésre vonatkozolag,

f) a Megrendelé altal megrendelt anyagokat a
munkateriileten a Megrendeld képviseldjének
tavollétében is atvenni, feltéve, hogy arra elézetes
felhatalmazast kapott. A Vallalkozé koteles a
leszallitott terméket atvétel elott mindségileg és
mennyiségileg  ellendrizni, az  atvételt a
szallitolevélen alairassal és pecséttel igazolni, majd
a Megrendeld részére atadni. A Megrendeld
raktarhelyiségébdl anyagot kivételezni csak a
szallitolevél alairasaval és bélyegzével torténd
ellatasaval lehet,

g) az celtakarasra keriil6 munkarészrél a
Megrendel6t munkafazisonként az eltakaras eldtt 3
nappal értesiteni és részére az ellendrzés
lehetdségét biztositani. Amennyiben Vallalkozo ezt
elmulasztja, ugy az eltakarast kovetden is sajat
koltségén koteles biztositani a Megrendeld szamara
a megtekintés lehetdségét,

h) minden felvilagositast megadni a jelen Szerzédés
teljesitéséhez igénybevett munkaerdrol és
munkaeszkdzokrol,

i) az anyagellatasr6l hozott intézkedések
ellendérzését  megkonnyiteni  (megrendelések,
visszaigazolasok),

j) beszamolni azokrdl a kotelezettségvallalasokrol,
amelyek a munkaszervezést és a munkavégzeést
érinthetik,

k) kell6 id6ben irasban jelezni kifogasait a
munkaszervezést illetGen,

1) az érintett vallalkozok részvételével folytatando
koordinacioés értekezletre és a Megrendeld vagy
annak képviseloje ¢és a Vallalkozo kozotti

értekezletre képviselot kiildeni olyan
felhatalmazassal, hogy  képes legyen a
munkavégzéssel kapcsolatos dontések
meghozatalara,

m) alkalmazkodni az irdsos utasitasokhoz a jelen
Szerz6dés altal meghatarozott kotelességeinek
keretén beliil,

n) eltrni, hogy ellendrizzék kotelezettségei
végrehajtasat,

0) lecserélni a Megrendel6 altal kifogasolt
alvallalkozojat, helyszini  alkalmazottjat, az
ajanlattol eltéréen alkalmazott technologiajat,
eszkozeit, anyagait

p) tartdozkodni a kivitelezéssel kapcsolatban
nyilvanos kozlemények tételétdl, illetve reklamok
kihelyezésétol,

q) a jelen Szerzédés targyat képez6 munkalatok
elvégzése soran a jogszabalyoknak megfelelden
bejelentett és foglalkoztatott munkaerdt alkalmazni,

és ezt esetleges alvallalkozoival szemben is koteles
megkdvetelni,

r) a jelen szerz6dés teljesitése folyaman
(szerz6désben, épitési naploban stb.) részére eldirt
kivitelezési rész-, és véghataridoket betartani.

A Villalkozo vallalja, hogy a szerzédéses feladatai
soran hasznalt munkagépei miszaki allapota
megfeleld, a biztonsagos- és egészséget nem
veszélyeztetd munkavégzésre alkalmasak, az altala
biztositott gépkezeldk foglalkoztatdsa jogszerl, az
adott tipusra érvényes kezeldi jogositvannyal
rendelkeznek. A Vallalkozo a gépek miszaki
allapotat havonta koteles ellendrizni.

A Vallalkozo6 kotelezi magat arra, hogy
amennyiben munkagépei barmelyike meghibasodik,
azt 24 oran beliil megjavitja, megjavittatja illetve
potolja. Amennyiben erre nem keriil sor, ugy a
Megrendeldnek — valasztdsa szerint — lehetdsége
van helyette munkagépet biztositani a Kiilonos
SzerzOdéses Feltételekben meghatarozott bérleti
dijért, Amennyiben a Megrendelé felajanlja a
munkagép biztositasat, a Vallalkozo koteles azt a
Kiilonos Szerzddéses Feltételekben, illetve az 5/A
fejezetben meghatarozott feltételekkel igénybe
venni. A bérleti dij megfizetésén tul a Vallalkozo
teljes kortien vallalja a munkagépek tizemeltetési
koltségeit, ami magaban foglalja a felhasznalt
iizemanyagot is. A Dbérleti dij Osszegét a
Megrendel6 a Vallalkozoénak fizetendd vallalkozasi
dijba jogosult beszamitani.

A Megrendelé fenntartja a jogot a szolgaltatas
dijainak megvaltoztatasara a Vallalkozé
informalasa mellett, ha a kalkulacié alapjat képezo
barmely  koltségtényezében a  Megrendelén
kiviilallé okokbol (add, hatdsagi dijak, biztositasi
dijak, stb.) pénziigyi valtozas torténik.

Vallalkozé vallalja, hogy a munkavédelemrdl szo16
1993. évi XCIII. Munkavédelmi torvény, valamint
a tlzvédelemrdl szolo 1996. XXXI. Tizvédelmi
torvény, és a 28/2011 IX. 6. BM rendelettel kiadott
Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat alapjan az alabbi
kotelezettségeknek — eleget  tesz, és azt a
munkavégzés soran betartja, illetve betartatja az
épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvalositanddé minimalis munkavédelmi
kovetelményekrél szolo 4/2002 (11.20.) SzCsM-
EiM  egyiittes  rendelet  rendelkezéseinek
figyelembe vételével. Azbeszttel  torténd
munkavégzés esetén a Vallalkozo koteles az
azbeszttel  kapcsolatos  kockazatoknak  kitett
munkavallalok védelmérdl szold 12/2006. (111.23)
EUM rendelet eldirasainak megfeleléen eljarni.

Ennek keretében a Vallalkozo6 kiillonosen:
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- Biztositja, hogy a felvonulasi teriileten dolgozok
részére a kotelez6 munkavédelmi és tiizvédelmi
oktatast és a sziikséges vizsgaztatasokat elvégzi,
illetve elvégezteti,

-A munkateriileten helyszini kockazatértékelést
készit és megteszi a sziikséges intézkedéseket a
megallapitott veszélyforrasokbol adédo kockazatok
elfogadhato szintre torténd lecsokkentésére,

- biztositja a dolgozo részére a munkakdrben
eléforduld  veszélyforrasokkal szemben a
kotelezéen eldirt egyéni védofelszereléseket, azok
hasznalatat és a min6ségét rendszeresen ellendrzi,

- ellendrzi, hogy a felhasznalt anyagok, eszkozok,
szerszamok  megfelelnek-e  a  biztonsagos
munkavégzés kovetelményeinek,

- biztositja, hogy a munkavallalok az idészakos
kotelez6 ~ alkalmassagi  orvosi vizsgalattal
rendelkezzenek,

- rendszeresen ellendrzi a  munkahelyek
alkalmassagat, az egészséget nem veszélyeztetd és
biztonsagos munkavégzésre,

- az alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenységet
irasban engedélyezi, illetve elrendeli, sziikség
esetén jovahagyatja.

- a munkateriiletét ellatja a tlizveszélyességi
osztalyba sorolasnak megfeleléen eldirt tiizoltd
késziilékekkel, azokat az elOirt 1d6kozonként
ellendrizteti,

- munkabaleset esetén a kivizsgalast és a sziikséges
intézkedéseket elvégzi, illetve elrendeli.
Amennyiben a Vallalkoz6 a munkabaleset
kivizsgalasa soran a Megrendeld feleldsségét
valdszinisiti, haladéktalanul kételes a Megrendel6t
a kivizsgalasba bevonni, ellenkezd esetben
semmilyen anyagi-, erkdlcsi kartéritésre nem tarthat
igényt a Megrendeldvel szemben.

- gondoskodik arrol, hogy a munkaeszk6zok eldirt
id6szakos biztonsagi feliilvizsgalat, érintésvédelmi
vizsgalat és a megfeleld karbantartas biztositott
legyen (amely érvényes a

koleson adott és kapott termelGeszkdzokre is),

- gondoskodik arrdl, hogy a munkateriileten az
anyagtarolds, anyagmozgatas, a kozlekedési utak
megfeleljenek az egészséges ¢és  biztonsagos
munkavégzés feltételeinek,

- a munkateriiletén megkoveteli a munkafegyelem
betartasat. Amennyiben Megrendel6
munkavédelemmel kapcsolatos kifogasait,
utasitasait Vallalkozo 24 o6ran beliil nem hajtja
végre, ugy Megrendelének joga van a
munkavédelmi hianyossagokat Vallalkozé
koltségére megsziintetni, mindez azonban nem
mentesiti  Vallalkozot a munkavédelmi és
munkabiztonsagi szabalyok betartasara iranyulo
kotelezettsége és ennek jogkovetkezményei alol.

Kozbeszerzési eljaras kapcsan kotott Vallalkozasi
Szerzédés esetén a Vallalkozod koteles mindenféle
korlatozastol mentesen lehetévé tenni, hogy az
Energia Kozpont, az Allami Szamvevészék, a

Korméany altal kijeldlt belsd ellendrzési szerv, a
fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstar, illetve
az Iranyitd Hatosag és a Kifizeté Hatdsag, tovabba
az Europai Bizottsag, az europai Korrupcidellenes
Iroda és az Europai SzamvevOszék, illetve egyéb
allami vagy wuniés szerv vagy hatdsag a
Vallalkozasi Szerz6déssel kapcsolatos
dokumentumokat  atvizsgalja vagy helyszini
ellendrzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és
teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmely
mas egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos
dokumentumok alapjan. A  dokumentumoknak
konnyen hozzaférhetoknek kell lenniiik, ugy kell
Oket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Ezek a vizsgalatok az atadas-
atviteli igazolas kiadasat koveté hét éven beliil
torténhetnek meg.

5./A FEJEZET - BERLETI JOGVISZONY

Amennyiben a kivitelezési tevékenység soran
Vallalkoz6 a Megrendel6tél barmilyen gépet,
eszkozt (a tovabbiakban: ,,Gép”-et) bérel, akkor a
Felek kozott kiilon bérleti szerzédés nem jon 1étre,
hanem a bérleti jogviszonyra az ASZF vonatkoz6
rendelkezésein tul a kovetkezo6 rendelkezéseket kell
alkalmazni:

1. A Vallalkozonak a Gép(ek)re vonatkozo
hasznalati és birtoklasi joga a Gép atadas-
atvételével kezdédik és az  atadas-atvételi
jegyzékonyvben — meghatarozott  ideig  tart.
Vallalkozo kijelenti, hogy a jegyz6konyvet nevében
alair6 munkavallaldja, alvallalkozoja, megbizottja
stb. képviseleti jogosultsagat a bérleti jogviszonnyal
kapcsolatban jelen szerzédés alairasaval elismeri. A
Megrendeld részérdl a bérleti jogvisszonnyal
kapcsolatban  eljarni  jogosult a Megrendeld
projektvezetdje, illetve felelds miiszaki vezetdje.

2. Felek az atadas-atvételi jegyzokonyvben
rogzitik a Dbérleti jogviszonyra vonatkozé fébb
rendelkezéseket (Gép tipusa, azonositoja, allapota,
felszereltsége, darabszam, kilométerszamlalé allasa,
elszamolas modja, gépkezeld biztositasa, atvétel
helye, ideje, stb.)

3. A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra,
hogy a Gépet tovabbi bérbe-, vagy mas
jogosultsaggal nem rendelkezd részére torténd
hasznalatba illetve zalogba nem adja, egyéb mas
modon meg nem terheli, azt szerzddésben, vagy
egyébként semmilyen feltétellel le nem kdtheti.
Vallalkoz6 az atadas-atvételi jegyzOkonyvben
meghatarozott idOpontban koteles a Megrendeld
részére a Gépet visszaszolgaltatni, azt visszatartani
semmilyen jogcimen nem jogosult. Felek a bérlet
id6tartamat egy kozosen alairt jegyzOokonyvben
modosithatjak.
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4. Amennyiben a bérlet iddtartama alatt a
Gépet ellopjak, megsemmisiil, vagy a Vallalkozo
azt egyéb okbdl nem szolgaltatja vissza hataridore,
koteles a Gép biztositd altal nem téritett (illetve
biztositas hianyaban a teljes) birtokbaadaskori
értékét a Megrendeld részére megfizetni.

5. Felek rogzitik, hogy a Gép
visszaszolgaltatasa szintén atadas-atvételi
jegyzoékonyv felvétele mellett torténik. Az atadas
soran a Felek rogzitik a Gépen szemmel lathato
hibékat, sériiléseket. Az atadas-atvételi
jegyzokonyv alairasat kovetéen a Megrendeldnek
10 nap all rendelkezésére, hogy a visszaadott Gépet
megvizsgalja, az esetlegesen keletkezett rejtett
hibakat felmérje, amelyekrél a Vallalkozot
tajékoztatja. A felmeriilé hibak kijavitdsanak
koltégeit a Vallalkozo koteles a Megrendeld részére
megtériteni Megrendeld felszolitasat kovetd 15
napon beliil.

6. A Vallalkozé koteles a Gépet
rendeltetésének megfeleléen hasznalni, valamint a
Gépre vonatkozd garancialis és szavatossagi,
valamint az egyéb, a Gép kezelési utasitasaban 1évo
eléirasoknak eleget tenni, a hasznalathoz sziikséges
karbantarast  elvégezni. A  Gép  esetleges
meghibasodasanak idétartamara a Megrendeld
cseregép biztositasara nem koteles.

7. Vallalkozé részére tilos a Gépen barminemi
maradandd valtoztatas végrehajtasa, kiegészitd
eszkoz beépitése, kivéve azok, amelyekhez a
Megrendel6 el6zetesen irasban hozzajarul.

8. A Megrendel6 barmikor jogosult a Gép
allapotanak ellendrzésére.

9. A Vallalkoz6 felel a Megrendel6vel
valamint harmadik személlyel szemben a Gép
barmely okbol torténd teljes, vagy részleges
meghibasodasaért, megrongalodasaért,
megsemmisiiléséért, illetéleg a Gép altal okozott,
vagy mikodésével kapcsolatban bekovetkezett
minden karért és balesetért. A Vallalkozé koteles
minden  kareseményt  vagy  balesetet a
Megrendeldvel haladéktalanul, legfeljebb azonban
24 oran beliil irasban kozolni.

10. A Megrendeld kizarja a Gép
meghibasodasabol eredd karért vald felelosségét,
tovabba nem felel azokért a karokért, amelyek a
Vallalkozénak a meghibasodas miatti késedelembdl
vagy valamely hataridd nem teljesitésébol
szarmaznak.

11. A Szerz6dés tartama alatt a Gép hasznalata
soran  felmeriild, a  Vallalkozé  felrohatod
magatartasan alapuld birsag, dij és egyéb a
Szerz6désben nem rogzitett fizetési kotelezettség,

amelyek jogszabalyi el6irasok miatt keletkeznek, és
a Gép hasznalataval kapcsolatban meriilnek fel
(kiilonosen, amelyek hatosagok, illetve egyéb
illetékes szervek hatarozatan vagy intézkedésén
alapul) a Valllakozot terhelik.

Az atadas-atvételi jegyzOkonyvben rogzitett dijrol a
Megrendeld havonta szamlat allit ki Gépbérleti dij
cimén. Az elszamolas pontos modjat az atadas-
atvételi jegyzOkonyv rogziti, azzal, hogy a
Megrendel6 a vallalkozoi dij, illetve a teljesitési,
vagy garancialis visszatartas Osszegébe minden
esetben jogosult a bérlettel kapcsolatos minden dijat
és egyéb koltséget beszamitani. A bérleti dij
késedelmes fizetés esetén a Vallalkoz6 a Magyar
Nemzeti Bank altal kiadott mindenkori jegybanki
alapkamat  kétszeresének megfeleld mértéki
késedelmi kamatot koteles megfizetni. A késedelmi
kamat az esedékesség napjatdl a tényleges teljesités
napjaig kertil felszamolasra.

12. A Dbérleti jogviszony megsziinik az
adasvételi-jegyzOkonyvben  rogzitett — hatarido
leteltével.

13. A Dbérleti jogviszonyt a Megrendeld
kiilonosen az alabbi esetekben mondhatja fel
azonnali hatallyal:

. ha a Vallalkozo barmely fizetési
kotelezettségének teljesitésével 15 napot meghalado
késedelembe esik,

. ha nem a megallapodasnak megfeleld célra
hasznalja a Gépet, vagy a szerzddéses feltételekbol
fakaddo mas kotelezettségét oly mértékben nem
teljesiti, vagy szegi meg, hogy a Megrendeld ezzel
kart szenved, vagy ennek veszélye meriil fel,

. valamennyi egyéb olyan esetben, amely a
Vallalkozasi Szerzédés felmondasara,
megsziintetésére jogositja a Megrendel6t.

14. A bérleti jogviszonyt azonnali hatallyal a
Vallalkoz6é felmondhatja, ha a Megrendelé a
szerz6désbol eredé 1ényeges kotelezettségének
barmelyikét a Vallalkozo irdsbeli felszolitasa
ellenére sem, vagy csak szamottevd késedelemmel
teljesiti.

15. Amennyiben jelen szerzédés a Megrendeld
jogszerti rendkiviili felmondasa kdovetkeztében
sztinik meg, a Vallalkozé koételes a felmondassal
érintett Gépet az azonnali felmondasrol valo igazolt
tudomasszerzést kovetd két munkanapon beliil
visszaszolgaltatni a Megrendeldnek. A
megallapitott hataridén beliil a Vallalkozé ezen
kotelezettségét nem teljesiti, akkor a Bérbeadonak
minden tovabbi feltétel nélkiil jogaban all a Gépet
akar  meghatalmazott  igénybevételével is
visszaszarmaztatni, azaz felkutatni és elszallitani,
melybdl eredd minden koltség megfizetésére a
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Vallalkoz6 koteles. Ebben az esetben a
Megrendeld, kotbér cimén a napi bérleti dij
OtszOrosét  jogosult  kiszamlazni a  Bérlonek
késedelmes naponként. A fizetési hataridd 8 nap.

6. FEJEZET - MAS ALVALLALKOZO
IGENYBEVETELE A VALLALKOZO ALTAL

A Vallalkozéra bizott munkat a Vallalkozo teljes
egészében alvallalkozasba nem adhatja, kivéve, ha
ehhez a Megrendelé elézetes irasbeli engedélyét
adta. Tovabbi alvallalkoz6 bevonasdhoz is a
megrendeld elézetes irasos jovahagyasa sziikséges.

Amennyiben  Vallalkozdo e  kotelezettségét
megszegi, Megrendel6  kovetelheti,  hogy
Vallalkoz6é végezze el a munka teljes egészét,
teljesités hianyaban a jelen Szerzddést felmondhatja
a 18.2. Fejezetben foglaltak alkalmazasaval. A
vallalkozas alvallalkozasba adasa semmiben nem
mentesiti a Vallalkozot a vallalkozasi szerzédés
altal rarott kotelezettség ¢és felelosség aldl,
felelssége tovabbra is fennall a Megrendeld felé
minden tévedésért, mulasztasért, hanyagsagért,
hianyossagért, akar alvallalkozoja, akar
alkalmazottai, képviseléi kovetik is el, ugyanugy,
mintha maga a Vallalkozo jart volna el.

A kivitelezés folyaméan kizarolag a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara altal nyilvantartasba
vett alvallalkozo vehetd igénybe.

Alvallalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén a
Vallalkozo6 felel6s minden olyan karért is, amely az
alvallalkozéjanak  igénybevétele nélkiil nem
kovetkezett volna be.

A Kiilonds  Szerzdédési  Feltételek  eltérd
rendelkezése hianyaban Vallalkozo nem
engedményezheti, illetve faktoraltathatja a jelen
Szerz6dés targyat képezé megrendelésbdl eredd
kovetelését sem részben, sem egészben, kivéve, ha
ehhez a Megrendeld iigyvezetdje, illetve gazdasagi
igazgatoja elézetesen irasban hozzajarulasat adta €s
az ebbdl eredd adminisztracids tobbletkoltséget
Vallalkoz6 megfizeti, melynek Osszege az
engedményezett/faktoraltatott Osszeg 0,5 %-a,
minimum 10.000,-Ft, maximum 100.000,-Ft. Az
adminisztracios koltséget a Megrendeld
kiszamlazza, és azt kompenzalassal rendezi a
vallalkozoi szamlaval szemben.

Amennyiben a  Vallalkozd6 a  Megrendeld
hozzajarulasa nélkiill engedményezi a kovetelését,
az sulyos szerzOdésszegésnek mindsil, mely
esetben a Vallalkozo koteles az engedményezett
Osszeg 20%-at kotbérként a Megrendeld részére
megfizetni az engedményezés tudomasara jutasatol

szamitott 3 napon belil. A kotbér oOsszegét a
Megrendelé  jogosult a Vallalkozé barmely
szamlajabol, illetve a garancialis visszatartasabol
kompenzalas utjan kiegyenliteni. Fentieknek tul,
Megrendeld — valasztasa szerint — a szerzOdés
azonnali hataly( felmondasara is jogosult.

7. FEJEZET — VALLALKOZOI DiJ

7.1. — A Kiilonds Szerzodési Feltételekben rogzitett
dij fedezi a vallalkozasba adott munka teljes és a
vonatkozo jogszabalyokban, hatdsagi eldirasokban,
szabvanyokban, technologiai eléirasokban
foglaltaknak megfeleld, I osztalyl mindségben valod
elvégzését a Kiilonds Szerzodési Feltételekben
rogzitett elszamolas modozat szerint (lasd. 7.2. és
7.3.)

7.2. — A fix végosszegl, atalanyaras szerzodések
esetén a szerzddésben foglalt munkak vallalkozoi
dija befejezési hataridére prognosztizalt atalanyar,
amely a szerzOdés szerinti teljesitésig valtozatlan
marad. A vallalkoz6i dij a miiszaki tartalom és a
kiviteli tervdokumentacioban foglalt —munkak
komplett  megvaldsitasanak  teljes  koltségét
tartalmazza, utblagos szamszaki-, mennyiségi- és
miszaki észrevételekre vald hivatkozassal az ar és
egységar, valamint hataridé nem modosithato.

Atalanyaras  elszamolds esetén a  Kiilonos
SzerzOdési  Feltételek tartalmazzak azokat a
tételeket (megrendeld altal nyujtott szolgaltatasok,
biztositott anyagok), amelyet a vallalkozoéi dij nem
tartalmaz.

7.3. — A tételes koltségvetésii, elszamolasi munkak
esetén a végleges vallalkozoi dij az elvégzett
munka utolagos tételes felmérése alapjan keriil
meghatarozasra  az elézetesen elfogadott
egységartablazat netté arai és a ténylegesen felmért,
elfogadott munkamennyiség figyelembevételével.
Az  egységarak a  szerz6dés  teljesitéséig
valtozatlanok maradnak, azokat sem a poétlolagos
megrendelések, sem az elhagyott munkarészek nem
modositjak.

7.4. — Vallalkozé kijelenti, hogy az egydsszegii
atalanyar meghatarozasara a Vallalkozora bizott
feladatok  hianytalan elvégzéséhez  sziikséges
informaciok ismeretében keriilt sor. Vallalkozo
elismeri, hogy az arajanlataban feltiintetett arak 5%
tartalékot tartalmaznak a kivitelezés soran
felmeriild miszaki bizonytalansagok esetére. Az
5%-os tartalék nem érinti a vallalkozoi dij atalany
jellegét.

Vallalkoz6 csak az elvégzett és a Megrendeld altal
leigazolt vallalkozoi dijra tarthat igényt. Az el nem
végzett munkak dijat Megrendel6 jogosult a KSZF-
ben meghatarozott egységarak alapjan a vallalkozoi
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dijbol levonni, melyhez véllalkozé a jelen ASZF
elfogadasaval hozzajarul. Egységarak hianyaban a
Megrendelé miszaki ellenére altal jovahagyott
arak/dij alkalmazando a levonas soran.

7.5. — A 7.2 vagy 7.3. pont szerint meghatarozott
vallalkozoi dij, a Vallalkozas targyat képezé munka
szerz6désszer(, hibatlan és hianytalan, 7.1 pontban
meghatarozott elsé osztalyd mindségben torténd
teljesitése esetén illeti meg a Vallalkozot. A
vallalkozoi dij magaban foglalja a Vallalkozo
tevékenységének, munkavégzésének dijat, valamint
az annak soran felhasznalt anyagok, alkatrészek
értékét, az eredmény elérése érdekében tett
szilkséges raforditasokat. A  vallalkoz6i  dij
tartalmazza kiilonosen:

- szamitasok, ideértve a talaj és a megépitendd
mitargyak szilardsagara vonatkozd szamitasok, a
Megrendel6 altal eldirt vagy egyébként hasznosnak
ill. sziikségesnek itélt talajmintavételek, az eredeti
tervek modositasa miatt  sziikségessé  valo
engedélyeztetés (épitési engedély is) koltségét,

-a  vallalkozasba adott munka hidnytalan
megvalositasanak koltségeit, ideértve tobbek kozott
a kovetkezOket: a munkavégzéshez sziikséges
kozmii-elhelyezkedések ellendrzésének, kozmii-€s
utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, az igénybe
vett kozmiszolgaltatasok dija, a magantulajdonban
1évé utak és teriiletek vagy a kozutak és
kozteriiletek hasznalatanak koltségei, dijai, vagy
engedély nélkiili hasznalatuk esetén a birsagok,
biintetések, az ideiglenes és/vagy felvonulasi utak, a
Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott teriileten
kivill a kivitelezéshez hasznalt teriilet koltsége
(anyagtarolasra, munkagépek ¢€s berendezések
tarolasara hasznalt teriilet, ideiglenes
hulladéklerakd, a torvényi eldirasoknak és a
vallalkozasi szerzédésnek megfeleld hulladék-
elhelyezés), az engedélyeztetés koltsége, ha azokat
a Megrendel6 nem biztositja, a szakmai eldirasok
vagy a vallalkozasi szerzédés altal  eldirt
mintavételezés, elemzés, vizsgalat, az elkészitett
vagy  kivitelezés  alatt  1évd  mitargyak
fenntartasanak, allagmegovasanak koltségei
(egyebek kozott az Orzés, a bekerités €s a tisztitas
koltségei) tovabba,

- minden olyan koltség, amely az anyagok, a
munkagépek, felszerelések és  berendezések
szallitasaval, mozgatasaval kapcsolatos és nem
kifejezetten a Megrendel6t terheli, a Megrendeld
altal rendelkezésre bocsatott anyagok, munkagépek,
felszerelések és berendezések ugyanezen koltségei,
a mitargyak kitlizési pontjainak kijelolése,
szerszamok ¢és egyéb (masodlagos) anyagok, a tobb
vallalkozo egyiittes jelenlétébol fakado koltségek, a
Vallalkozéra haritott vagy egyébként is 6t terheld
biztositasok koltségei, minden olyan koltség, amely
a tajékoztatassal, egészségvédelemmel,
biztonsaggal, tizvédelemmel,

kornyezetvédelemmel, a munkateriilet
helyreallitasaval (eredeti allapot visszaallitasaval)
kapcsolatos, a szomszédos, fold alatti vagy felszini
létez6 mitargyak helyreallitisanak  koltségei,
kartérités az esetlegesen kart szenvedett harmadik
személyek részére,

- és altalanos jelleggel minden olyan koltség, amely
a jelen wvallalkozasi szerz6dés keretében a
Vallalkoz6  valamely  kotelezettségével — all
Osszefliggésben.

7.6. — A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az
esetlegesen el6forduld és elére nem lathato
tobbletkoltségek megtéritésére csak abban az
esetben keriilhet sor, ha a tobbletkdltségek

kifizetését Megrendeld is elérte a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6dés
keretében.

7.7. — A Megrendelé a Vallalkozo felé jogosult
azokat a koltségeket tovabb haritani, melyek a
Vallalkoz6 feladatkdrében jelentkeztek és melyeket
a Megrendel6 fizetett meg a Vallalkozd helyett.
Ezeket a koltségeket a Megrendelé jogosult a
Vallalkoz6 részére tovabbszamlazni és annak
Osszegét a Vallalkozd szamlajabol kompenzalas
utjan kiegyenliteni.

8. FEJEZET — SZAMLAZAS ES FIZETES -
BESZAMITAS

8.1.1. — Vallalkoz6 koteles a szamla benyujtasa
elétt a Megrendeld rendelkezésére bocsatani az
altala elvégzett munka szamlazasanak alapjaul
szolgalo  valamennyi  sziikséges  felmérést,
dokumentumot. (mindsitést, miibizonylatot, mérési
jegyzoékonyvet, laboratdriumi eredményt,
karbantartasi utmutatot stb.)

Megrendel6 vallalja, hogy a benyujtastol szamitott
8 napon belill ellenérzi és igazolja a Vallalkozo
altal a szamla alatdmasztasara leadott felméréseket,
dokumentumokat. Amennyiben a  leadott
dokumentumok nem helytalloak, Megrendel6
visszaadja Vallalkozé részére javitasra. Vallalkozo
szamlajahoz mellékelni koteles a Vallalkozo altal
alairt és a Megrendeld Felelés miiszaki vezetdje)
altal a Korm. rendelet alapjan leigazolt és a
jovahagyott teljesitésigazolast. Ennek hianyaban a
szamla érvényesen nem fogadhato el és
visszakiildésre keriil hianypotlas végett.
Szamlazaskor a teljesités idGpontjaként a
teljesitésigazolasi  jegyzOkonyvben — megjelolt
idépontot kell szerepeltetni, valamint a szerzdés
szamat. Ha a teljesitéstdl szamitott 15 napon beliil
Vallalkoz6 nem allitja ki a szamlat, és nem nytjtja
be, késébb a szamla nem fogadhaté be a régi
formajaban. (Ujra kell inditania a teljesités
igazoltatasi folyamatot 8 mnapon belil.) A
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kivitelezés befejezése, vagy a sikeres miszaki
atadas-atvétele, illetve a hasznalatba vételi eljaras
lezarasa utan, amennyiben az a teljesitésigazolas
kiadasatol szamitott 15 napon talra esik, Vallalkozo
mar nem érvényesitheti a le nem szamlazott
teljesitési igazolasat.

8.1.2.- El8leg

A Megrendeld kijelenti, hogy a Szerzédés targyat
képez6 munkak elvégzéséhez eldleget nem biztosit.

8.1.3.- Részszamla

Vallalkoz6 30 napnal hosszabb idétartamu
kivitelezés esetén részszamlazasra jogosult a
Kilonds Szerzédési Feltételekben meghatarozott
gyakorisaggal vagy iitemeknek megfeleléen. A
részszamla Osszege a Megrendel6 képviseldje altal
elfogadott teljesitési jegyzokonyvben a Felek altal
rogzitett  késziiltségi  fok  alapjan  keriil
meghatarozasra, amely jegyzOkonyvet Vallalkozo a
részszamlahoz mellékelni koteles. A részszamlan
Vallalkozé  koteles a  Kiilonds  Szerzédési
Feltételekben vagy az Altalanos Szerzodési
Feltételekben (lasd 9.2) meghatarozott teljesitési
visszatartast feltlintetni, illetve Megrendel6 jogosult
azokat pénziigyileg visszatartani. Részszamlaban
csakis olyan munkafazis szerepelhet, mely alkalmas
a hasznalat vagy tovabbépités minden feltételének
teljesitésére, nem ideiglenes vagy rezsi tevékenység
¢és az értéke azonosithatd. A részszamla kifizetése
nem jelenti az adott munka elfogadasat, a
Vallalkozé tovabbra is teljes korlien felelés az
altala vallalt munka elvégzéséért. A benyujtott
részszamlak dsszege nem haladhatja meg a vallalasi
ar 80 %-at.

A részszamlak befogadasa ¢s teljesitése nem jelenti
az adott szakasz atadas-atvételét, a Vallalkozonak a
karveszélyt a sikeres miszaki atadas-atvétel
lezarasaig minden szakasz vonatkozasaban viselnie
kell.

8.1.4. — Elszamolas - Végszamla

A Vallalkoz6 végszamlajahoz csatolni koételes az
atadas-atvételi jegyzokonyv illetve a 12.2 pont
szerint jovahagyott teljesitésigazolas masolatat. A
sziikséges mellékletek hianyaban Megrendelé nem
teljesiti a szamla kifizetését. Vallalkozo a rész- és
végszamlain koteles feltiintetni a megrendelés,
illetve szerzddés szamat.

Ha Vallalkozé altal bemutatott és a szamlazas
alapjaul szolgalo végleges dokumentumok egy
része vagy egésze nem keriil elfogadasra,
Megrendeld errdl értesiti  Vallalkozot ¢€s —
amennyiben a kijavitas lehetséges - elkiildi neki az
altala  leellendérzott és  kijavitott — végleges
felméréseket és dokumentumokat. Vallalkozé az

értesitést6l szamitott 15 napon beliil irasban
jelezheti észrevételeit és kifogasait, megfelel6
indokolassal  alatdmasztva. Ha  Vallalkozo
észrevételeit és kifogasait a fentiek szerint nem jelzi
a megadott hataridén belil, vagy azokat
indokolassal megfeleloképpen nem tamasztja ala,
akkor magatartasa a Megrendel6 altali kifogasok
végleges elfogadasanak mindsiil, ezaltal a
Megrendeld mentesiil a késedelmes fizetési
teljesités terhe alol, igy a fizetési hataridé a hibatlan
dokumentumok  beérkezését6l szamitva keriil
megallapitasra.

Amennyiben a vallalkozéi szerz6dés targya az
altalanos forgalmi adorol szolo torvény értelmében
a forditott adozas hatalya ala esik, tigy Vallalkozo
koteles a szamlan feltiintetni a Megrendelok
adoszamat és azt a megjegyzést, hogy ,Az AFA
megfizetésére a Megrendelé kotelezett.” Ezzel
egyidejlileg mind a Megrendeld, mind a Vallalkozo
kijelenti, hogy a 2007. évi CXXVIL. térvény 142. §
(3) bekezdésének feltételei vonatkoznak ra, azaz
belfoldon nyilvantartdsba vett addalany, valamint
nincs olyan jogallasa, amely alapjan tdle ado
fizetése ne lenne kovetelheto.

Amennyiben a Kiilonds Szerzédéses Feltételekben
a felek rogzitették, hogy a szerzddés teljesitése
kozbeszerzés targyat képezd beruhdzas kozvetlen
megvalositasat jelenti, a Vallalkozé a 2003. évi
XCII. Torvény 36/A §—aban foglalt adodigazolas
benyujtasara koteles a Megrendeld felé.

Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkoz6 az
Art. 36/A. § (1) bekezdésének a.) pontjaban irt 30
napnal nem régebbi adodigazolast ugy koteles
biztositani, hogy az addigazolas iddbeli hatalya az
esedékes szamla fizetésének napjara is kiterjedjen,
ezért Vallalkozé6 a fizetési hataridé lejartat
megel6z6 7 nappal koteles 23 napnal nem régebbi
addigazolast a  Megrendeld  rendelkezésére
bocsatani az Art. 36/A. §-a szerint. Vallalkozo a
papir alapt adodigazolas eredeti példanyat a
Megrendeld részére a fizetési hatarido lejarta eldtt 7
nappal kételes megkiildeni. Az adoigazolas mindkét
esetben akkor mindsiil Megrendeld altal atvettnek,
amikor az Megrendel6hdz igazolhatdé modon
megérkezett.

Amennyiben a Vallalkoz6 az Art. 36/B. §-a alapjan
a koztartozasmentes ad6zoi adatbazisban szerepel,
ugy a fenti addigazolas helyett kizardlag errdl a
tényrdl a fizetési hatarid6 lejartat megelézéen 7
nappal koteles mindkét Megrendel6t a fenti modon
irasban tajékoztatni.

Mindaddig, amig Vallalkoz6 az Art. 36/A §-a
szerinti adoigazolast a fent irt modon és
hataridében nem biztositja a Megrendeld részére,
vagy Vallalkoz6 az Art. 36/B.§-a szerinti
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koztartozasmentes adozdéi  adatbazisban  nem
szerepel, és koztartozasmentes ad6zoi adatbazisban
vald szereplésr6l a Megrendel6t irasban, a fentiek
szerint nem értesiti, a Megrendeld fizetési
kotelezettségével nem esik késedelembe.

8.2. Fizetési hatarid6

8.2.1. - Megrendel6 — a 8.2.2 pontban rdgzitettek
figyelembe vételével — a szamla kézhezvételétdl
szamitott 60 napon belil koteles Vallalkozo
szabalyszeriien benyujtott és esedékes szamlajat
kiegyenliteni a Vallalkozé szamlajan feltiintetett
bankszamlaszamra torténd atutalassal. Kifizetési
napnak Megrendelé bankszamlajanak a szamla
Osszegével torténd megterhelésének napja mindsiil.

8.2.2. - Megrendeld csak abban az esetben teljesiti
a Vallalkozé szamldjanak hataridére torténd
kifizetését, amennyiben mar kézhez vette
Vallalkoz6 szamlajat, valamint a Beruhazotol is
beérkezett hozza az ennek megfeleld Osszeg.
Megrendeld ilyen esetben a Beruhazo felé
benyuljtott szamlajanak kifizetésétdl szamitott
maximum 5 munkanapon beliil kételes Vallalkozo
szabalyszeriien benyujtott és esedékes szamlajat
kiegyenliteni.

8.3. — Késedelmes fizetés esetén a Vallalkozot a
mindenkori jegybanki alapkamat mértékének
megfelel6 késedelmi kamat illeti meg. A késedelmi
kamat a szamla esedékességét kovetden a
Vallalkozé  irasbeli, kamatfizetésre  torténd
felszolitasa  kézhezvételének napjatdl  kezdve
szamolando.

8.4. — A Megrendeld jogosult barmely, a
Vallalkozéval szemben fennallo, lejart kdvetelését a
Vallalkozo szamlakovetelésével szemben
beszamitas utjan kompenzalni a
szamlakiegyenlitések alkalmaval, de koteles a
kompenzacid tényét a Vallalkozoval kdzolni.

8.5. — Amennyiben a Vallalkoz6 harmadik
személynek kart okozott a kivitelezés soran és a
kart nem javitotta ki és/vagy nem téritette meg,
akkor a harmadik személy helytallo és indokolt
panasza alapjan a Megrendeld felfiiggesztheti a
Vallalkozé részére teljesitendd kifizetéseket a
kartérités Gsszegéig, a kartérités megtorténtéig.

9. FEJEZET - BIZTOSITEKOK /
SZAVATOSSAG ES JOTALLAS

9.1. — A Kiilonds Szerzdédési Feltételek pontositjak
a vallalkoz6i biztositékok nyujtasara vonatkozo
rendelkezéseket, a biztositék nytjtasanak mértékét
€¢s modjat. Eltéré rendelkezés hidnyaban az
alabbiakat kell alkalmazni.

9.2. - BIZTOSITEKOK

9.2.1. - Teljesitési biztositék:

Vallalkozé szavatol a jelen Szerzédésben vallalt
kotelezettségeinek szerzddésszeri teljesitéséért, €s
biztositékot (teljesitési garanciat) nyujt arra az
esetre, amennyiben szerzOdéses kotelezettségeit
nem vagy nem szerzddésszerlien teljesiti. A
teljesitési biztositék a kivitelezés ideje alatt all fenn
és az elkésziilt teljes munka atadas-atvételének
idépontja + 60 napig, vagy amennyiben a
Beruhazoval megkotott szerz6dés ennél hosszabb
id6tartamot  allapit meg, 10Ugy az abban
meghatarozott ideig. A Kiilonés Szerzddéses
Feltételek eltér6 rendelkezése hianyaban a
teljesitési  biztositék mértéke a részszamlak,
Osszegének 10%-a, mely a nettdo Osszegbol keriil
visszatartasra. Kifizetése a miszaki atadas-atvételt
kovetden kiallitott végszamla esedékességekor
torténik Vallalkozoé kifejezett irasbeli kérelme
alapjan, figyelembe véve az alabbi joteljesitési
biztositék kapcsan meghatarozottakat is.

Amennyiben a Kiilonos Szerzddéses Feltételek azt
lehetévé teszik, a teljesitési biztositék a szerzddés
alairasat kovetdé 15 napon belill atadott, a teljes
szerz6déses nettd Osszeg 10%-nak megfeleld
mértékii teljesitési bankgaranciaval kivalthato. A
bankgarancia lejarata a munkak tervezett
befejezését kovetd 60. nap. A fenti hataridd
elmulasztasa esetén a teljesitési biztositék nem
valthato ki bankgaranciaval. Bankgarancia nyujtasa
esetén az alvallalkoz6 minden esetben koteles
egyeztetni a szovegezés és a kondiciok targyaban a
SADE pénziigyi osztalyaval.

Abban az esetben, ha a Vallalkoz6 mulasztasa vagy
szerzOdésszegése miatt a teljesitési biztositék
OsszegébOl Megrendeld levonast eszkozol, gy
Vallalkozé a levonast kdveté 3 munkanapon beliil
koteles annak Gsszegét az eredeti 10%-0s mértékre
kiegésziteni a teljesitési biztositék érvényességi
idejének iddtartamara. Amennyiben erre felhivas
ellenére sem keriil sor, ugy Megrendeld jogosult a
teljesitési  biztositék Osszegét a  Vallalkozo
részszamlaibol torténd pénziigyi visszatartas Utjan
kiegésziteni.

A fentiecknek  megfeleléoen a  szerzddés
teljesitésének elhuzodasa illetve a  teljesitési
hatarid6 modositasa esetén Vallalkozo koteles az 1)
teljesitési hataridé vagy a teljesités 0j varhato
idépontja alapjan meghosszabbitott érvényességi
id6tartamt teljesitési bankgaranciat nyujtani, az
eredeti bankgarancidja érvényességének lejartat
megel6z6 legkésébb 10. napig. E kotelezettség
elmulasztasa esetén Megrendeld valasztasa szerint
jogosult a teljesitési biztositék Osszegét a
Vallalkozé részszamlaibol visszatartani, vagy a
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Vallalkoz6 altal nyujtott teljesitési bankgaranciat
lehivni, és a lehivott Osszeget pénziigyi
visszatartasként  kezelni, a  jelen = ASZF
rendelkezéseinek megfelelden.

9.2.2. — Joteljesitési/jotallasi biztositék: (pénziigyi

visszatartas vagy joteljesitési/jotallasi
bankgarancia) Vallalkozo a teljesités atadas-atvételi
jegyzokonyvben meghatarozott idépontjatol

szamitott 5 éves id6tartamra a hibatlan teljesitésért
jotallasra kotelezett, feltéve, hogy a Felek a
Kiilonos Szerzédési Feltételekben eltéréen nem
allapodnak meg a jotallas idGtartamarol. Abban az
esetben, amennyiben a Vallalkozo6 teljesitésének
idépontja elvalik a teljes projekt Megrendel6 altal
torténd teljesitésének idOpontjatdl, ugy a jotallas
id6tartama a Vallalkozd tényleges teljesitésével
kezdoédik, és a teljes projekt Megrendeld altal
torténd atadasat igazold jegyzokonyv datumatol
szamitott 5 évig tart. Felek rogzitik, hogy a
szerz6dés barmilyen okbol torténd megsziinése,
illetve megsziintetése esetén — hacsak a felek errdl
kifejezetten nem allapodnak meg masként — az
elvégzett munka tekintetében a Vallalkozot a
jotallasi kotelezettség a vallalkozasi szerzédésben
meghatarozott jotallasi ido leteltéig terheli.

A Vallalkozo a jotallasi kotelezettsége idGtartamara
joteljesitési garanciat nyhjt, amelynek Osszege a
teljes vallalkozdi dij nettd Osszegének a Kiilonos
Szerzodési Feltételekben meghatarozott %-a, eltérd
rendelkezés hianyaban 5%-a. A  joteljesitési
biztositék a végszamla nettd  Osszegébdl keriil
pénziigyileg visszatartasra, ugyanakkor amennyiben
teljesitési biztositék nyujtasara keriilt sor, ugy a
teljesitési biztositék 50%-a, de minimum a netto
vallalkozoi  dij 5%-a a jotallasi idészakra
automatikusan joteljesitési garanciava alakul at.

A joteljesitési biztositék Megrendeld altal fel nem
hasznalt részének kifizetése a jotallasi id6
lezarasaként tartott utofeliilvizsgalatrol —késziilt
jegyzékonyv datumat kovetéen, a Vallalkozo
kifejezett irasbeli kérelme alapjan torténik. Az
utofeliilvizsgalatot a jotallasi id6 lejartat megel6z6
két héttel a Vallalkozo koteles kezdeményezni. Az
utofeliilvizsgalat  olyan  idépontban  torténhet,
amikor az id@jarasi viszonyok lehetévé teszik az
esetleges hibak  hianytalan feltarasat. Az
utofeliilvizsgalaton  feltart  hianyossagokat a
Vallalkozé jotallasi kotelezettsége korében koteles
kijavitani.

Abban az esetben, ha jelen szerz6désben
meghatarozott  okbol a  joteljesitési/jotallasi
biztositék  Osszegébdl  Megrendeld  levonast
eszkozol, ugy Vallalkozoé a levonast kovetd 3
munkanapon beliil kdteles annak sszegét az eredeti

mértékre kiegésziteni a biztositék érvényességi
idejének iddtartamara.

Amennyiben a Kiilonds Szerzédési Feltételek ugy
rendelkeznek, a joteljesitési biztositék cimén tortént
pénziigyi visszatartds a végszamla benyuljtasaval
egyidejlileg atadott joteljesitési

bankgaranciaval  kivalthatd. A joteljesitési
garancialis visszatartasnak megfeleld
bankgarancianak a jotallasi id6szak leteltét kovetd
60. napig érvényesnek kell lennie. Amennyiben a
Megrendelé a jotallasi bankgarancia terhére az
ASZF rendelkezései szerint lehivast eszkozol, ugy
Vallalkoz6 koteles a lehivast kovetd 5 napon beliil a
jotallasi bankgaranciat az eredeti bankgarancia
Osszegére kiegésziteni, illetve ennek megfelelden uj
bankgaranciat szolgaltatni, oly moddon, hogy a
Megrendeld rendelkezzen az eredeti  mértéki
bankgaranciaval. Ennek hianyaban Megrendeld
jogosult a Vallalkozo nala 1évé bankgaranciajat
lehivni ¢és az igy lehivott Osszeget pénziigyi
visszatartasként kezelni.

Bankgarancia nyujtasa esetén az alvallalkozo
minden esetben koételes egyeztetni a szovegezés és
a kondiciok targyaban a Megrendelével, a Felek
minden egyes esetben kotelesek dsszhangba hozni a
Megrendeld altal a Févallalkozoi/generalkivitelezoi
szerz6dés keretében nyujtott  joteljesitési
bankgarancia feltételeivel (viszontgarancia).

A Vallalkoz6é altal nyujtott teljesitési/joteljesitési
biztositék az alabbi 13.2. és 13.3. pontban
meghatarozott ~ karokozasbol eredd6 és a
Megrendeldvel szemben érvényesitett kartéritési
kotelezettségek biztositasara is szolgal.

A szerzOdéses jotallasi szabalyok nem szabalyozott
kérdéseiben a torvényi jotallasi szabalyokat kell
alkalmazni. A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége
nem érinti a hatalyos jogszabalyok alapjan fennalld
szavatossagi kotelezettséget ¢s annak idGtartamat
(kotelezo alkalmassagi id6).

9.3. — Hibabejelentés alapjan, annak
kézhezvételétdl szamitott 24 oran belil Vallalkozo
koteles helyszini hibavizsgalatot tartani és ezt
kovetd 24 oran beliil allasfoglalasat dokumentaltan
kozolni. Ebben a nyilatkozatban Vallalkozo
ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a
hiba haladéktalan kikiiszobolése érdekében megtett,
beleértve a hiba megszintetésének id6pontjat,
hataridejét. A Vallalkozo a hiba bejelentését kovetd
3 napon belill koteles a javitdsi munkakat
megkezdeni €és a Megrendeld altal Kkitiizott
idépontra befejezni. A Vallalkozé az elvégzett
javitasi munkakrol a Megrendel6t tajékoztatni
koteles. Vallalkozo az elvégzett javitasi munkakra
semmilyen jogcimen, sem részben, sem egészben
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nem tarthat igényt koltség, dij stb. téritésre akkor
sem, ha a javitdsi munka hétvégére vagy
munkasziineti napra esik.

A jotallasi és szavatossagi id6 a javitott rész
vonatkozasaban a hatalyos jogszabalyok szerint
meghosszabbodik.

9.4. — Amennyiben Vallalkoz6 a bejelentett hibat —
akar a kivitelezés id6tartama, akar a jotallasi
id6szak alatt — nem sziinteti meg, nem vallalja vagy
késedelmesen sziinteti meg, Megrendeld jogosult a
javitast mas kivitelezével a Vallalkozo koltségére
elvégeztetni és annak Osszegét a
teljesitési/joteljesitési biztositék terhére elszamolni.
Ez esetben vallalkozo a kijavitott hiba fennallasat, a
javitas sziikségességét és modjat, valamint a javitas
Osszegét utdbb nem vitathatja.

9.5. — Amennyiben a Vallalkozé megsziinik, illetve
amennyiben vele szemben felszamolasi eljaras
indul vagy végelszamolasat kezdeményezte és igy
az alvallalkozéjat terheld jotallasi és szavatossagi
kotelezettségeket nem tudna Megrendel6 érdekében
érvényesiteni, Gigy a jelen ASZF elfogadasival a
Vallalkozé felszamolasanak, végelszamolasanak
elrendelésének id6pontjatol a jotallasi, illetve
szavatossagi  igények érvényesitésének  jogat
Vallalkoz6é a Megrendel6re engedményezi.

10. FEJEZET - A KIVITELEZES
UTEMTERVE ES MUNKATERULET
ATADAS

10.1. — A vallalkozas targyat képez6 munka
megkezdéséig a Vallalkozod koteles a Megrendeld
részére jovahagyasra benyujtani a kivitelezési
itemtervet.  Megrendeld  altal  jovahagyott
kivitelezési  itemterv a jelen Vallalkozasi
szerz6déssel 6sszhangban meghatarozza a teljesitési
hataridoket, a feladatokat és a munkavégzési
periédusokat, amely adatok lényeges szerzddéses
feltételekké valnak. Ha a Megrendel6 ugy itéli meg,
hogy a kivitelezés tényleges megvalosulasi iiteme
nem egyezik a jovahagyott kivitelezési litemtervvel,
akkor a Vallalkozé 3 napon beliil egy feliilvizsgalt
itemtervet koteles elkésziteni oly modon, hogy az
ne veszélyeztesse a munkalatok eredeti hataridében
torténd befejezését.

10.2. — Vallalkoz6 a munkat a munkatertilet-atadas
utan kezdheti meg. A munkateriilet atadasara
jegyzOkonyv alapjan vagy az épitési naploban keriil
sor, ennek kiallitasaval egyidejlileg torténik az
épitési naplé megnyitdsa. A Megrendelé a
munkateriiletet a munka megkezdésére alkalmas
allapotban adja at. Ugyanakkor a Vallalkozo az
atvételi jegyzokonyv alairasaval elismeri, hogy
munkateriiletet megismerte, azt a kivitelezés
hataridére torténd teljesitésének elvallalasahoz

sziikséges mértékben megvizsgalta, a kivitelezést
esetleg zavard koriilményeket az elvarhato
gondossaggal tanulmanyozta, és a jelen Szerzodést
ezek ismeretében koti meg. Amennyiben azt a terv
eldirja, a munkateriileten meglévé kozmi vezetékek
meglétérodl, elhelyezkedésérol Vallalkozo
elézetesen koteles meggy6zddni, illetve egyeztetni
az adott kdozmi vezeték tulajdonosaval és/vagy
iizemeltetdjével.

10.3. — Amennyiben a kivitelezés elérehaladasa
soran a Vallalkozé tényleges teljesitése nem felel
meg a kivitelezési itemtervnek, vagy amennyiben a
munkateriileten  dolgozé  mas  vallalkozok
koordinacidja ezt sziikségessé teszi, a Vallalkozo

kdteles a Megrendel6 felszolitasara
elérehaladasanak gyorsitasat eredményezd
intézkedéseket  tenni, melynek  keretében

megkovetelhetd a  1étszdm  ndvelése, talora,
szombati -vasarnapi munkavégzés ¢és egyéb
eréforrasok igénybevétele a vallalkozoi dij novelése
nélkiil. Ha Vallalkozonak a lemaradas behozasara
tett intézkedései nem hoznak meg a vart eredményt,
a Megrendel6 jogosult mas vallalkoz6 bevonasara
és ezzel kapcsolatosan felmeriild koltségeinek
Vallalkoz6 felé torténd atharitasara. Mindez nem
érinti a Megrendelének az alabbi 11.2. pontban
meghatarozott jogait.

10.4. — Eloteljesités: A Kiilonds Szerzdédési
Feltételek ellenkez6 rendelkezése hianyaban a
munkak gyorsabb elvégzése ugyan lehetséges, de
nem ad okot a vallalkozdi dij modositasara.

11. FEJEZET - A  HATARIDOT

BEFOLYASOLO ESEMENYEK

11.1. — A kivitelezési hataridé meghosszabbitasa A
hatarid6(k) meghosszabbitasara csakis a
vallalkozasi szerzédésben rogzitett esetekben
keriilhet sor.

Vallalkoz6  koteles a  Megrendeld — felé
haladéktalanul jelezni minden olyan eseményt,
tértivevényes ajanlott levéllel megerdsitett faxon
vagy e-mailben, amely a hataridé
meghosszabbitasahoz vezethet. Ha ezt Vallalkozo
elmulasztja, késedelem esetén a felelosség alol nem
mentesiilhet.

Idgjaras: Vallalkoz6 koteles a Megrendeldvel
egyitt  rogziteni azokat a  meteorologiai
koriilményeket, amelyek adott esetben a
szerzbdéses hatarid6 meghosszabbitasahoz
vezethetnek, és mindezt olyan hataridén beliil,
amely még a Megrendel6 szamara is biztositja jogai
fenntartasat a  fovallalkozoi/generalkivitelez6i
szerz0dés keretein beliil. A vallalkoz6i hataridd
meghosszabbitasara akkor keriilhet sor, ha azt
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Megrendelé szamara is engedélyezte Beruhazod a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzédés keretein
beliil.

Robbanodanyagok ¢és régészeti leletek Vallalkozo
koteles a  Megrendelével egyiitt  rogziteni
robbandanyagok és régészeti leletek vagy hasonld
anyagok felfedezését, és mindezt olyan hataridén
beliil, amely még a Megrendeld szamara is
biztositja jogai fenntartasat a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzédés keretein
beliil. Ebben az esetben Vallalkozé azonnal leallitja
a munkakat a felfedezett anyagok helyén, megteszi
a megfeleld intézkedéseket a felfedezett anyagok, a
kornyezetében talalhaté javak és személyek
védelmére. Ezen a terilleten a munka ujboli
meginditasara csak a Megrendel és Beruhazo ilyen
értelm@i irasos engedélye utan keriilhet sor. A
kivitelezési hatarid0 meghosszabbitasara akkor
keriilhet sor, ha azt Megrendeld szamara is
engedélyezte Beruhazé a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzédés keretein
beliil.

Vis major

Vis majornak mindsiil minden olyan kiilsd
esemény, amely elére nem lathato, elharithatatlan
és megakadalyozza a Vallalkozét szerzédéses
kotelezettségei teljesitésében, feltéve, hogy arrol
Vallalkoz6é haladéktalanul értesiti  Megrendel6t
annak érdekében, hogy ez utobbi is hivatkozhasson
ra  fovallalkozoi/generalkivitelezéi  szerzédése
keretében.  Vallalkozé  koteles  Megrendel6t
tajékoztatni az esemény alakuldsardl legalabb 4
naponta, valamint azonnal értesitenie kell az
esemény megszinésérél. A kivitelezési hatarido
meghosszabbitasa csak olyan mértékii lehet, amely
a fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerz6dés adta
meghosszabbitas

keretén beliil marad.

E fenti eseményekkel 0Osszefliggd koltségeket
Megrendel6 a Vallalkozénak csak akkor tériti meg,
ha

- a fovallalkozoi/generalkivitelez6i  szerzédés
megengedi a tobbletkoltségek ilyen cimen torténd
elszamolasat, és

- Vallalkozé a fovallalkozoi/generalkivitelez6i
szerz6désnek  megfeleléen  szamolt be e
tobbletkoltségeirdl, ugy, hogy Megrendelé maga is
érvényesithesse fovallalkozoi/generalkivitelez6i
szerz6dése keretében ugyanezeket a jogokat a
Beruhazdval szemben,

- ¢és legfeljebb olyan mértékben, amelynek
érvényesitését a maga Megrendeld is elérte
ugyanilyen cimen.

11.2. — Vallalkozoi késedelem

11.2.1. — A Vallalkozé a jelen Szerz6édésben vallalt
kotelezettségeinek neki felrohatdé  okbol nem a
szerz6édésben megallapodott teljesitési hataridére
(ideértve a részhataridéket is) torténd teljesitése
(tovabbiakban: késedelmes teljesités) esetén,
valamint hibas teljesités, és meghiusulas esetén
kotbért koteles fizetni az alabbiak szerint:

Késedelmi Kotbér: a késedelem minden megkezdett
napjara fizetendd kotbér mértéke a vallalkozoi dij
0,5%-a, legfeljebb azonban 20%-a. Amennyiben
Vallalkozé késedelmesen teljesit, a Megrendel6 a
Vallalkoz6 részére pothataridét allapithat meg. A
pothataridé  elmulasztasa a  szerz6dés nem
teljesitését (meghiusulasat) eredményezi, de ez nem
mentesiti  Vallalkozét a  késedelmi  kotbér
megfizetésének kotelezettsége alol. A kotbér a
késedelembe esés napjan valik esedékessé.

Hibas teljesitési kotbér: A Vallalkoz6 hibas
teljesitése esetén 20 % mértékdt kotbért koteles
fizetni. A kotbér alapja a rendeltetésszerii
hasznalatot akadalyozé hiba esetén a teljes nettd
vallalkozoi dij, a rendeltetésszerii hasznalatot nem
akadalyozo hiba esetén a hibas munkarészre eso
nettd vallalkozasi dij. Vallalkozo hibas teljesitési
kotbérfizetési  kotelezettségét nem befolyasolja,
hogy a hiba javithatd, vagy nem javithatd. A hibas
teljesitési kotbér a hibas teljesités megallapitasakor
valik esedékessé.

11.2.2. — Amennyiben Vallalkozo a kivitelezés
hataridében torténé megkezdését elmulasztja, a
munkalatok végzését a Megrendeld el6zetes
hozzajarulasa nélkil felfiiggeszti, vagy az
itemtervtdl oly mértékben elmarad, hogy az a
Megrendeld megitélése szerint mar veszélyezteti a
munka hataridében  torténé  befejezését  és
mindemellett nem keriil sor poéthataridé tlizésére
vagy a teljesitésre  kitlizott  pothataridd
eredményteleniil telik el, a szerzédést nem
teljesitettnek (meghiusultnak) kell tekinteni és a
Megrendeld jogosult — valasztasa szerint - a jelen
SzerzOdést azonnal hatallyal felmondani vagy attél
elallni. Nem teljesités esetén a Vallalkozo
meghiusulasi kotbért koteles fizetni, melynek értéke
a nettd Vallalkozoi dij 20%-a. A meghiusulasi
kotbér a felmondas, elallas napjan valik esedékessé.

11.2.3. — A Vallalkozo a kotbér megfizetése alol
csak akkor és olyan mértékben mentesiil, amilyen
modon és mértékben bizonyitja, hogy a késedelem,
hibas teljesités, illetve meghiusulds vis maiorra,
vagy a Megrendeld felrohatd magatartasara illetve
egyéb, a Vallalkozéonak fel nem roéhatdé okra
vezetheté vissza. Megrendeld, amennyiben a
Vallalkozéval szemben felmeriilt kotbérkovetelése
lejart pénzkdvetelése van, azt jogosult beszamitani
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a vallalkoz6i dijba (kotbérkdteles részhataridok
esetén a részszamla Osszegébe), illetve jogosult
elszamolni a teljesitési/ joteljesitési biztositék
terhére.

Vallalkoz6 a  kotbért  Megrendelé  irasbeli
felszolitasat koveté S5 munkanapon belill koteles
megfizetni, amennyiben Megrendel6  kotbér
kovetelése meghaladja a még ki nem fizetett és
Vallalkozé altal mar elvégzett munkak, valamint a
Megrendeld részére bocsatott egyéb biztositékok
ellenértékét.

A teljesités meghiusulasa, késedelmes vagy hibas
teljesités esetén a Megrendeld érvényesitheti a
kotbért meghaladd karat (j vallalkozo megbizasa,
a munka meggyorsitasa, tobbletkoltségek, elmaradt
bevételek stb.) és a szerz6désszegésbol eredd egyéb
jogait (pl. szavatossagi igény) is Vallalkozoéval
szemben.

A munka Megrendeld altali atvétele esetén
Megrendelé6 — jelen pont alapjan — esetleges
kotbérigénye érvényesitésére iddkorlat nélkiili
jogfenntartassal él.

11.2.4. - A Megrendel6 barmikor, bejelentés nélkiil
jogosult  ellenérizni a  munka- tlz- és
kornyezetvédelmi szabalyok maradéktalan
betartasat a SADE- Magyarorszag Mélyépité Kft-
nél alkalmazasban 1évé F-16-01 Helyszini
ellendrzési  jegyzOkonyv  alkalmazasaval. A
vonatkozo6 jogszabalyokban foglalt kotelezettségek
be nem tartasa a vallalkozo részérdl stlyos
szerzOdésszegésnek mindsiil, amely
szerz6désszegésre  tekintettel a = Vallalkozot
kotbérfizetési  kotelezettség terheli. A kotbér
mértéke  szerzOdés alairasanak  id6pontjaban
érvényben  1évo a helyszini ellendrzési
jegyzékonyvben — meghatarozott  pontrendszer
szerint kiszamitott mértékben terheli a vallalkozot,
amelynek kiszamitasi alapja: 1 pont = 5000.- Ft,
azaz Otezer forint. Az ellendrzési jegyzokonyv
jelen szerzédés 21-24 oldalan keriilt rogzitésre. A
kotbér a Vallalkozoéi dijba beszamithato.

12. FEJEZET — ATADAS-ATVETEL

12.1. — Vallalkozo irasos formaban kérheti
Megrendel6tol a munkak befejezésének
megallapitasat (készrejelentés). A készrejelentés
kézhezvételétdl szamitott 8 napon belil a
Megrendel6 megszervezi az atadas-atvételi eljarast
a munkateriileten. A munkak befejezését fenntartas
nélkil megallapité  jegyzOkonyv  alairasanak
idépontja jelzi a munkak befejezésének tényleges
idépontjat.

A feleknek az atadas-atvétel megkezdésekor a
szerz6désszerli teljesités elbiralasahoz sziikséges

iratokat (atadasi tervdokumentacio, épitési naplo és
annak mellékletei, ellen6rzé mérések és egyéb
mindségi  vizsgalatok  eredménye, 2. sz
mellékletben meghatarozott hulladék kimutatas
stb.) egymas rendelkezésére kell bocsataniuk.

A Vallalkozo felelés miiszaki vezetéje a kozos
helyszini bejaras soran az épitési naploba, illetve
jegyzOkonyvben rogzitett mennyiségi és mindségi
hibak, hianyossagok kijavitasat kovetéen a
Megrendeld felelés miiszaki vezet6jének atadja a
szerz6désben vallat és elvégzett tevékenységet
tartalmazo teljesitési Osszesitot.

12.2. — A teljesitési 0Osszesitdé a kivitelezési
tervdokumentacié olyan példanya, amelyen
Vallalkoz6 a tervezett és a kivitelezett allapot
kozotti eltéréseket feltiintette, vagy igazolta, hogy a
kivitelezés a terv szerint tortént. Ha Vallalkozo a
megvalosulasi tervdokumentéaciét a Megrendeld
felszolitasa ellenére sem bocsatja rendelkezésre, a
Megrendel6 a munka atvételét megtagadhatja és
jogosult a megvalosulasi dokumentaciot a
Vallalkoz6  koltségére  elkésziteni, illetdleg
elkészittetni.

A vallalkozasi munkak befejezése csak akkor
allapithaté meg, ha a sziikséges probakat elvégezték
és a hibakat kijavitottdk a Megrendel6
megelégedésére, illetve ha a teljesitési Osszesitd a
Kilonds Szerzédési Feltételekben meghatarozott
tartalommal leadasra keriilt.

A miszaki atadasi (megvaldsulasi) dokumentacio
minimalis tartalmat a 191/2009 Korm. Rendelet
hatarozza meg.

Fentieken tulmenden a Vallalkozo a
Megrendeldnek atad minden olyan dokumentumot,
amely a Megrendel6 és a fovallalkozd/beruhazo
kozotti  teljesitésigazolashoz és  elszamolashoz,
valamint az épitdipari kivitelezési tevékenység
dokumentalasahoz sziikséges.

A Megrendeld felel6és miiszaki vezetdoje a fentieket
kovetden teljesitésigazolast ad ki az elvégzett
épitdipari  kivitelezési  tevékenységrdol, annak
mértékérdl, mennyiségérél és mindségérol, és ez
alapjan javaslatot tesz a vallalkoz6i szamla
kiallitasanak tartalmara. A felelés miiszaki vezetd
altal kiallitott teljesitésigazolas csak a Megrendel6
illetékes teriileti igazgatojanak, illetve a miiszaki
vagy pénziigyi igazgatdjanak — valamint 10 Millio
forintot elérd projektérték felett az tligyvezetd
igazgatdjanak — jovahagyasaval érvényes.

12.3. — A munkak befejezését megallapitod eljaras
koltségét teljes egészében a Vallalkozo viseli, ha az
eljaras nem eredményezi az atadas-atvételi
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jegyzokonyv alairasat. A Vallalkozo atadas-atvétel
lezarultaig egyedil felelés a mitargyak, az
anyagok, berendezések allagfenntartasaért, az
esetleges hibak, hidnyossagok kijavitasaért.

12.4. — A Szerzddés targyat képez6 munka atvétele
a  fovallalkozoi/generalkivitelez6i  szerzddéssel
Osszhangban torténik, ettdl a Kiilonds Szerzddési
Feltételekben a Felek eltérhetnek.

13. FEJEZET - FELELOSSEG

13.1. — Jelen Szerzédés 2. Fejezete szerint
Vallalkoz6 a  févallalkozoi/generalkivitelezoi
szerz6dés felelOsségrol szold rendelkezéseinek,
illetve a jelen szerzddés rendelkezéseinek hatalya
ala tartozik.

13.2. — Vallalkozo felelsséggel tartozik azért a
karért, amelyet a Megrendelének, a Beruhazonak,
illetve harmadik személynek okoz a jelen
SzerzOdéssel  Osszefliggésben. A Vallalkozo
karokozasa kapcsan harmadik személy altal a
Megrendeldvel szemben emelt kifogasok ¢és
kezdeményezett eljarasok soran a Vallalkozo
koteles helytallni a Megrendeld helyett mindaddig,
amig Megrendeld felel6ssége fennall.

13.3. — A \Vallalkozas targyanak atvételéig
kizarolag Vallalkozo felelds gépeiért,
berendezéseiért, anyagaiért, alkalmazottaiért stb.
Meghibasodas vagy eltulajdonitas esetén koteles
biztositani a cserét, javitast fliggetleniil attol, hogy
milyen biztositassal rendelkezik.

13.4. —Vallalkozo a jotallasi és szavatossagi id6szak
alatt koteles a Vallalkozas targyaban felfedezett
hibak, hidnyossagok javitasat, pétlasat és cseréjét
biztositani a vallalkozdi szerzédés feltételeinek
megfeleléen. Amennyiben a Megrendeld altal
bejelentett hibat a bejelentésben meghatarozott
hatariddben nem végzi el, Megrendeld a hibat
Vallalkoz6 koltségére massal kijavittathatja (ennek
koltségét levonva a  joteljesitési  biztositék
0Osszegébol), vagy szavatossagi jogait
gyakorolhatja.

13.5. — Vallalkozo feleldsséggel tartozik az altala
elvallalt munka szerz6désszerii teljesitéséért a
kivitelezés id6tartama alatt, illetve a szavatossagi
(jotallasi) id6tartamon beliil.

14. FEJEZET - BIZTOSITAS

Vallalkozé vallalja, hogy fizetéképességérol ismert
biztositd tarsasagnal felelosségbiztositassal
kiegészitett épitési-szerelési (tervezdi feleldsség)
biztositast kot a szakmai tevékenységébdl, a jelen

szerz6déses kotelezettségeibdl és  ra  haruld
felelosségbol fakado kockazatok fedezésére. A
szerz6dés alairasat kovetdéen Vallalkozd atadja a
biztositasarol  szold  kotvényének — masolatat
Megrendeld részére, valamint Megrendeld kérésére
barmikor koteles igazolni a biztositas fenntartasat,
illetve a biztositasi dijak rendszeres befizetését.
Amennyiben a Dbiztositds nyujtotta fedezet
elégtelen, vagy valamely biztositas felmondas alatt
all, Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy
Vallalkoz6tol — kiegészité vagy 1j  biztositas
megkdtését kovetelje, vagy a biztositast a sajat
nevére kosse meg, ¢és a biztositasi dijakat
Vallalkozénak jaro 6sszegekbdl levonja. Vallalkozo
altal kotendd biztositasok fedezik kiilondsen a
kovetkezoket:

- munkateriileten a Vallalkozénak a Megrendeldvel
szemben, a Beruhazoval szemben és altalaban
minden harmadik személlyel szemben fennallo
felel6sségébdl fakado kovetkezményeket, akar testi
sériilésbol, akar anyagi (dologi) vagy nem anyagi
karokbol ered, akar a jelen vallalkozasi szerzdés
targyat képez6 munka kivitelezése el6tt, alatt vagy
utan keletkeztek, akar személy (aki a Vallalkozo
képviseldje, alkalmazottja vagy megbizottja) akar
anyag, munkagép, felszerelés, munkafolyamat vagy
mitargy okozta. E feleldsségbiztositas legkésobb a
munkateriileten valé fellépés elsé napjan hatalyossa
valik, és addig marad hatalyban, amig Megrendeld
ellen a Beruhdzo vagy barmely mas harmadik
személy felléphet a jelen Szerzodés targyat képezd
munkak kapcsan. Ha Vallalkoz6é a kockazatait
altalanos feleldsségbiztositassal ohajtja fedezni,
akkor annak idétartamat a jelen Szerzédésbol
fakado kotelezettségekhez kell igazitani.

- gépjarmiivekre vonatkozo6 biztositas

- az alkalmazottakra vonatkozé munkaltatoi
felel6sségbiztositas

- a torvényi eldirasoknak, a  szakagi
megallapodasoknak vagy a kollektiv szerzodésnek
megfeleld biztositas.

15. FEJEZET - KOZOS KIADASOK

Amennyiben a munkateriileten tobb vallalkozo is
dolgozik, a Kiilonds Szerzddési Feltételek
rendelkezhetnek az esetleges kozos kiadasokrol és
azok felosztasarol.

16. FEJEZET — TITOKTARTAS

A felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen
Szerz6dés targyat képezé munka tekintetében — a
masik Fél hozzijarulasa nélkiil - harmadik
személlyel nem kozolnek semmilyen adatot,
informaciét kiilonésen a jelen Szerzddés részét
képezé dokumentumokrél, miiszaki tervekrol,
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szamitasokrol, irasos anyagokrol. Altalaban véve
vallaljak az ipari és szabadalmi jogok tiszteletben
tartdsait minden olyan eljardsra nézve, amelynek
alkalmazasat rabiztak. A felek vallaljak, hogy a
masik fél tevékenységére, miikodésére vonatkozd
iizleti titoknak mindsiilé informaciot jogosulatlan
harmadik személynek nem szolgaltatnak ki a
szerz6dés hatalya alatt, illetve azt kovetd
hatarozatlan ideig.

Amennyiben a jelen Szerzédés a Vallalkozo
szerzOdésszegése miatt keriil megsziintetésre,
Vallalkozé eldére hozzajarul, hogy az 6 neve alatt
bejegyzett, szabadalmaztatott vagy nem
szabadalmaztatott és a Vallalkozas targyanak
befejezéséhez sziikségesek eljarasokat Megrendeld
azonnal, a  VallalkozO6 minden  tovabbi
megkérdezése nélkiil alkalmazhassa.

17. FEJEZET - NYILATKOZATOK

Vallalkozé kijelenti, hogy a Vallalkozas targyat
képez6 munka elvégzéséhez szikséges személyi,
targyi és pénzigyi feltételekkel rendelkezik, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara altal
nyilvantartasba  vett  vallalkozéi  kivitelezd,
alkalmazottai  koziil a  vallalkozasba adott
munkahoz rendelt miiszaki vezetd a megfeleld
képesitéssel és nyilvantartasba vétellel rendelkezik,
tovabba kijelenti, hogy rendelkezik
mindségbiztositasi tervvel és alkalmazza is azt.

18. FEJEZET -A SZERZODES
MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE

18.1. — A jelen szerzddés lehetetleniilés folytan
megsziinik minden egyéb formalitdas nélkiil,
amennyiben:

- maga a fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzédés
a Megrendelonek fel nem rohatéd okbol felmondasra
keriil: Ezen lehetetleniilési okot a felek egyik félnek
sem felrohato oknak tekintik. Ebben az esetben sem
egyik, sem masik félnek nem jar Kkartérités.
Mindenesetre, ha a Beruhazé a Megrendeld részére
kartéritést folyosit, ez utobbi koteles azt vallalkozoi
kozott felosztani az Oket ért kar és a vallalkozoi
dijak aranyaban. De a kartérités felosztasa azonban
semmiképpen nem vezethet oda, hogy a
Megrendeld tobb kartéritést fizessen, mint amennyit
0 maga kapott a vallalkozas cimén.

- ha a fovallalkozo6i/generalkivitelez6i szerzodés a
Megrendeldnek felrohato okbdl keriilt felmondasra:
Megrendeld koteles a Vallalkozo bizonyitott karat
megtériteni, Vallalkoz6 koételes bizonyitani az altala
elszenvedett kart és azt, hogy 6 maga semmiben
nem jarult hozza a f6vallalkozoi/generalkivitelezoi
szerz6dés megrendel6i vétkesség alapjan torténd

felmondasahoz. A Megrendel6 altal fizetendé kar
Osszege a Vallalkozo altal elkészitett munka
értékéhez igazodik, amelyet a felek a vallalkozoi dij
alapjan aranyosan szamolnak ki.

- Amennyiben a fovallalkozoi/generalkivitelez6i
szerz6dés felmondasara a Vallalkozé jelen
Vallalkozasi szerz6désében foglalt
kotelezettségeinek megsértése miatt vagy azzal
Osszefiiggésben keriilt sor, ugy a Vallalkozo
semmilyen kartéritésre nem tarthat igényt,
ugyanakkor felelosséggel tartozik a Megrendeld
fel¢ az ebbdl eredd karokért.

18.2. — A Megrendeld jogosult a jelen Szerzodést
azonnali hatallyal felmondani, amennyiben a
Vallalkozo:

- hivatalosan is fizetésképtelenné nyilvanittatott, ha
csOdeljarast kezdeményezett vagy vele szemben
ilyen eljaras folytatasat birdsag elrendelte,
végelszamolasi eljaras indult ellene, felszamolasat
birosag elrendelte (de nem szandékos atalakitas
vagy fuzi6 miatt), fizetésképtelenné valik, ha javait
lefoglaljak, ha a Vallalkozasi szerz6désbol fakado
jogok vagy kovetelések engedményezésérdl szolo
rendelkezéseket (6. fejezet) megsérti,

- hamis nyilatkozatot tesz, vagy a jelen
Szerz6désben meghatarozott kotelezettségeinek
felszolitas ellenére sem tesz eleget,

- visszautasitja a hibas alkatrészek kicserélését, a
hianyosan elvégzett munka kijavitasat, vagy igérete
ellenére 3 napon beliill mégsem kezdi el azt,

- ha a Beruhazd, vagy ezek képviseldje irasban és
megfelelé6 indokokkal alatdmasztva igényli a
Vallalkozo kizarasat a
Fovallalkozdi/generalkivitelezéi szerzodés targyat
képez6 munka megvalositasabol.

Amennyiben a Vallalkozoval szemben a jotallasi
id6szak alatt cs6d-, vagy felszamolasi eljaras indul,
akkor a cséd, illetve felszamolasi eljaras elinditasat
megel6z6 naptol kezdve a teljesitési, illetve a
jotallasi biztositék automatikusan a Megrendel6t
illeti meg és ezzel egyidejlileg a Vallalkozonak a
Szerz0désbol eredd szavatossagi és  jotallasi
kotelezettségei megsziinnek.

Amennyiben a Vallalkozoval szemben a Szerzdés
teljesitésének iddtartama alatt indul cséd-, vagy
felszamolasi eljaras, akkor Felek a Szerzddést a
cs6d-, vagy felszamolasi eljaras meginditasat
megel6z6 napon a Vallalkozonak felrohatd okbol a
11.2.2 pont szerint meghitGsultta nyilvanitjak.
Ebben az esetben a Megrendeld jogosult a
teljesitési,- joteljesitési biztositék Osszegét a
meghiusulasi kotbér dsszegébe beszamitani. Felek a
szerz6dés megsziinését kovetd 15 napon beliil
kotelesek egymassal elszamolni. A Szerz6dés jelen
pontban meghatarozott modon torténd
meghiusulasa nem jelenti a Vallalkozo jotallasi
kotelezettségének megsziinését, és tovabbra is
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helytallni  tartozik a nem  szerzédésszerii
teljesitésébol a Megrendelot ért karokért.

18.3. — A Megrendeld jogosult irasban
megsziintetni a Vallalkozasi Szerzédést, amely
esetben felek a felmondast tartalmazd értesités
elkiildésétél szamitott 15 napon beliil kdotelesek
egymassal a teljesitett szolgaltatasaik
vonatkozasaban az alabbiak szerint elszamolni:

-A Villalkoz6 altal a felmondast tartalmazo
értesitésig elvégzett munka.

-A  Megrendeld altal a Vallalkozonak mar
folyositott  részletek, esetleges eldlegek és
kifizetések levonasa.

- Az ltemterv utolsé aktualizalasa szerinti, a
felmondast tartalmazo értesités napjan fennallo
késedelmes munkarész vonatkozasaban alkalmazott
késedelmi kotbér levonasa. A kiilonbozetet az ados
Fél koteles a masik Féllel szemben rendezni az
elszamolas végétdl szamitott 15 naptari napon
beliil. Abban az esetben azonban, ha a vallalkozasi
szerz6dés megszintetésére a  Vallalkozonak
felrohato okbol keriilt sor, a Vallalkozé mindaddig
nem tarthat igényt az altala elvégzett munka
aranyos ellenértékére, ameddig a Megrendeld a
vallalkozasi szerzédésben megjeldlt teljes munkat
el nem végeztette uj vallalkozo bevonasaval.

18.3. A Szerzddés felfiiggesztése:

Megrendeld jogosult a jelen Szerzédés targyat
képez6 munkak felfliggesztésére, ha a Beruhdzo
felfiggeszti a  fovallalkozoi/generalkivitelezoi
szerzOdést, vagy a Beruhazo érdekkorébe tartozo
okbol a kivitelezésben késedelem all be. Ilyen
esetben a Megrendeld koteles errél a Vallalkozot
haladéktalanul értesiteni, ezt kovetben Felek
jegyzokonyvet vesznek fel allaspontjuk
egyeztetésérol  és  szilkség  szerint  kozds
megegyezéssel modositjak a jelen Szerzodést. A
szerzOdés felfiiggesztése egyik Fél részérél sem
eredményez késedelmet,

ezzel Osszefiiggésben egyik Fél sem jogosult
tobbletkoltség, kotbér vagy kartérités
érvényesitésére a masik Féllel szemben.

19. FEJEZET - ALKAMAZANDO JOG,
JOGVITAK, SZERZODESMODOSITAS

A vallalkozasi szerzédésre a magyar jog
alkalmazando.

A Felek a jelen Szerzédés kapcsan felmeriild
jogvitaikat elsésorban targyalasos Gton rendezik. A
Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a
kivitelezés kozbeni vitdk (miszaki értelmezési,
stb.) nem késleltetik a szerzédésben vallaltak
munka elvégzését, nem adhatnak alapot a
Vallalkozénak a befejezési hataridé modositasara.
Ha az egyik Félnek a masikhoz intézett irdsos

kezdeményezésétdl szamitott 45 napon belill a
targyalasok nem vezetnek eredményre, a Felek a
Budai Kozponti  Keriileti  Birosag, illetve
értékhatartol fliggben a Székesfehérvari
Torvényszék kizarolagos illetékességét kotik ki
jogvitajuk rendezése érdekében abban az esetben,
ha a jogvitaban alperesként fellép6 fél székhelye
nem Pest megyében, illetve Budapesten talalhato
vagy a Budapest Kornyéki Torvényszék egyéb
illetékességi okbol nem jarhat el. Egyébként a
polgari perrendtartasrol szol6 1952. évi III. torvény
altalanos illetékességre vonatkozé rendelkezései az
iranyadok. Jelen szerzédés kizardlag kétoldaluan,
mindkét fél altal cégszerlien alairt
szerz6désmodositassal modosithato, illetve
egészithetd ki.

20. FEJEZET - VEGYES RENDELKEZESEK

A fejezetek és alfejezetek cimei a Szerzddés
értelmezésében jelentdséggel nem birnak. Az egyes
szamban hasznalt kifejezések tobbes szamban
értendok, ha a szdvegkdrnyezet ugy kivanja. Az
értesitések,  megallapodasok,  hozzajarulasok,
jovahagyasok, igazolasok és dontések kizardlag
irasos irasbeli formaban érvényesek, kivéve a Felek
kifejezett ellentétes rendelkezése esetében. Abban
az esetben, ha a felek kozott 1étrejott jelen
Szerz6dés barmely rendelkezése érvénytelen lenne,
az egész Szerz6dés nem valik érvénytelenné,
hanem 1gy kell értelmezni, mintha a Szerzodés az
érvénytelen rendelkezést nem tartalmazna.

A Megrendeld (vallalkozasi szerzédésben megjeldlt
képviseldje) altal adott utasitasok irasos formaban
teheték meg érvényesen, azonban a Megrendeld
indokolt esetben a Vallalkozonak szobeli utasitast is
adhat, amelyet Vallalkozé szintén koteles betartani.
Ilyen esetben Vallalkozo kérheti a szobeli utasitas
irasos megerdsitését vagy maga kiildhet 5 napos
hataridén beliil irasbeli megerdsitést a Megrendeld
részére. Amennyiben ezt az irdsos megerdsitést 5
napon beliil a Megrendelé nem kifogéasolja, akkor
az a Megrendeld altal adott utasitasnak tekintendd.
A jelen szerzddés szerinti értesitéseket és
kozléseket tértivevényes ajanlott kiildemény utjan
vagy amennyiben ezt jogszabalyi rendelkezés nem
tiltja, barmely mas eszkodzzel, pl. atvételi
elismervényes  kézbesitéssel, fax  iizenettel,
elektronikus iizenettel (e-mail-lel) utjan kell
megtenni.

Vallalkozo6 koteles a vallalkozasara vonatkozo, és a
cégkivonatban nyilvantartott valamennyi adatanak
(kiilonos tekintettel, székhely, képviseletre jogosult
személy, felszamolas induldsa stb.) moddosulasat
Megrendelével haladéktalanul irasban kozolni. A
Megrendeld altal a Vallalkozé altal megadott,
illetve a hatalyos cégkivonatban szereplé cimére
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kiildott barmely kiildeményt a Felek hivatalosan
atvettnek mindsitenek a kiildemény feladasatol
szamitott 5. napon akkor is, ha a vétiv esetleg
,,elkoltozott”, vagy ,,nem kereste” jelzéssel érkezik
vissza, illetve ha Vallalkozé a kiildemény atvételét
megtagadta.

Az 1997. évi LXXVIIL Epitési torvény 39. § (3)
bekezdése alapjan, aki épitdipari kivitelezési
tevékenységet (a  tovabbiakban:  vallalkozo
kivitelez6i tevékenység) folytat, az kételes az erre
iranyuld  szandékat a vallalkozé kivitelezoi
névjegyzéket vezetd Magyar Kereskedelmi és
Iparkamarahoz bejelenteni.

Alairas datuma:

Megrendelo

Szerz6dés csak olyan Vallalkozdval kothetd, aki
szerepel a kivitelez6i névjegyzékben.

Amennyiben kivitelezés soran kideriil, hogy a
Vallalkoz6é a névjegyzékben nem szerepel, az a
Vallalkoz6 részérél sulyos szerzodésszegésnek
mindsil, és a Megrendeld jogosult a szerz6déstol
azonnali hatallyal elallni, a Vallalkoz6 pedig — a
Megrendeld karanak megtéritésén feliil — koteles a
vallalkozoi dij 20%-anak megfeleld 6sszegli ktbért
fizetni.

Vallalkozo
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Nyilatkozat

1. szamt melléklet A 2007. évi CXXVIL(AFA) torvény 142. § szerinti forditott adézas
alkalmazasahoz

Megrendeld (épittetd, vevd) adatai:
Alulirott Kele Sandor Zsolt, a SADE Magyarorszag Mélyépité Kft (1117 Budapest, Budafoki
ut 72-74. addészam: 11097875-2-44) jogszerlien nyilatkozd képviseldje bilintetdjogi

feleldsségem tudataban az alabbi nyilatkozatot teszem.

Kivitelez6 adatai:

A Kft-vel
(I e ,adoszdm:.. ...l )
............... -an (datum) kotott .................. (szerzddésszam) szerzddés ...... pontjaban

megrendelt szolgaltatas a 37/2007 (XII1.13.) OTM rendelet alapjan *

épitési  hatdsagi engedely koteles. Az ¢épitési engedélyt a ...................
................... hatosag a ......... szadmon adta ki. Megrendeldként tudomasul veszem, hogy a
szerzOdésben foglalt megbizasi dij utdn a modositott 2007. ¢évi CXXVII. Tv 142 § (1) b pontja
alapjan az afa fizetésére a vevé (SADE Magyarorszag Kft.) kotelezett.

nem ¢€pitési hatdsagi engedély koteles. Megrendeldként tudomasul veszem, hogy a
szolgaltatast nyOjtoja részére az ellenértéket a szerzOdésben foglalt hataridon beliil az
altalanos forgalmi adoval novelt értékben fizetem meg.

* Kérjiik, hogy az egyik variacio egyértelmil valasztasaval tegyen nyilatkozatot
Budapest,......
Kele Sandor Zsolt

igyvezetd igazgatd
SADE Magyarorszag Kft.

SADE-Magyarorszag Kft.
Projekt kivitelezéséért felelds személy

Tudnivalé: a fenti nyilatkozatot a munka miszaki vezetdje egyértelmii jeloléssel (athuzza a nem megfeleld valtozatot), a
kivitelezd cég adataival kitoltve és, alairasaval ellatva a szerzodés mellé csatolja. Alvallalkozd megkapja a szerzodés
mellékleteként, a szerz6dés nyilvantartasban felvezetésre keriil.
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HELYSZINI ELLENORZESI JEGYZOKONYV

Ellendrzés helve Ellendrzés idopontja
Munkaszam Ellencrzate ceg
Ellenorzo szemely neve beoszitasa Ellencrzes jellege
Iranyité személy neve, beosztisa Munka- és tivédelemi | | Kdroyezetvédelmi | |
I = i - - - 4w par . - e
Ellendrzési szempontok b s mem Intézkedés [ felelds [ hataridd Megjegyzes [ hibapont

megTaieid

Altaldnos kivetelmények

MUMKA- ES TUZVEDELMI ELLENORTES SZEMPONTIAIL

Epitasi papld a halveznan magtalalhato {10 pont)

hlunka- &= tirzvadalmi oktatasok dolumantaltak {2 pont/fo)

Halvezni irsmyito jelenlata {2 pont)

Altalanes rend mindeagan (3 pont)

Egvani vadpasrkiedk visalass (2 pont'fo)

Anvartarolss (maskozalithatosss, ondazattzas) (2 pont)

Diohanvzasra Lijaldlt haly (2 pont)

Elsteaalynyijtas szemalyi a2 targyi faltatalai {3 pont)

Bistonsasi adaflapek elathetosszs (2 pont /v, anvas)

Forzalomtachniksi teov {3 pont)

Vaszalhantasi terv clarthatpeasa tartslma {3 pont)

Kozlekedes biztonsaza

Forgalomtachnika Lislslkita=a (5 pont)

Epitési kzlakadasi wrak kislakitisa {5 pont)

Altalanos szerzédéses feltételek
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Eriiisages
Nem Intézkedés [ felelds [ hataridd Megjegyzés [ hibapont
megletsia

Ellendrzési szempontok
P STURSEDSS | mimgfelsid

Létrak fiziksi dllapota (3 port / L)

Latesk rfezitasa tilmyilasa{l pont / hiba/ lates)
Munkagépek, eszkdzdk llapota, kezeldi jogosultsigok
hunkagapal altalanoe sllapota {5 pont)

Jopeeltvamyok ervényaszdza (2 pont / jogositvany)

Fazalasi-, karbantartasi utasitazok {1 pont/ gap)

Uzembe helyers: jegyeokimyvek (1 pont/ g4p)

Falflvizzgalati jegvaokinyvak (I pont/ gap)

Hisgapal a:zkfzik llapota {2 pont / gap)

Emeloaszkozdk allapota felilvizzgalata (2 pont ! aszkds)

Tehakftéend jogositvanyok {2 pont / )

Emslogspnaplo (darezasi tevakanysas ezatén)) {2 pont/dan)
Elektromossag
Idsiglana: alsktromos halozat kispitaza (3 pont)

Halozat arintasvadslmi falilvizzgslata {3 pont)

Elslktromos zzelorsmysk zaraza (1 pont / zzekrsny)

Elsktromos vazstaksl biztonsasos alvazstazs (3 pont)
MunkagGdrak, munkaarkok biztonsaga
Bapmlas allend vadalam {10 port)

Fenskzzalazzaz (3 pont)

WVadokodatek (& pont / munkasfdds, munkasook)

Jelzokoglatok, jelzoezslasok {5 pont ‘m. gdér, m. anok)
Tuzwvedelmi szempontok
Tizolté készilikek jalanléts lapots {3 pont / kiszildl)

Tizvaszalyes tevékanysar engadalyorasa (3 pont)

Garpalackok tarolas {3 pont)

Hagasmtopapak allapota falilvizzgalata {5 pont)

Altaldnos szerz6déses feltételek 24/26
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HELYSZINI ELLENORZESI JEGYZOKONYV

Sclodge
Ellentrzési szempontok oo :_’“ — Intézkedeés / felelos J hatarido Megjegyzes / hibapont

Wapiela'd magialald

Tizvadelmi szakvizss=k ervényessses (2 pont /37
Beszallasi engedélyher kitdtt tevékenysés
Easzallzsi enpedaly (3 pont ' )

Lagterslemrad keszilsk {5 pont)

Mentésher sxilesanss falszerslss (10 pont)
KORNYEZETVEDELMI ELLENORZES STEMPONTIAI
Parmentzsses biztositzss, levesatisrtasas-vedelmi elmeasalk
betartasa (3 pont)

Hanmyomasszint meérssi ersdmeny=k zlanjan 2 zzjvedelam
elpirasak masfelalosess (3 pont)

Hulladskaijies, tanolas faltareled és gvaborlata (3 pom)

Veszelves anvasok hulladskok svijisse, tirolisz (5 pond)

Biztonszsi adatlzpok slarhetdssos (2 pont /v anyas)

Talzjvadelm eldirdsok betartasa, kismomlo fild depomslasa
i3 poni)

Vigvedelmi eloirssok betertisa (vizelenigs ssetén) 3 ponf)

Edmyezatvadelmet szolzla egveb szahal yarasi elamek,
ipl f2k mechanikai bevedsse, zaldfsldlst foglalas sin)
2lairzsak hetartzsa 2 pond)

Wészhelvzet slhantisdhor srikssses ssrkizikmeslata,
alkalmassaszz (3 pont)

Dokumentumaok, bizomylatok

Hullzdekmerdalkbodassal kaposalates dolnmentomak
{szallitalevelak, befommda nyilatdozatak, Sz jegvek, stk
{2 ponthiznyossas)

Hulladékok nyvilvanenisa (spitsi naploben & vagy egvsh
madon) {2 poni)

Engzdelvel (hull elszzll kapesoltos ETVE enz=dely,
fabivazzsi enzzdaly'tery, Onbkormanyzet hozzijzmlasak
sth.) (2 pont hiznvosszs
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HELYSZINI ELLENORTESI JEGYZOKONYV

Egyeb szempontok, eszrevételek

Hibapontol dsszesen

Ellendrro szemeély alairasa Ellenarritt Lepviselojenek alairasa
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